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Materiál



Číslo zasedání: 6



Datum konání: 15.12.2025

               
Materiál č.: 4/10



Název: Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádosti o změnu   
Příloha č. 2 - Tabulka změn termínů  - příloha k usnesení č. 1
Příloha č. 3 - Návrh dodatku_CAS  
Příloha č. 4 - Návrh dodatku_HZ  
Příloha č. 5 - Smlouvy_CAS_HZ  
Předkladatel:
Ing. Josef Bělica, Ph.D., MBA, hejtman kraje

Zpracovatel:

Bc. Pavlína Němčíková, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 18/1805 ze dne 05.09.2024

č. 109/7497 ze dne 19.08.2024

č. 3/120 ze dne 25.11.2024

č. 30/1860 ze dne 10.11.2025

 

k usnesení zastupitelstva kraje 

č. 2/22 ze dne 16.12.2024

č. 14/1454 ze dne 07.12.2023

č. 18/1805 ze dne 05.09.2024

č. 2/32 ze dne 16.12.2024

1.  bere na vědomí

žádosti jednotlivých obcí o prodloužení časové použitelnosti dotace pro realizaci projektu

Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky, Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice, obojí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2.  rozhodlo
prodloužit časovou použitelnost dotace; termín realizace projektu; termín předložení závěrečného vyúčtování dotace; termín předložení průběžné informace k dotaci, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svými usneseními č. 18/1805 ze dne 05.09.2024; č. 2/32 ze dne 16.12.2024 a č. 4/194 ze dne 16.06.2025, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

3.  rozhodlo
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro realizaci projektu Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky s obcemi dle bodu 2 tohoto usnesení, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice s obcemi dle bodu 2 tohoto usnesení, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 18/1805 ze dne 05.09.2024 a usnesením č. 2/32 ze dne 16.12.2024 rozhodlo o poskytnutí investičních účelových dotací na pořízení nových cisternových automobilových stříkaček pro jednotky požární ochrany sborů dobrovolných hasičů v rámci dotací s názvem „Dotace pro jednotky SDH obcí“, které vyhlašuje Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Dalším finančním zdrojem pro obce byl finanční příspěvek kraje. Termín použitelnosti prostředků byl stanoven od 01.01.2024 do 31.12.2025.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 18/1805 ze dne 05.09.2024 rozhodlo o poskytnutí investičních účelových dotací na úhradu nákladů pro výstavbu nových hasičských zbrojnic pro jednotky požární ochrany sborů dobrovolných hasičů obcí Libhošť a Milotice nad Opavou v rámci dotačního programu s názvem „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí", které vyhlašuje Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Dalším finančním zdrojem pro obce byl finanční příspěvek kraje. Termín použitelnosti prostředků byl stanoven od 01.01.2024 do 31.12.2025.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 4/194 ze dne 16.06.2025 rozhodlo o poskytnutí investiční účelové dotace na realizaci projektu Výstavba nové požární zbrojnice ve Štěpánkovicích. Termín použitelnosti prostředků byl stanoven od 01.01.2025 do 31.12.2025.

Obce uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu prostřednictvím informačního systému datových schránek předložily žádosti dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, ve kterých žádají kraj o změnu podmínek uvedených ve smlouvě. Předmětem žádostí je prodloužení termínu časové použitelnosti dotace pro realizaci projektu, včetně odpovídajících navazujících termínů a povinností spojených s její administrací.  

Důvodem posunu termínu použitelnosti dotace u projektu Pořízení nových cisternových automobilových stříkaček je prodloužení termínu dodání hasičské techniky dodavatelem. Důvodem posunu termínu použitelnosti dotace u projektu Výstavba nových hasičských zbrojnic jsou zdlouhavé procesy přípravy a realizace výběrových řízení v zákonném režimu a prodlevy v technologických přestávkách u jednotlivých staveb. 

Je navrhováno prodloužení doby realizace projektů a uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 3 a 4 předkládaného materiálu.

S ohledem na odůvodnění příjemců popsané v předložených žádostech se navrhuje žádostem vyhovět v plném rozsahu a uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace s požadovaným posunem termínu použití dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.

Obec Štěpánkovice jako jediná z obcí původně předpokládala realizaci projektu výstavby nové hasičské zbrojnice v průběhu roku 2025. Tomuto časovému harmonogramu odpovídalo i nastavení smlouvy o poskytnutí individuální dotace, která byla koncipována jako jednoletá. Na rozdíl od ostatních obcí, jejichž smlouvy byly uzavřeny jako víceleté, se tak v případě Štěpánkovic liší jak smluvní úprava, tak návazné termíny. Vzhledem k tomu, že se realizaci projektu nepodařilo obci v původně plánovaném jednoletém termínu uskutečnit a ta požádala o prodloužení termínu časové použitelnosti dotace, je dodatek č. 1 k projektu „Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice“ zpracován variantně, přičemž varianta A se vztahuje na obce Libhošť a Milotice nad Opavou, zatímco varianta B je určena výhradně pro obec Štěpánkovice.

Přílohou tohoto materiálu jsou návrhy dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace 
(příloha č. 3 a 4), připraveny ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje:
Číslo zasedání: 30
Datum konání: 10.11.2025
Materiál č.:  4/4
Název: Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace
Číslo usnesení: 30/1860

Rada kraje

č. 18/1805 ze dne 05.09.2024

č. 109/7497 ze dne 19.08.2024

č. 3/120 ze dne 25.11.2024

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/22 ze dne 16.12.2024

č. 14/1454 ze dne 07.12.2023

č. 18/1805 ze dne 05.09.2024

č. 2/32 ze dne 16.12.2024
1.  bere na vědomí

žádosti jednotlivých obcí o prodloužení časové použitelnosti dotace pro realizaci projektu

Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky, Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice, obojí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2.  doporučuje
zastupitelstvu kraje 
prodloužit časovou použitelnost dotace; termín realizace projektu; termín předložení závěrečného vyúčtování dotace; termín předložení průběžné informace k dotaci, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svými usneseními č. 18/1805 ze dne 05.09.2024; č. 2/32 ze dne 16.12.2024 a č. 4/194 ze dne 16.06.2025, dle přílohy č. 2 tohoto materiálu

3.  doporučuje
zastupitelstvu kraje
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro realizaci projektu Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky s obcemi dle bodu 2 tohoto usnesení, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice s obcemi dle bodu 2 tohoto usnesení, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

4.  ukládá
hejtmanovi kraje 

předložit zastupitelstvu kraje návrhy usnesení dle bodu 1. až 3. tohoto materiálu k rozhodnutí

Zodp.:
 Ing. Josef Bělica, Ph.D. MBA

Termín: 15.12.2025
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