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Název: Změny v projektech energetických úspor

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Navýšení profinancování a kofinancování projektů FVE  - příloha k usnesení č. 1
Příloha č. 2 - Změna struktury sloučených projektů FVE  - příloha k usnesení č. 2
Předkladatel:
Ing. Šárka Šimoňáková, 1. náměstkyně hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Andrea Suchomelová, oddělení projektové kanceláře, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 59/4342 ze dne 19.12.2022

č. 80/5876 ze dne 23.10.2023

č. 89/6589 ze dne 19.2.2024

č. 97/7082 ze dne 20.5.2024

č. 109/7538 ze dne 19.8.2024

č. 18/1057 ze dne 26.5.2025

č. 25/1496 ze dne 25.8.2025

č. 31/1940 ze dne 24.11.2025

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1499 ze dne 7.12.2023

č. 15/1632 ze dne 7.3.2024

č. 17/1729 ze dne 6.6.2024

č. 18/1832 ze dne 5.9.2024

č. 4/206 ze dne 16.6.2025

č. 5/310 ze dne 15.9.2025

1.  mění
výši profinancování a kofinancování u projektů v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2.  mění
strukturu sloučených projektů v rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

 
3.  rozhodlo
zrušit bod 4) usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1832 ze dne 5. 9. 2024 týkají se profinancování a kofinancování projektu „Instalace FVE – Střední škola společného stravování, Ostrava - Hrabůvka“
4.  rozhodlo
ukončit přípravu projektu „Instalace FVE – oblast Opava“ připravovaného k předložení do Modernizačního fondu

5.  rozhodlo
zrušit profinancování a kofinancování projektu „Instalace FVE – oblast Opava“, o jehož profinancování a kofinancování rozhodlo zastupitelstvo kraje v bodě 10) usnesení č. 17/1729 ze dne 6. 6. 2024 
Důvodová zpráva:

K bodům 1) až 3) návrhu usnesení

O připravované realizaci projektu, jehož cílem je instalace co největšího počtu fotovoltaických elektráren na budovách v majetku Moravskoslezského kraje, byla informována rada kraje v rámci materiálu č. 5/1, který byl projednán na schůzi rady kraje dne 19. 12. 2022. Moravskoslezským energetickým centrem byly vytipovány akce, u nichž je možné zahájit realizaci a je potenciálně možné obdržet dotaci.

Odbor evropských projektů ve spolupráci s odborem životního prostředí a zemědělství a odborem investičním a majetkovým, na základě odborného stanoviska a doporučení Moravskoslezského energetického centra, příspěvkové organizace kraje, zahájil kroky na pořízení a instalaci fotovoltaických elektráren (dále jen „FVE“) na budovy příspěvkových organizací.

Ve druhé polovině roku 2024 byly zahájeny projekční práce na projektech schválených k přípravě, tak aby je bylo možno předložit do Modernizačního fondu, výzvy RES+ - Nové obnovitelné zdroje v energetice. K žádostem o dotaci je nutné přiložit vždy několik povinných příloh. Mezi stěžejní přílohy patří potvrzení technických a energetických parametrů a smlouva o připojení výrobny k elektrické soustavě podle energetického zákona se společností ČEZ Distribuce, a.s., které zajišťuje k žádostem Moravskoslezské energetické centrum, p. o. na základě výkonu elektráren odsouhlaseném projektantem a dále stavební povolení, pokud jej projekt vyžaduje. V rámci Modernizačního fondu výzev RES+ - Nové obnovitelné zdroje v energetice je možné obecně získat maximální míru podpory 30% (samostatné projekty v rámci výzvy RES+ č. 1) nebo 45% (v případě sdružených projektů v rámci výzvy RES+ č. 4) z celkových způsobilých výdajů. Stanovení celkové maximální výše dotace podpory vychází z funkcí závislosti výše nákladů projektu na instalovaném výkonu fotovoltaické elektrárny a kapacitě bateriového úložiště, pokud je realizováno.

V důsledku zpracování první a druhé části díla na zhotovení projektové dokumentace, tj. dokumentace stávajícího stavu včetně průzkumů a projektové dokumentace pro provádění stavby, byl již stanoven konkrétní výkon fotovoltaických elektráren a tím pádem stanovena konkrétní předpokládaná výše dotace. Dále byl zjištěn technický stav střech a stanoven způsob a rozvržení instalace fotovoltaických panelů včetně počtu panelů a případného umístění bateriových úložišť. V rámci zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, jejíž součástí je také stavební rozpočet tak dochází v důsledku výše uvedeného k navýšení nákladů na samotnou realizaci projektů uvedených v příloze tohoto materiálu oproti původnímu odhadu při schvalování profinancování a kofinancování projektů.

Zároveň u příspěvkové organizace Dětský domov a školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, na Vizině 28 byl v rámci projektování zjištěn nevyhovují stav střešní krytiny, který je za současného stavu nevhodný pro instalaci FVE. Na základě cenového odhadu vyvolaných investic do celkové rekonstrukce střechy, které byly projektantem odhadnuty na 3,5 až 4 mil. Kč, se odbor školství, mládeže a sportu rozhodl v následné realizaci instalace FVE na tomto objektu nepokračovat. Akce je součástí projektu „Instalace FVE – oblast Ostrava IV“, který je plánovaný k předložení do výzvy RES+ č. 4, kde je možno předkládat sdružené projekty, které jsou schopny získat vyšší dotaci oproti výzvě RES+ č. 1. V této chvíli zůstává v rámci projektu pouze jedna organizace, proto je navrhováno sloučit s tímto projektem projekt „Instalace FVE – Střední škola společného stravování, Ostrava – Hrabůvka“ (od 4. 9. 2025 došlo k přejmenování organizace na Hotelová škola, Ostrava, příspěvková organizace), aby byla zachována možnost předložení do výzvy RES+ č. 4. Projekty obou organizací jsou nákladově totožné, tudíž v návaznosti na toto sloučení se u projektu „Instalace FVE – oblast Ostrava IV“ financování zvyšuje pouze z důvodu zpracovaných projektových dokumentací a již schválené financování projektu „Instalace FVE - Střední škola společného stravování, Ostrava – Hrabůvka“ je třeba zrušit.

Dopad na rozpočet kraje

Finanční prostředky na přípravu a realizaci projektů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu ve výši 81,4 mil. Kč vč. celkového navýšení v hodnotě 23,4 mil. Kč jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2025, a jsou zařazeny v návrhu rozpočtu na rok 2026. Příjem dotace je očekáván v roce 2026 na základě předložené žádosti o platbu.
V důsledku změny struktury sloučených projektů dle bodu 2) návrhu usnesení dojde k přesunu projektu „Instalace FVE – Střední škola společného stravování, Ostrava – Hrabůvka“ s předpokládanými výdaji 4,5 mil. Kč do sdruženého projektu „Instalace FVE – oblast Ostrava IV“. Celková výše předpokládaných výdajů sdruženého projektu se tímto nemění, jelikož projekt „Instalace FVE – Střední škola společného stravování, Ostrava – Hrabůvka“ nahradí jinou akci se stejnými předpokládanými výdaji, která se z důvodu nevhodného stavu střešní krytiny nebude realizovat. V rámci návrhu rozpočtu na rok 2026 jsou nárokovány finanční prostředky na akci „Instalace FVE – Střední škola společného stravování, Ostrava – Hrabůvka“, která se usnesením dle bodu 2. ruší. V návrhu rozpočtu na rok 2026 jsou na výše uvedenou akci rozpočtovány prostředky ve výši 3.937 tis. Kč, které budou v lednu 2026 převedy na akci Příprava projektů. Skutečnosti, které zapříčinily navrhovanou změnu struktury projektů a duplicitní požadavek na rozpočet, byly zjištěny na základě výstupů zpracovaných projektových dokumentací, které MSK obdržel po zapracování všech podkladů pro tvorbu návrhu rozpočtu na rok 2026. Navrhovaná změna struktury projektů je nezbytná z toho důvodu, aby bylo možné projekt „Instalace FVE – oblast Ostrava IV“ předložit do výzvy RES č. 4+ s možností získat vyšší dotaci, kdy projekty je možné podat pouze do 30. 1. 2026.

S ohledem na výše uvedené je nutné změnit výši profinancování a kofinancování projektů v rozsahu dle přílohy č. 1 a strukturu sloučených projektů dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
K bodům 4) až 5) návrhu usnesení

Odbor evropských projektů po projednání se zadávajícím odborem navrhuje ukončit přípravu níže uvedeného projektu.

Instalace FVE – oblast Opava
Odbor evropských projektů ve spolupráci s odborem životního prostředí a zemědělství připravoval projekt s názvem „Instalace FVE – oblast Opava“. O zahájení přípravy tohoto projektu rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 17/1729 dne 6. 6. 2024. Cílem projektu je instalace FVE na budově tělocvičny a budově přístavby školy Obchodní akademie a SOŠ logistická, Opava, příspěvková organizace na adrese Hany Kvapilové 1656/20, Opava. Celkový instalovaný výkon FVE bude 92,16 kWp. Součástí FVE je navrženo bateriové uložiště o celkové kapacitě 88,74 kWh. Instalace FVE umožní snížit náklady spotřeby elektrické energie a zároveň dojde k využití obnovitelného zdroje energie, čímž dojde ke snížení uhlíkové stopy.
Stav nosné části střešní konstrukce jednoho ze dvou objektů a to přístavby, není vhodný k umístění FVE a zároveň životnost střešního pláště  se stále pohybuje okolo dalších min. 5 let. Odbor školství, mládeže a sportu po zvážení všech možností dospěl k závěru, že pokračování v projektu za této situace není vhodné a projekt instalace FVE bude případně řešen až s rekonstrukcí střechy přístavby. Odbor evropských projektů proto po dohodě se zadávajícím odborem navrhuje přípravu projektu ukončit.

Dopad na rozpočet
Na přípravu uvedeného projektu nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky. V rozpočtu kraje na rok 2025 nejsou na akci alokovány žádné prostředky a nejsou ani nárokovány v rámci návrhu rozpočtu na rok 2026. 
Rada kraje dne 24. 11. 2025 usnesením č. 31/1940 doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit výši profinancování a kofinancování, změnit strukturu sloučených projektů, zrušit profinancování a kofinancování projektu „Instalace FVE – Střední škola společného stravování, Ostrava - Hrabůvka“ a ukončit přípravu projektu dle navrhovaných bodů usnesení.
{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje č. 31/1940 ze dne 24. 11. 2025:
Číslo zasedání:
31

Datum konání:
24.11.2025

Materiál č.:

5/7

Název:

Změny v projektech energetických úspor
Číslo usnesení: 31/1940

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 59/4342 ze dne 19.12.2022

č. 80/5876 ze dne 23.10.2023

č. 89/6589 ze dne 19.2.2024

č. 97/7082 ze dne 20.5.2024

č. 109/7538 ze dne 19.8.2024

č. 18/1057 ze dne 26.5.2025

č. 25/1496 ze dne 25.8.2025

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1499 ze dne 7.12.2023

č. 15/1632 ze dne 7.3.2024

č. 17/1729 ze dne 6.6.2024

č. 18/1832 ze dne 5.9.2024

č. 4/206 ze dne 16.6.2025

č. 5/310 ze dne 15.9.2025

1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

změnit výši profinancování a kofinancování u projektů v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

změnit strukturu sloučených projektů v rozsahu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zrušit bod 4. usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1832 ze dne 5. 9. 2024 týkají se profinancování a kofinancování projektu „Instalace FVE – Střední škola společného stravování, Ostrava - Hrabůvka“
1.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout ukončit přípravu projektu „Instalace FVE – oblast Opava“ připravovaného k předložení do Modernizačního fondu

2.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zrušit profinancování a kofinancování projektu „Instalace FVE – oblast Opava“, o jehož profinancování a kofinancování rozhodlo zastupitelstvo kraje v bodě 10) usnesení č. 17/1729 ze dne 6. 6. 2024 
6. ukládá

1. náměstkyni hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodů 1. až 5. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Šárka Šimoňáková

Termín: 15. 12. 2025



2

