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Město Orlová 
Městský úřad Orlová 
Osvobození 796, 735 14  Orlová-Lutyně 

odbor rozvoje a investic 
Osvobození 796, 73514  Orlová-Lutyně 

 

VÁŠ DOPIS ZN.:        

Moravskoslezský kraj 

Odbor regionálního rozvoje a cestovního 
ruchu 
28. října 2771/117 
70218  Ostrava 

ZE DNE:       

Č. J.: MUOR  77662/2025 

SPIS ZN.: MUOR S 
16373/2023/ORI/GAD 

VYŘIZUJE: 
TEL.: 

FAX: 

E-MAIL: 

DATUM: 30.07.2025 
 

 
 
Žádost  
 
Město Orlová realizuje, v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského 

kraje č. 04913/2023/RRC vč. dodatku č. 1, projekt pod názvem „PD – cyklistické propojení Horní 
Lutyně – POHO 2030“. Termín realizace projektu je v dodatku č. 1 stanoven nejpozději do 30. 09. 

2025.  

Město Orlová uzavřelo dne 27. 2. 2024 s vybraným zhotovitelem Smlouvu o dílo na zpracování 

projektové dokumentace, ve které se zhotovitel zavazuje předat projektovou dokumentaci pro 

společné povolení, vč. podané žádosti o vydání společného povolení na stavební úřad nejpozději 

do 6 měsíců od účinnosti smlouvy a zpracovanou projektovou dokumentaci pro provádění stavby 

vč. rozpočtu do 2 měsíců od nabytí právní moci společného povolení.  

Stavba se z části nachází na pozemcích třetích osob. Do této chvíle se nepodařilo získat souhlasy 

všech dotčených vlastníků, což brání zhotoviteli podat na stavebním úřadě žádost o povolení 

stavby. Jednání nadále pokračují, s vlastníky budou uzavírány smlouvy o smlouvách budoucích 

kupních, jelikož město Orlová bude muset části pozemků odkoupit. Uzavření smluv musí schválit 

Zastupitelstvo města Orlová. Teprve po uzavření těchto smluv, kterými vlastníci pozemků 

podmiňují udělení souhlasu se stavbou, je možno žádat o povolení stavby.  

Je zřejmé, že není možné v tuto chvíli stihnout realizaci akce a dokončit ji do 30. 9. 2025. 

Vzhledem k uvedeným skutečnostem žádáme o prodloužení termínu realizace akce do 30. 6. 

2026. 

starostka 


