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*KUMSX02YHMM2* 
Agendové číslo: 05840/2022/RRC/1 

Identifikátor: KUMSX02YHMM2  
DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční 
číslo 05840/2022/RRC 

(dále jen „dodatek“) 

I. 
Smluvní strany 

1. Moravskoslezský kraj 
se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava 
zastoupen: Ing. Šárkou Šimoňákovou, náměstkyní hejtmana kraje 
IČO: 70890692 
DIČ: CZ70890692 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 1650676349/0800 

(dále jen „poskytovatel“) 

a 

2. Město Jablunkov 
se sídlem: Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 
zastoupena: Ing. Jiřím Hamrozim, starostou 
IČO: 00296759 
DIC:  CZ00296759 
bankovní spojení:  Česká národní banka 
Číslo účtu:  945016781/0710  
 
(dále jen „příjemce“) 

II. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 19 1. 2023 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje, ev. č. 05840/2022/RRC (dále jen „smlouva“) 

2. Účelem smlouvy je spolufinancování uznatelných nákladů, které prokazatelně souvisejí 
s realizací projektu s názvem Projektová dokumentace – Stezka pro chodce a cyklisty 
vč. lávky v Jablunkově (dále jen „projekt“) realizovaného v rámci dotačního programu 
Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2022+. 

3. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy na základě žádosti příjemce ze dne 
17. 1. 2024 o prodloužení doby realizace projektu z důvodu komplikace v majetkoprávním 
vypořádání 

III. 
Změna smlouvy 

1. V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 31. 10. 2024“ nahrazuje textem 
„nejpozději do 31. 10. 2025“. 
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2. V článku V odst. 3 písm. g) smlouvy se text „zpracované k 31. 12. 2022 a 31. 12. 2023“ 
nahrazuje textem „zpracované k 31. 12. 2022, 31. 12. 2023 a 31. 12. 2024“. 

3. V článku V odst. 3 písm. i) smlouvy se text „nejpozději do 29. 11. 2024“ nahrazuje textem 
„nejpozději do 1. 12. 2025“. 

4. Článek VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje takto: 

„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 1. 2022 
do 31. 10. 2025,“. 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení 
a příjemce jedno vyhotovení. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde 
druhé smluvní straně, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku 
v registru smluv provede v souladu se zákonem poskytovatel. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 15/1598 
ze dne 7. 3. 2024 

6. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada/zastupitelstvo obce svým usnesením č. 28/581 
ze dne 26.3.2024 

V Ostravě dne:  

 

V Jablunkově dne: 
 

 
 
 
 

  

za poskytovatele 
Ing. Šárka Šimoňáková  

náměstkyně hejtmana kraje  
 

za příjemce 
Ing. Jiří Hamrozi 

starosta 

Tento dodatek je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn/oprávněna 
podepsat náměstek/náměstkyně hejtmana kraje /radní. V případě nepřítomnosti 
náměstka/náměstkyně/radní podepisuje smlouvu hejtman, případně jeho zástupce v pořadí 
určeném usnesením zastupitelstva č. 1/10 ze dne 5. 11. 2020, ve znění usnesení zastupitelstva 
kraje č. 12/1193 ze dne 8. 6. 2023. 
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