[image: image1.jpg]@ Moravskoslezsky
kraj



[image: image2.png]



ZASTUPITELSTVO KRAJE












Materiál



Číslo zasedání: <nezadáno>



Datum konání: 15.6.2026

               
Materiál č.: 5/2



Název: Změna období financování projektu „Městečko bezpečí“

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:
Ing. Šárka Šimoňáková, 1. náměstkyně hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Stanislav Lichnovský, oddělení projektové kanceláře, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 76/5610 ze dne 21.8.2023

č. 89/6565 ze dne 19.2.2024

č. 42/2698 ze dne 4.5.2026

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1366 ze dne 7.9.2023

č. 15/1624 ze dne 7.3.2024

1.  rozhodlo
změnit v bodě 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 13/1366 ze dne 7.9.2023 období profinancování a kofinancování projektu „Městečko bezpečí“ z 2023 – 2026 na 2023 - 2027 dle předloženého materiálu
Důvodová zpráva:

Projekt „Městečko bezpečí“, který je spolufinancovaný z prostředků Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2021 – 2027 a také z rozpočtu Statutárního města Ostrava (dále jen „SMO“) je v současné době ve fázi fyzické realizace. Stavební část započala v 05/2025 s původní lhůtou výstavby 390 dnů. Vlivem zaznamenaných nutných změn došlo i k prodloužení lhůty výstavby o 135 dnů a také k pozastavení prací z důvodu nevyhovujících klimatických podmínek v počtu 42 dnů. Tímto je aktuální předpoklad ukončení stavební části v 12/2026. V průběhu stavební části a následně po-té budou ještě probíhat dodávky interiérového vybavení, což si vyžádá prodloužení projektu i do roku 2027. Příslušná změna bude předložena také poskytovateli podpory.

Předpokládaná struktura financování:

Celkové maximální předpokládané výdaje projektu

                 261.000.000 Kč

Celkové způsobilé výdaje projektu




        205.264.706 Kč

- vlastní podíl MSK (kofinancování, 15 % z celkových způsobilých výdajů)* 30.789.706 Kč

- podíl EU (profinancování, 85 % z celkových způsobilých výdajů)            174.475.000 Kč

Celkové nezpůsobilé výdaje (kofinancování)*
                                      55.735.294 Kč

*O zajištění těchto finančních prostředků se společně podělí Moravskoslezský kraj a SMO. Aktuální výše podpory z rozpočtu SMO dle uzavřené smlouvy činí 21.647.763,36 Kč.

Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je předkládána zpravidla jednou ročně.

Dopad na rozpočet kraje

Do konce roku 2025 bylo na přípravu a realizaci projektu uhrazeno 33.672,69 tis. Kč. Rozpočet Moravskoslezského kraje určený na realizaci projektu byl v roce 2026 snížen ze 197.402,11 tis. Kč o 97.402,11 tis. Kč na 100.000 tis. Kč, a to z důvodu prodloužení lhůty realizace stavby. Dočasně uvolněné finanční prostředky vzniklé snížením rozpočtu byly v rámci provedené rozpočtové revize využity jako zdroj pro sestavování rozpočtu Moravskoslezského kraje v následujících letech. Tyto prostředky budou opětovně nárokovány při přípravě rozpočtu na rok 2027 a střednědobého výhledu rozpočtu kraje na léta 2028–2030.

Na základě výše uvedeného rada kraje dne 4. 5. 2026 usnesením č. 42/2698 (materiál č. 5/3), pro zdárné pokračování realizace projektu, doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout dle navrhovaného usnesení pod č. 1) předloženého materiálu.
{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje:
Číslo schůze: 
42.

Datum konání: 
4. 5. 2026
Materiál č.: 
5/3
Název: 

Změna období financování projektu „Městečko bezpečí“

Číslo usnesení:
42/2698

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 76/5610 ze dne 21.8.2023

č. 89/6565 ze dne 19.2.2024

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1366 ze dne 7.9.2023

č. 15/1624 ze dne 7.3.2024

1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 13/1366 ze dne 7.9.2023 období profinancování a kofinancování projektu „Městečko bezpečí“ z 2023 – 2026 na 2023 - 2027 dle předloženého materiálu

2. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Šárka Šimoňáková

Termín: 15.6.2026
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