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ZASTUPITELSTVO KRAJE












Materiál



Číslo zasedání: <nezadáno>



Datum konání: 15.6.2026

               
Materiál č.: 5/8



Název: Příprava silničních projektů

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:
Ing. Šárka Šimoňáková, 1. náměstkyně hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Jana Vonsová, oddělení stavebních projektů, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 44/2778 ze dne 25.5.2026

1.  rozhodlo
zahájit přípravu projektu „Silnice II/486 Brušperk, okružní křižovatka s III/48615 a MK“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 s předpokládanými náklady 91.000.000 Kč

2.  rozhodlo
profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice II/486 Brušperk, okružní křižovatka s III/48615 a MK“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 v letech 2026 – 2028 ve výši 91.000.000 Kč dle předloženého materiálu

3.  rozhodlo
zahájit realizaci projektu „Silnice II/486 Brušperk, okružní křižovatka s III/48615 a MK“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 v roce 2027 dle předloženého materiálu

4.  bere na vědomí
riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Silnice II/486 Brušperk, okružní křižovatka s III/48615 a MK“ v předpokládané výši 200.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

5.  rozhodlo
zahájit přípravu projektu „Modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 s předpokládanými náklady 206.500.000 Kč

6.  rozhodlo
profinancovat a kofinancovat projekt „Modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 v letech 2026 – 2027 ve výši 206.500.000 Kč dle předloženého materiálu

7.  rozhodlo
zahájit realizaci projektu „Modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 v roce 2027 dle předloženého materiálu

8.  bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská“ v předpokládané výši 200.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

9.  rozhodlo
změnit v bodě 14) usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1238 ze dne 08. 06. 2023 výši profinancování a kofinancování projektu „Silnice II/442 Kerhartice - VD Kružberk“ z 70.400.000 Kč na 80.000.000 Kč dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Moravskoslezský kraj úspěšně realizuje projekty rekonstrukcí silnic spolufinancované z rozpočtu Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 (dále jen IROP). Finanční prostředky alokované ve 21. výzvě IROP pro Moravskoslezský kraj jsou postupně čerpány a Regionální akční plán k nim vázaný je postupně naplňován. Vzhledem k současnému stavu přípravy a realizace jednotlivých projektů je předpoklad, že Moravskoslezský kraj využije v souladu s 21. výzvou IROP do konce roku 2029 všechny alokované prostředky, naprosto reálný. 

Ve spolupráci se Správou silnic Moravskoslezského kraje byly pro zahájení realizace v roce 2027 identifikovány další projekty zahrnuté do Regionálního akčního plánu, a to: 

Silnice II/486 Brušperk, okružní křižovatka s III/48615 a MK

Cílem projektu je přestavba stávající průsečné křižovatky v intravilánu města Brušperk na křižovatku okružní. Stávající křižovatka vykazuje velké množství bezpečnostních závad. Především se jedná o nevyhovující rozhledové podmínky a absence bezpečného přechodu chodců. Zároveň bude rekonstruován přiléhající most na silnici III/48615, který je ve velmi špatném technickém stavu.

Financování z IROP se předpokládá formou ex-post žádosti o platbu, a to 85% ze způsobilých výdajů z evropských zdrojů a 15% vlastní podíl Moravskoslezského kraje.

Předpokládána struktura financování

Celkové předpokládané náklady projektu                                           91.000.000 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu                                                  91.000.000 Kč

· vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)               13.650.000 Kč  

· podíl Evropské unie (profinancování)                                       77.350.000 Kč

Dopad na rozpočet kraje
Fyzická realizace projektu je plánována v letech 2027–2028. Finanční prostředky na realizaci projektů budou zajištěny z prostředků na nespecifikované výdaje, které jsou součástí schváleného střednědobého výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2027-2029 v celkovém objemu 1,5 mld. Kč a budou nárokovány při přípravě návrhu rozpočtu na rok 2027 a aktualizaci střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2028 - 2030. Příjem dotace se předpokládá v roce 2029 na základě předložené žádosti o platbu.

Výdaje na provoz a údržbu po dobu udržitelnosti se u projektu nepředpokládají.

Modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská

Cílem projektu je rekonstrukce silnice II/479 v úseku 2,9 km, a to v úseku, který je vymezen křižovatkou s MK ul. Třebovická až po křižovatku se silnicí II/647 ul. Mariánskohorská a ul. Plzeňská s vynecháním již rekonstruovaného úseku v dl. 0,3 km (mosty ev. č. 479-002 a 479-003). Povrch komunikace vykazuje velmi výrazné poruchy. Na silnici bude v rámci stavby provedena rekonstrukce vozovky při zachování současného směrového, šířkového uspořádání, s výškovou úpravou nivelety. 

Financování z IROP se předpokládá formou ex-post žádosti o platbu, a to 85% ze způsobilých výdajů z evropských zdrojů a 15% vlastní podíl Moravskoslezského kraje.

Předpokládána struktura financování

Celkové předpokládané náklady projektu                                           206.500.000 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu                                                  206.500.000 Kč

· vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)                 30.975.000 Kč  

· podíl Evropské unie (profinancování)                                       175.525.000 Kč

Dopad na rozpočet kraje
Fyzická realizace projektu je plánována v roce 2027. Finanční prostředky na realizaci projektu budou zajištěny z prostředků na nespecifikované výdaje, které jsou součástí schváleného střednědobého výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2027-2029 v celkovém objemu 1,5 mld. Kč a budou nárokovány při přípravě návrhu rozpočtu na rok 2027. Příjem dotace se předpokládá v roce 2028 na základě předložené žádosti o platbu.

Zvýšené výdaje na provoz a údržbu po dobu udržitelnosti se u projektu nepředpokládají.

Silnice II/442 Kerhartice - VD Kružberk 

Řešeným územím je rekonstrukce komunikace II/442 v úseku mezi obcí Kerhartice a VD Kružberk (most ev. č. 442-009). Celková délka úpravy je 3,54 km. Součástí stavebních úprav komunikace bude i pročištění stávajících propustků a jejich sanace. Jedná se o stavbu trvalou, která přispěje ke zlepšení komfortu dopravy a ke zvýšení atraktivity dané oblasti. Stavba bude užívána především obyvateli okolních obcí. Jedná se o hlavní tah spojující Horní Benešov a Vítkov.

Financování z IROP se předpokládá formou ex-post žádosti o platbu, a to 85% ze způsobilých výdajů z evropských zdrojů a 15% vlastní podíl Moravskoslezského kraje.
Tento projekt byl schválen zastupitelstvem kraje již v roce 2023. Po nutném dopracování projektové dokumentace a navazujícího rozpočtu stavebních prací na základě aktuálního stavu komunikace a podmínek 21. výzvy IROP došlo ke zvýšení celkových nákladů projektu z předpokládaných 70,4 mil. Kč na současných 80 mil. Kč. Orgánům kraje je tedy předkládáno doporučení navýšení profinancování a kofinancování u tohoto projektu.
Předpokládána struktura financování

Celkové předpokládané náklady projektu                                           80.000.000 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu                                                  80.000.000 Kč

· vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)               12.000.000 Kč  

· podíl Evropské unie (profinancování)                                       68.000.000 Kč

Dopad na rozpočet kraje

Do konce roku 2025 nebyly v rámci projektu čerpány finanční prostředky. Finanční prostředky na úhradu výdajů přípravy projektu v roce 2026 ve výši 260 tis. Kč jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2026 v odvětví dopravy. Finanční prostředky na realizaci projektu v roce 2027 ve výši 70.140 tis. Kč jsou součástí střednědobého výhledu kraje na léta 2027-2029. Zbývající finanční prostředky potřebné na financování realizace projektu v roce 2027 ve výši 9.600 tis. Kč budou nárokovány v rámci přípravy návrhu rozpočtu kraje na rok 2027. Příjem dotace se předpokládá v roce 2028 na základě předložené žádosti o platbu.

Výše způsobilých a nezpůsobilých výdajů u všech tří projektů bude upřesněna v rámci zpracování studie proveditelnosti a žádosti o podporu dle metodiky IROP, během samotné realizace stavebních prací se může změnit. Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je předkládána zpravidla jednou ročně.

Výběrová řízení na zhotovitele stavebních prací, které jsou předmětem jednotlivých projektů, budou vyhlášena před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace v letošním roce, aby vlastní stavební práce mohly začít ihned na začátku stavební sezóny roku 2027. Projekty rekonstrukcí silnic významně zasahují do dopravní obslužnosti přilehlého území a je tedy nezbytné, aby práce byly zahájeny co nejdříve a byly dokončeny před zimní přestávkou. Proto je zastupitelstvu kraje již nyní předkládán návrh usnesení na zahájení přípravy předmětných projektů, návrh na přijetí závazku profinancovat a kofinancovat tyto projekty, a zároveň zahájit jejich realizaci, aby mohla být vyhlášena předmětná výběrová řízení na zhotovitele staveb již v průběhu druhé poloviny roku 2026. Nabytí účinnosti smluv o dílo se zhotoviteli bude vázáno na získání podpory z IROP. V případě, že dotace z IROP nebude poskytnuta, nebudou projekty realizovány a z vlastních zdrojů Moravskoslezského kraje budou hrazeny pouze náklady související s administrací výběrového řízení na zhotovitele stavby.

Všechny navrhované projekty jsou součástí Bílé knihy 2026.
Na základě výše uvedeného je zastupitelstvu kraje navrhováno, aby rozhodlo o zahájení přípravy, profinancování a kofinancování a zahájení realizace před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle bodů 1) – 9) navrhovaného usnesení.

{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje

Číslo zasedání: 44

Datum konání: 25.5.2026

Materiál č.: 5/2

Název: Příprava silničních projektů

Číslo usnesení: 44/2778

Rada kraje

1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Silnice II/486 Brušperk, okružní křižovatka s III/48615 a MK“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 s předpokládanými náklady 91.000.000 Kč

2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice II/486 Brušperk, okružní křižovatka s III/48615 a MK“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 v letech 2026 – 2028 ve výši 91.000.000 Kč dle předloženého materiálu

3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Silnice II/486 Brušperk, okružní křižovatka s III/48615 a MK“ financovatelného u Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 v roce 2027 dle předloženého materiálu

4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Silnice II/486 Brušperk, okružní křižovatka s III/48615 a MK“ v předpokládané výši 200.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

5. doporučuje
zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 s předpokládanými náklady 206.500.000 Kč

6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 v letech 2026 – 2027 ve výši 206.500.000 Kč dle předloženého materiálu

7. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská“ financovatelného u Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 v roce 2027 dle předloženého materiálu

8. doporučuje
zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská“ v předpokládané výši 200.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

9. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 14) usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1238 ze dne 08. 06. 2023 výši profinancování a kofinancování projektu „Silnice II/442 Kerhartice - VD Kružberk“ z 70.400.000 Kč na 80.000.000 Kč dle předloženého materiálu

10.  schvaluje

	rozpočtové opatření, kterým se 

snižují

běžné výdaje – třída 5

	na § 3639 -
	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
	o
	400,00 tis. Kč

	a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

	na § 2212 -
	Silnice
	o
	200,00 tis. Kč

	a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

	na § 2212 -
	Silnice
	o
	200,00 tis. Kč


11.  ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1) – 9) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp: Ing. Šárka Šimoňáková

Termín: 15. 6. 2026
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