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Zadost o zménu charakteru dotace z neinvesticni na investicni

Obracime se na Vis s Zddosti o zménu charakters dotace 7 neinvestiéni na investiéni. Tim, 7e
se v nasem povodnim dapise 7e dne 19.3.2013, zn. §42013 jednalo o ndhradu pojistné

doslo K nedorozuméni a zastupitelstvo kraje rozhodlo poskytnout dotaci neinvestiéniho
charakteru, Dotace, kterd nam ale bude poskytnuta ma slouzit ke starickému zajisténi budovy
+ majetku obee, 2 ehoz vypI§va, Ze se ma jednat o investiéni dotaci. Jednd se o usnesen
zastupitelstva kraje ze dne 20.6.2013, & 4/339.

Zirove bych Vis chté] pozidat o prodlouZent terminu realizace projektu do 30.6.2014. Pro
bezprobiémovou realizaci projektu, Zadime o prodlouzeni terminu realizace 2 ditvodu
administrativniho a organizacniho zajisteni projektu a realizadni nirocnosti projektu.

Tomas Gruszka
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Vazeny pane Radvane,

v roce 2012 obec Vefovice podala zadost o investiéni dotaci na projekt , Uzemi u zakladni Skoly “
ve Vefovicich. Béhem doby od podpisu smlouvy Zadatele s poskytovatelem dotace doslo
k nepfedvidateinému zdrZeni zapoceti praci na projektu. Hlavnim divodem byla dlouhodoba pracovni
neschopnost starosty obce.

Obec Verfovice by rada pozadala o prodlouzeni terminu ukonCeni realizace projektu, tedy o Upravu
znéni v dodatku k dotacni smlouvé - plvodni znéni: ¢l. V. odst.2 pism. d) ukongit realizaci projektu
nejpozdéji do 31.12.2013; upravit na nové znéni: ukoncit realizaci projektu nejpozdéji do
30.6.2014, aby obec ziskala dostateény prostor pro zpracovani dokumentu, nebot v pfedmétném
objektu by v budoucnu méla byt kumulovana ob¢anska vybavenost obce (obecni (fad, infocentrum,
posta a verejna knihovna obce) a obci na tomto projektu velmi zalezi.
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