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MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

	Materiál č.:


	10/8


Pro 7. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 19. 12. 2013

	Věc:
	Žádost obcí Mosty u Jablunkova a Písečná o prodloužení termínu ukončení realizace projektu v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2012
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Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č.  30/2349    
ze dne 3. 12. 2013

(č. usnesení)

	
	../....

	1)
	rozhodlo

a) uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 1993/2012/RRC ze dne 4. 9. 2012 s obcí Mosty u Jablunkova, IČ 00296953, jehož předmětem je prodloužení termínu ukončení realizace projektu, a to do 31. 12. 2014, dle předloženého materiálu

b) uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2061/2012/RRC ze dne 12. 9. 2012 s obcí Písečná, IČ 70632430, jehož předmětem je prodloužení termínu ukončení realizace projektu, a to do 31. 12. 2014, dle předloženého materiálu


Důvodová zpráva:

Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2012 (dále jen „program“) vyhlásila rada kraje dne 30. 11. 2011 usnesením č. 98/6322/III (materiál č. 7/11).

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 6. 6. 2012 rozhodlo svým usnesením      č.  24/2109/III (materiál č. 41) poskytnout dotace mimo jiné obcím Mosty               u Jablunkova a Písečná.

Obce se zavázaly ve smlouvě o poskytnutí dotace ukončit realizaci projektu nejpozději do konce roku 2013 a písemně doložit poskytovateli dotace doklad od Řídícího orgánu programu EU, že žádost o spolufinancování včetně podpořené projektové dokumentace splnila kritéria formálních náležitostí a kritéria přijatelnosti, a to nejpozději do 31. 12. 2014; v opačném případě je příjemce povinen poskytnutou dotaci v téže lhůtě vrátit; nedodržení této povinnosti bude poskytovatele dotace posuzováno jako porušení rozpočtové kázně.

Obec Mosty u Jablunkova žádá o prodloužení termínu ukončení realizace projektu do 31. 12. 2015 a obec Písečná žádá o prodloužení termínu ukončení realizace do       31. 12. 2014 a posunutí termínu pro doložení žádosti o spolufinancování v operačních programech do 30. 6. 2016.

Vzhledem k tomu, že byl program vyhlášen pro přípravu projektů pro současné programovací období Evropské unie, navrhuje se oběma žadatelům vyhovět prodloužit termíny pouze do 31. 12. 2014, kdy by bylo možné projekty do výzev operačních programů předložit. 

Součástí materiálu je návrh dodatků č. 1 připravených ve spolupráci s odborem právním a organizačním. 

Uzavřením dodatků neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnuté dotace          a stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.

Výpis z usnesení  30. schůze rady kraje konané dne 3. 12. 2013:

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 24/2109
ze dne 6. 6. 2012

(č. usnesení)

	
	30/2349    

	1)
	doporučuje

zastupitelstvu kraje 

rozhodnout:

a) uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 1993/2012/RRC ze dne 4. 9. 2012 s obcí Mosty u Jablunkova, IČ 00296953, jehož předmětem je prodloužení termínu ukončení realizace projektu, a to do 31. 12. 2014, dle předloženého materiálu

b) uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2061/2012/RRC ze dne 12. 9. 2012 s obcí Písečná, IČ 70632430, jehož předmětem je prodloužení termínu ukončení realizace projektu, a to do 31. 12. 2014, dle předloženého materiálu




	
	30/2349    

	2)
	ukládá
náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Martin Sikora

Termín: 19. 12. 2013
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