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Příloha č.: 1 k materiálu č.: 10/17
Počet stran: 4
Charakteristika projektu
Rozvoj e‑Government služeb v Moravskoslezském kraji

Tabulka č. 1 Přehled pořizovaných výstupů a jimi naplňovaných cílů projektu

	aktivita
	výstup
	cíl/účel
	Konkrétní výstup
	uživatelé
	přínos

	1. Rozvoj e-Health
	1.1 Komplexní informační systém pro pracoviště operačních sálů a centrálních sterilizací
	zajištění jednotné evidence a metodiky hodnocení základních kvalitativních parametrů hospodaření nemocnic kraje
	Jednotný IS pro řízení operačních sálů a centrálních sterilizací
	příspěvkové organizace kraje na úseku zdravotnictví
	zajištění jednotného zpracování základních statistik o nákladovosti nemocničních pracovišť

	2. Rozvoj služeb Technologického centra Moravskoslezského kraje
	2.1 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
	Zajistit dostupnost informací
	Grafické vektorové dílo Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
	obce na území kraje, projektanti, veřejnost
	dostupná grafická část PRVKÚK pro obce, projektanty a veřejnost; jako podklad pro tvorbu územně plánovacích dokumentací a podkladů

	
	
	Vytvoření grafické části PRVKÚK
	
	
	

	
	2.2 Digitální datové úložiště
	Dostatečná a zabezpečená disková kapacita pro IS provozované v TCK
	Digitální datové úložiště
	média a veřejnost
(při přístupu ke shromážděným datům); obce na území kraje
(I., II. III.)


	existence dostatečné diskové kapacity pro zajištění provozu informačních systémů provozovaných krajem

	
	
	
	
	
	dostupnost informací v rámci provozu komunikačního portálu (výstup mimo projekt)

	
	2.3 Služby videokonference pro příspěvkové organizace
	Zajistit dostupnost informací a rozšíření možností komunikace mezi krajem o ORP, příp. jinými subjekty
	Videokonferenční systém přizpůsobený k využití příspěvkovými organizacemi, příp. obcemi kraje
	zaměstnanci KÚ MSK ve vztahu k příspěvkovým organizacím kraje, obce na území kraje (I., II. III.) ve vztahu k příspěvkovým organizacím kraje, příspěvkové organizace kraje; 
	existující videokonferenční systém umožňující připojení dalších uživatelů vč. příspěvkových organizací a obcí kraje

	
	2.4 Pořízení HW pro služby TCK
	Podpora procesů řízení vč. kontroly příspěvkových organizací;
podpora sjednocení procesů řízení
	Pořízení výpočetní kapacity a komunikační infrastruktury pro oblast zdravotnictví
	příspěvkové organizace kraje na úseku zdravotnictví; zaměstnanci KÚ MSK
	dostatečná výpočetní kapacita a zajištění přenosu dat nezbytných pro efektivní řízení příspěvkových organizací kraje na úseku zdravotnictví

	3. Bezpečnostní infrastruktura TCK
	3.1 Zvýšení bezpečnosti provozu Technologického centra kraje
	Zvýšení bezpečnosti virtualizovaných serverů.
	Implementace virtuálních firewallů 
	uživatelé aplikací provozovaných na Technologickém centru Moravskoslezského kraje prostřednictvím bezpečného prostředí k poskytování služeb
	existence zabezpečeného prostředí serverů a bezpečný provoz provozovaných aplikací


Účel projektu (pořizovaných výstupů)
Komplexní informační systém pro pracoviště operačních sálů a centrálních sterilizací

Komplexní informační systém pro pracoviště centrálních operačních sálů a centrálních sterilizací je systém určený k hlídání veškerých nákladů ve vazbě na použitý materiál, nákladů na pacienta a rozúčtování nákladů na střediska v jednotlivých nemocnicích kraje. Jedná se komplexní produkt, který dokáže řešit veškeré standardní činnosti potřebné k řízení operačních sálů a centrálních sterilizací. V praxi je systém jako komplexní řešení k registraci určených událostí za pomocí čárových kódů použitelný i na jiných pracovištích (ambulance, lůžková oddělení nemocnice, nemocniční sklady apod.). Systém bude komunikovat s nemocničními informačními systémy (NIS) pomocí odděleného komunikačního modulu. Zároveň bude zajištěna komunikace i s přístrojovým vybavením centrálních sterilizací v rámci modulu pro dokumentaci sterilizačních procesů.

V rámci navrhovaného řešení bude na krajském úřadě v prostředí TCK nainstalován tentýž systém jako v nemocnicích, který bude dále propojen na datový sklad kraje, a který bude využíván pro dohled a na řízení nemocnic ze strany zřizovatele, tzn. kraje.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací

Účelem pořízení grafické části PRVKÚK je zajištění jeho aktuální digitální podoby.

Digitální datové úložiště

Účelem pořízení DDÚ je rozšíření kapacity stávajícího digitálního úložiště, která je v současné době plně využita aplikacemi provozovanými v TCK, pro potřebu bezpečného ukládání dat ze systému nově budovaného komunikačního zařízení zastupitelstva kraje a komunikačního portálu kraje, který bude sloužit jako úložiště dat pořizovaných z příspěvkových organizací kraje, resp. pro ukládání dat poskytovaných příspěvkovým organizacím kraje.
Služby videokonference

Účelem dalšího rozvije služeb videokonference je možnosti rozšíření videokonferenčního systému o příspěvkové organizace, obce (příp. další orgány veřejné správy jakož i pro komunikaci orgánu veřejné správy s dalšími subjekty). Stávající řídící jednotka pro vícebodová spojení má fixní, dále nerozšířitelnou kapacitu a videokonferenční systém jako celek je nutné rozšířit o další potřebné funkcionality.

Pořízení HW pro služby TCK

Účelem pořízení HW a souvisejícího SW je zajištění potřebné serverové (výpočetní) kapacity pro provozování dalších aplikací v prostředí TCK a zajištění bezpečné a jednotné komunikační infrastruktury mezi TCK a technologickými centry zdravotnických zařízení pro návazné projekty v oblasti zdravotnictví. Dále pořízení licencí pro přístup uživatelů k provozovaným doménám krajského úřadu a všem jeho spravovaným aplikacím a systémům.

Zvýšení bezpečnosti provozu TCK

Virtuální technologie maximalizují využití hardware serverů a tím značnou mírou přispívají ke snížení provozních nákladů. Bezpečnost virtuální infrastruktury je zatím ve většině případů poněkud opomíjené téma. Důkladné zabezpečení jejich provozu se však stalo nevyřešenou výzvou pro mnoho organizací všech velikostí a typů. 

V prostředí ICT KÚ MSK je provozována řada aplikací, které jsou provozovány na virtualizovaných serverech ve virtuálním prostředí technologie WMWare. Standardní stávající řešení zabezpečení sítě externími firewally a dalšími zařízeními neumožňují efektivní řízení bezpečnosti uvnitř virtuální infrastruktury. Vezmeme-li však v úvahu, že v současnosti 90 % aplikací běží na virtualizovaných serverech, je zřejmé, že zajištění bezpečnosti ve virtuálním prostředí by naopak mělo být jednou z priorit zabezpečení prostředí IT KÚMSK. Jedná se o další stavební kámen nutný pro zajištění komplexní bezpečnosti ICT infrastruktury úřadu jako celku. Virtuální technologie maximalizují využití hardwaru serverů a tím značnou mírou přispívají ke snížení provozních nákladů. Důkladné zabezpečení jejich provozu se však stalo nevyřešenou výzvou pro mnoho organizací všech velikostí a typů. 

Strategie Moravskoslezského kraje, z nichž vychází projektový záměr
· Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2016,

· Strategie e-Government služeb v Moravskoslezském kraji (2010),

· Strategie ICT KÚ Moravskoslezského kraje,
· Strategie rozvoje informačních a komunikačních technologií ve zdravotnických zařízeních zřizovaných a založených Moravskoslezským krajem
Tabulka č. 2 Plánovaný harmonogram projektu vč. etapizace v grafickém vyjádření
	
	Etapa 1

19. 9. 2013 – 31. 12. 2014
	Etapa 2

1. 1. 2015 
– 30. 6. 2015

	
	2013
	2014
	2015

	
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	rozhodnutí Zastupitelstva
zahájit přípravu projektu
	x
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	příprava studie proveditelnosti a žádosti
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	předložení žádosti
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	platba za zpracování podkladů k CBA
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	hodnocení žádosti a vydání Rozhodnutí
	 
	 
	x
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	rozhodnutí Zastupitelstva
zahájit realizaci projektu
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	příprava zadávacích dokumentací
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	hodnocení zadávacích dokumentací na CRR
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	průběh veřejných zakázek (vyhlášení)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	hodnocení nabídek vč. posouzení CRR
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Lhůta pro podání námitek
a uzavírání smlouvy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Implementace e-Health vč. zk. prov.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 

	Fakturace a platba e-Health
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x

	Realizace PRVKÚK vč. zk. provozu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 

	Fakturace a platba PRVKÚK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x

	Realizace publicity
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	 

	platba za publicitu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x

	Realizace DDÚ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 

	Fakturace a platba DDÚ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 

	Realizace služby videokonference
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Fakturace a platba za služby videokonference
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 

	Realizace pořízení HW pro služby TCK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Fakturace a platba HW pro služby TCK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Realizace zvýšení bezpečnosti provozu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Fakturace a platba zvýšení bezp. provozu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Monitorovací zpráva a ŽoP 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 

	Monitorovací zpráva a ŽoP 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ukončení projektu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x


Zpracoval: Mgr. et Mgr. Pavel Kadlec, odbor evropských projektů, 2013

Tabulka č. 3 Rozpočet nákladů projektu (maximální výše nákladů)
	
	Etapa 1
19. 9. 2013 – 31. 12. 2014
	Etapa 2
1. 1. 2015 – 30. 6. 2015
	Celkem

	
	2013
	2014
	2015
	

	
	4Q
	1Q
	2Q
	3Q
	4Q
	1Q
	2Q
	

	Komplexní informační systém pro pracoviště operačních sálů a centrálních sterilizací – max. nezpůsobilé náklady
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 182 353
	15 509 983

	Komplexní informační systém pro pracoviště operačních sálů a centrálních sterilizací – způsobilé náklady
	59 895
	0
	0
	0
	0
	0
	14 117 647
	

	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací (vč. publicity)
	
	0
	0
	0
	0
	130 105
	2 600 000
	2 740 088

	Digitální datové úložiště
	
	0
	0
	0
	0
	5 000 000
	0
	5 009 983

	Služby videokonference pro příspěvkové organizace
	
	0
	0
	0
	0
	2 600 000
	0
	2 609 983

	Pořízení HW pro služby TCK
	
	0
	0
	0
	5 300 000
	0
	0
	5 309 983

	Zvýšení bezpečnosti provozu TCK
	
	0
	0
	0
	810 000
	0
	0
	819 983

	Celkem projekt
	59 895
	0
	0
	0
	6 110 000
	7 730 105
	18 100 000
	32 000 000


Tabulka č. 4 Rozpočet předpokládaných provozních nákladů (roční náklad)

	
	2015 (3Q + 4Q)
	2016 ‑ 2020

	Komplexní informační systém pro pracoviště
operačních sálů a centrálních sterilizací
	250 000
	1 400 000

	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
	0
	0

	Digitální datové úložiště
	380 000
	380 000

	Služby videokonference
	280 000
	280 000

	Pořízení HW pro služby TCK
	140 000
	140 000

	Zvýšení bezpečnosti provozu TCK
	80 000
	80 000

	Celkem za rok
	1 130 000
	2 280 000
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