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	Návrh na prodloužení profinancování a kofinancování projektů financovaných z evropských finančních zdrojů 
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Předkládá:
Martin Sikora
náměstek hejtmana kraje
Zpracovali:
Ing. Kateřina Kuligová

odbor evropských projektů

Ing. Hynek Orság

vedoucí odboru evropských projektů
Projednáno:
v radě kraje dne 3. 12. 2013 – viz usnesení

V Ostravě dne 3. 12. 2013
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje 



č. 30/2340

ze dne 3. 12. 2013

(č. usnesení)

	
	../.…

	1)
	r o z h o d l o
změnit v bodě 1) usnesení č. 25/2237 ze dne 5. 9. 2012 dobu financování z „2011 – 2013“ na „2011 – 2015“


	
	../.…

	2)
	r o z h o d l o
změnit v bodě 1) usnesení č. 22/1875 ze dne 14. 12. 2011 dobu financování z „2011 – 2013“ na „2011 – 2014“


	
	../....

	3)
	r o z h o d l o
změnit v bodě 13) usnesení č. 16/1372 ze dne 22. 12. 2010 dobu financování z „2011 – 2013“ na „2011 – 2015“


Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje a cestovního ruchu realizuje projekty zaměřené na marketing regionu a rozvoj cestovního ruchu v něm. 
U níže uvedených projektů došlo ke zpoždění oproti původnímu plánu při předkládání žádostí o dotace a dále dochází ke zpožděním především při přípravě, realizaci a následné kontrole veřejných zakázek poskytovatelem dotace. Z tohoto důvodu je nezbytné u těchto projektů změnit dobu profinancování a kofinancování. Navrhovaným usnesením dojde pouze k časovému prodloužení kofinancování a profinancování u jednotlivých projektů. Touto změnou není měněn finanční objem profinancování a kofinancování. Je však nezbytné zdůraznit, že v rámci příprav návrhu rozpočtu na rok 2014 a rozpočtového výhledu na léta 2015 – 2016 již byly zohledněny požadavky dle aktuální situace v době přípravy rozpočtu. Změny u jednotlivých projektů jsou následující: 

Moravskoslezský kraj – kraj plný zážitků III

Změna doby profinancování a kofinancování projektu z důvodu delší přípravy žádosti projektu. Původní doba profinancování a kofinancování byla nastavena v období 2011 – 2013, nově navrhovaná je v období 2011 – 2015.

V rámci projektu byly realizovány výdaje do roku 2012 v celkové výši 24.600 Kč. Finanční prostředky určené na realizaci projektu jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2013 ve výši 3.500.000 Kč. Částka 19.265.000 Kč je součástí připravovaného návrhu rozpočtu na rok 2014 a rozpočtového výhledu na léta 2015 - 2017.
Industriální atraktivity v Moravskoslezském kraji

Změna doby profinancování a kofinancování projektu z důvodu delší přípravy žádosti projektu. Původní doba profinancování a kofinancování byla nastavena v období 2011 – 2013, nově navrhovaná je v období 2011 – 2014.

V rámci projektu byly realizovány výdaje do roku 2012 v celkové výši 2.399.130 Kč. Finanční prostředky určené na realizaci projektu jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2013 ve výši 6.100.000 Kč. Částka 3.566.000 Kč je součástí připravovaného návrhu rozpočtu na rok 2014.
Jesenická magistrála

Změna doby profinancování a kofinancování projektu z důvodu delší přípravy veřejných zakázek v rámci projektu a nutnosti opakovaného vyhlášení jedné veřejné zakázky. Původní doba profinancování a kofinancování byla nastavena v období 2011 – 2013, nově navrhovaná je v období 2011 – 2015.

V rámci projektu byly realizovány výdaje do roku 2012 v celkové výši 554.650 Kč. Finanční prostředky určené na realizaci projektu jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2013 ve výši 16.000.000 Kč. Částka 655.000 Kč je součástí připravovaného návrhu rozpočtu na rok 2014.
Z výše uvedených důvodů doporučuje rada kraje zastupitelstvu kraje změnit dobu profinancování a kofinancování projektů dle navrhovaných bodů usnesení 1) – 3).
Výpis z usnesení 30. schůze rady kraje konané dne 3. 12. 2013:

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 25/2237

ze dne 5. 9. 2012 






č. 22/1875

ze dne 14. 12. 2011 






č. 16/1372

ze dne 22. 12. 2010 
(č. usnesení)

	
	../.…

	1)
	d o p o r u č u j e

zastupitelstvu kraje

změnit v bodě 1) usnesení č. 25/2237 ze dne 5. 9. 2012 dobu financování z „2011 – 2013“ na „2011 – 2015“


	
	../.…

	2)
	d o p o r u č u j e

zastupitelstvu kraje

změnit v bodě 1) usnesení č. 22/1875 ze dne 14. 12. 2011 dobu financování z „2011 – 2013“ na „2011 – 2014“


	
	../....

	3)
	d o p o r u č u j e 

zastupitelstvu kraje

změnit v bodě 13) usnesení č. 16/1372 ze dne 22. 12. 2010 dobu financování z „2011 – 2013“ na „2011 – 2015“


	
	../.…

	4)
	u k l á d á

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodů 1) – 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.:   Martin Sikora

Termín: 19. 12. 2013
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