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Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesením zastupitelstva kraje


č. 2/30

ze dne 20. 12. 2013










č. 4/338

ze dne 20. 6. 2013

k usnesením rady kraje                                   č. 11/777     
ze dne 21. 3. 2013

                                                                    č. 17/1291      
ze dne 4. 6. 2013










č. 27/2083
ze dne 22. 10. 2013 

č. 30/2353
ze dne 3. 12. 2013

(č. usnesení)

	
	../....

	1)
	rozhodlo

a) uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje      č. 02075/2013/RRC ze dne 2. 9. 2013 s Mikroregionem Matice Slezská,  IČ 70961417, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace projektu, v termínu ukončení projektu do 30. 9. 2014 a předložení závěrečného vyúčtování projektu do 30. 10. 2014, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

b) uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje      č. 01853/2013/RRC ze dne 13. 8. 2013 s Mikroregionem Slezská Harta,  IČ 71193821, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace projektu, v termínu ukončení projektu do 30. 6. 2014 a předložení závěrečného vyúčtování projektu do 30. 7. 2014, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

c) uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje      č. 02071/2013/RRC ze dne 30. 8. 2013 se Svazkem obcí mikroregionu Hlučínska - západ, IČ 70964611, jehož předmětem je změna charakteru dotace z neinvestičních výdajů na investiční výdaje u obce Oldřišov dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

d) uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje      č. 01857/2013/RRC ze dne 13. 8. 2013 se Sdružením obcí Hlučínska,     IČ 71179216, jehož předmětem je změna termínu realizace projektu a termínu předložení závěrečného vyúčtování dle přílohy č. 12 předloženého materiálu




***

Důvodová zpráva:

Rada kraje rozhodla na své schůzi dne 21. 3. 2013 usnesením číslo 11/777/III.   (mat. č. 10/3) o vyhlášení dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2013“ (dále jen „Program“) a schválila jeho podmínky a hodnotící kritéria. 

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 20. 6. 2013 rozhodlo usnesením číslo 4/338/III (mat. č. 60) v rámci Programu o poskytnutí dotací.

Na základě uvedeného usnesení zastupitelstva kraje byla přidělena dotace na projekt Mikroregionu Matice Slezská „Oprava komunikací a zpevněné plochy v Mikroregionu Matice Slezská“ (příloha č. 5), Mikroregionu Slezská Harta „Odborné poradenství Mikroregionu Slezská Harta“ (příloha č. 6), Svazku obcí mikroregionu Hlučínska – západ na projekt „Obnova venkovské infrastruktury“ (příloha č. 7) a na projekt Sdružení obcí Hlučínska „Projektovým managementem k rozvoji regionu Hlučínska“ (příloha č. 8). 

Předseda Mikroregionu Matice Slezská dopisem ze dne 23. 9. 2013 požádal o prodloužení termínu realizace projektu, stanoveného ve smlouvě na 31. 12. 2013, do 30. 9. 2014. Svoji žádost předseda odůvodňuje časovou tísní a nepřízní počasí pro realizaci projektu (příloha č. 1). Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení období realizace projektu a termínu ukončení projektu do 30. 9. 2014 a předložení závěrečného vyúčtování projektu, a to do 30. 10. 2014 (příloha č. 9). 

Předseda Mikroregionu Slezská Harta dopisem ze dne 27. 9. 2013 požádal o prodloužení termínu realizace projektu, stanoveného ve smlouvě na 31. 12. 2013, do 30. 6. 2014. Svoji žádost předseda odůvodňuje časovou tísní pro realizaci projektu (příloha č. 2). Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení období realizace projektu a termínu ukončení projektu do 30. 6. 2014 a předložení závěrečného vyúčtování projektu, a to do 30. 7. 2014 (příloha č. 10). 

Předseda Svazku obcí mikroregionu Hlučínska - západ dopisem ze dne 1. 11. 2013 požádal o změnu charakteru dotace z neinvestičních výdajů na investiční výdaje u obce Oldřišov (příloha č. 3) na obnovu chodníků. Tento výdaj byl původně plánován jako neinvestiční oprava, po realizaci ale obec usoudila, že se jedná o rekonstrukci, tedy o investiční výdaj.  

Předmětem dodatku č. 1 je změna charakteru dotace z neinvestičních výdajů na investiční výdaje u obce Oldřišov (příloha č. 11). Případné uzavření dodatku ke smlouvě ovlivní účelové určení. Celková výše poskytnuté dotace a stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu zůstanou nezměněny.

Předseda Sdružení obcí Hlučínska dopisem ze dne 12. 11. 2013 požádal o prodloužení termínu realizace projektu do 28. 2. 2014 (příloha č. 4).

Předmětem dodatku je prodloužení termínu realizace projektu z 31. 12. 2013 do     28. 2. 2014 a termínu předložení závěrečného vyúčtování z 31. 1. 2014 do 28. 3. 2014 (příloha č. 12). Svoji žádost předseda svazku obcí zdůvodňuje tím, že došlo k prodloužení pracovní smlouvy referentce, která je zaměstnána v tomto sdružení obcí jako projektový manažer. Z toho plyne, že v měsících lednu a únoru 2014 budou ještě probíhat práce, které jsou uznatelným nákladem v rámci dotovaného projektu. Navrhované změny v nákladovém rozpočtu neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnuté dotace a stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.

Případné uzavření dodatků ke smlouvám neovlivní celkovou výši poskytnuté dotace a stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.

Součástí materiálu je návrh dodatků č. 1 (příloha č. 9, příloha č. 10, příloha č. 11 a příloha č. 12 ), připravených ve spolupráci s odborem právním a organizačním. 

***

Výpis z usnesení 24. schůze rady kraje konané dne 22. 10. 2013:

Rada kraje

k usnesením rady kraje                                   č. 11/777     
ze dne 21. 3. 2013

                                                                    č. 17/1291      
ze dne 4. 6. 2013

k usnesením zastupitelstva kraje


č. 2/30

ze dne 20. 12. 2013










č. 4/338

ze dne 20. 6. 2013

(č. usnesení)
	
	27/2083          

	1)
	bere na vědomí

a) žádost Mikroregionu Matice Slezská, IČ 70961417, o prodloužení termínu realizace projektu v rámci krajského dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2013“

b) žádost Mikroregionu Slezská Harta, IČ 71193821, o prodloužení termínu realizace projektu v rámci krajského dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2013“




	
	27/2083          

	2)
	d o p o r u č u j e

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

a) uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02075/2013/RRC ze dne 2. 9. 2013 s Mikroregionem Matice Slezská, IČ 70961417, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace projektu, v termínu ukončení projektu do 30. 9. 2014 a předložení závěrečného vyúčtování projektu do 30. 10. 2014, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

b) uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01853/2013/RRC ze dne 13. 8. 2013 s Mikroregionem Slezská Harta, IČ 71193821, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace projektu, v termínu ukončení projektu do 30. 6. 2014 a předložení závěrečného vyúčtování projektu do 30. 7. 2014, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu




	
	27/2083          

	3)
	u k l á d á

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) tohoto usnesení

Zodp.: Martin Sikora

Termín: 19. 12. 2013




***

Výpis z usnesení 30. schůze rady kraje konané dne 3. 12. 2013:

Rada kraje

k usnesením rady kraje                                   č. 11/777     
ze dne 21. 3. 2013

                                                                    č. 17/1291      
ze dne 4. 6. 2013

k usnesením zastupitelstva kraje


č. 2/30     

ze dne 20. 12. 2013










č. 4/338   

ze dne 20. 6. 2013

(č. usnesení)

	
	30/2353

	1)
	bere na vědomí

a) žádost Svazku obcí mikroregionu Hlučínska - západ, IČ 70964611, o změnu charakteru dotace z neinvestičních výdajů na investiční výdaje u obce Oldřišov v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2013“

b) žádost Sdružení obcí Hlučínska, IČ 71179216, o změnu termínu realizace projektu a termínu předložení závěrečného vyúčtování v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2013“


	
	30/2353

	2)
	s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se 

s n i ž u j í

běžné výdaje

	
	na § 3636 -
	Územní rozvoj
	
	

	
	pol.  5329 -
	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně     
	o
	83,3 tis. Kč

	
	a

z v y š u j í

kapitálové výdaje

	
	na § 3636 -
	Územní rozvoj
	
	

	
	pol.  6349 - 
	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně     
	o
	             83,3 tis. Kč


	
	30/2353

	3)
	d o p o r u č u j e

zastupitelstvu kraje 

rozhodnout

a) uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje      č. 02071/2013/RRC ze dne 30. 8. 2013 se Svazkem obcí mikroregionu Hlučínska - západ, IČ 70964611, jehož předmětem je změna charakteru dotace z neinvestičních výdajů na investiční výdaje u obce Oldřišov dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b) uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje       č. 01857/2013/RRC ze dne 13. 8. 2013 se Sdružením obcí Hlučínska,     IČ 71179216, jehož předmětem je změna termínu realizace projektu a termínu předložení závěrečného vyúčtování dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


	
	30/2353

	4)
	u k l á d á

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 3) tohoto usnesení

Zodp.: Martin Sikora

Termín: 19. 12. 2013
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