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Mikroregion Matice Slezska>

74792 Hij ve Slesku Antonina Vaska 86, tel. 553 773 322, fax: 553 773 025, c-mail: mikrarcgion@maticeslezska.cz

Moravskoslezsky kraj
Krajsky ifad

Odbor regionilniho rozvoje,
cestovniho ruchu

28. Fijna 117

702 18 Ostrava

Vase zn: MSK 1298602013 Nase zn: 48/2012/MMS/Gal  V Haji ve Slezsku dne 19.9.2013

Vée: Zadost o prodlouzeni realizace projektu &.smlouvy 02757/2013/RRC

Na 7ikladé usneseni &.4/338 o pridéleni dotace na realizaci projektu .Oprava komunikaci a
zpevnéné plochy Mikrorcgionu Matice Slezskd" v rmei programu  Podpora obnovy a
rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2013, Vés Ziddme o posunuti ukoneni terminu
realizace projekiu do 30.9.2014. Z davodu Gasovyeh a predevsim klimatickym podminek
nejsme schopni vie dokongit v Sasovém plénu, ktery jsem uvideli v Zidosti, z tohoto ditvodu
Ziddme o posunuti ukoncenf realizace projektu do 30.9.2014, kdy budeme schopni projek
dokonit.

Dékujeme za pochopent a jsme s pozdravem

Karel Palovsky
Predseda MMS
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