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Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje


č. 35/2647
ze dne 11. 2. 2014
k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/251
ze dne 13. 3. 2013
(č. usnesení)

	
	../....

	1)
	bere na vědomí
informaci o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu


	
	../....

	2)
	podporuje
záměr přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu


	
	../....

	3)
	ukládá
náměstkovi hejtmana kraje
provádět všechny relevantní aktivity vedoucí k urychlení přípravy a realizace těchto staveb a předložit informaci o plnění tohoto úkolu zastupitelstvu kraje

Zodp.: Mgr. Daniel Havlík
Termín: 30. 4. 2015


Důvodová zpráva:

Prioritou kraje pro jeho další rozvoj je kvalitní dopravní infrastruktura. Orgánům kraje se podává průběžná informace o aktuálním stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji. Tato informace je předkládána na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 3/251 ze dne 21. 3. 2013 (materiál č. 85).

Materiál je koncipován jako aktuální přehled modernizací (přeložek), případně rekonstrukcí stávajících prvků sítě dálkových a mezistátních pozemních komunikací pro rychlou dopravu včetně doplňující informace o významných přeložkách silnic I. třídy, které nadřazenou síť doplňují. Páteřní síť dálkových a mezistátních pozemních komunikací byla pro území Moravskoslezského kraje definována usnesením zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 11/197/3 ze dne 20. 6. 2002. Tato síť je dále sledována jako Slezský kříž.

Přílohy materiálu obsahují informace o stavu přípravy a realizace staveb sledovaných v koridorech Slezského kříže a další významné silniční stavby schválené ve vládních harmonogramech výstavby silnic souvisejících s průmyslovými zónami Nošovice a Mošnov. Příloha č. 1 obsahuje stavby Slezského kříže vedené v koridoru sever - jih, příloha č. 2 obsahuje stavby vedené v koridoru Slezský kříž - východ, příloha č. 3 stavby vedené v koridoru Slezský kříž - západ, příloha č. 4 ostatní stavby silnic schválené ve vládních harmonogramech výstavby silnic. Souhrnný časový scénář postupného zprovozňování jednotlivých popisovaných prvků dopravní infrastruktury je předkládán v příloze č. 5. S ohledem na množství faktorů, které postup přípravy a realizace významných dopravních komunikací ovlivňují a které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.

Gesce za přípravu a realizaci popisované sítě pozemních komunikací přísluší Vládě ČR (Ministerstvu dopravy); konkrétní údaje o jednotlivých popisovaných stavbách byly proto dominantně převzaty z reportů Ředitelství silnic a dálnic České republiky. Výběr staveb, které jsou předmětem tohoto materiálu, je dán oficiálně potvrzenou akceptací takového záměru vládou České republiky. Záměry kraje na dobudování páteřní sítě dopravní infrastruktury zástupci kraje pravidelně projednávají na jednáních monitorovací skupiny ministerstva dopravy k vybraným stavbám za účasti ministra dopravy, náměstků ministra, ředitele Ředitelství silnic a dálnic ČR. Záměry kraje jsou také prezentovány poslancům Parlamentu ČR s požadavkem na podporu jejich prosazení. Moravskoslezský kraj aktivně připomínkuje rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).
Páteřní síť dálkových a mezistátních pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji, kterou vymezilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 11/197/3 ze dne 20. 06. 2002 bude v podstatě kompletována realizací staveb, které jsou zahrnuty v přiloženém materiálu. Na území kraje se jedná o unikátní rozsah výstavby kapacitních pozemních komunikací i z hlediska České republiky. 

Postupným zprovozňováním dokončených úseků s dalším rozvojem území jsou umocňovány kapacitní závady stávající silniční sítě. V současné době se zejména jedná o napojení tahu silnice I/11 na silnici R48 v úseku Třanovice – Nebory – Oldřichovice – Bystřice s výhledovým zkapacitněním silnice I/11 na směrově dělenou čtyřpruhovou komunikaci bez úrovňových křížení v úseku Hrádek ve Slezsku – Mosty u Jablunkova tak, aby převedla mezinárodní tah silnice E75; propojení tahu silnice I/11 v úseku Ostrava, Poruba – Mokré Lazce a zkapacitnění ostravského úseku silnice I/11 (Rudná, Kunčice – Rudná, Vítkovice), zkapacitnění průtahu silnice I/11 Komárovem, R56 (Ostrava – Opava) apod. Páteřní síť (mimo území kraje) by měla doplnit i přeložka silnice I/35 v napojení na R48 (Palačov – Valašské Meziříčí).

Mimo výše uvedené stavby probíhají přípravné a studijní práce i na dalších modernizacích silnic I. třídy, které přesahují vymezený časový horizont a jejich termín realizace nebyl dosud státem potvrzen – jedná se např. o stavby nových rychlostních silnic: I/11 – I/68 (Bohumín – Havířov – Třanovice); stavby obchvatů měst: I/45 - Bruntál, Valšov, Nové Heřminovy, Hradec nad Moravicí a homogenizace tahu Opava – Krnov – Bartultovice; I/67 Bohumín – Karviná a další. 

V roce 2013 pokračovala realizace staveb „Silnice I/11 Mokré Lazce - hranice okresu Opava, Ostrava“ a stavebního objektu MÚK Rudná ze stavby „Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná - hranice okresu Opava“ s. Dále pokračovala intenzivní příprava staveb na Slezském kříži východ, zejména soubor staveb zajišťujích propojení R48 na hranici se Slovenskem – „Silnice I/11 Oldřichovice – Bystřice“, „Silnice I/11 Nebory – Oldřichovice“ a „Silnice I/68 Třanovice – Nebory“.
Informace o aktuální investiční strategii státu

Rozpočet a střednědobý výhled SFDI v letech 2014 - 2016 vychází z finančních rámců stanovených Vládou ČR pro rok 2014 a střednědobý výhled pro roky 2015 a 2016 a výsledků meziresortního připomínkového řízení. Rozpočet především reaguje na závazky státu vyplývající z probíhajících programů výstavby dopravní infrastruktury s cílem v maximální možné míře využít prostředky Operačního programu Doprava 2007 - 2013. Trvá období snížených výdajových rámců do rozpočtu SFDI, takže příprava a výstavba dopravní infrastruktury nepokračuje žádoucím tempem. Prioritou rozpočtu je zajištění 100% vyčerpání Operačního programu Doprava 2007 – 2013 a příprava na nové programovací období EU v období 2014 – 2020.

Pro stavby v Moravskoslezském kraji znamená i rozpočet SFDI schválený na rok 2014 částečné omezení přípravy a realizace vybraných silničních staveb. V roce 2014 bude pokračovat realizace staveb „Silnice I/11 Mokré Lazce - hranice okresu Opava, Ostrava“ a „Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná - hranice okresu Opava“. Dále by měla být zahájena realizace souboru staveb zajišťujích propojení R48 na hranici se Slovenskem – „Silnice I/11 Oldřichovice – Bystřice“, „Silnice I/11 Nebory – Oldřichovice“
Informace o revizi sítě transevropské dopravní sítě (TEN-T)
Hlavním cílem nových hlavních směrů je zřídit komplexní a integrovanou transevropskou dopravní síť, která pokryje všechny členské státy a regiony a poskytne základ pro vyvážený rozvoj všech druhů dopravy za účelem lepšího využití jejich předností. Nová síť má zajistit, aby se do roku 2050 převážná většina evropských občanů a podniků nacházela ve vzdálenosti maximálně 30 minut cesty od této komplexní dopravní sítě.

Kraj v rámci nadřazené dopravní infrastruktury aktivně loboval i na půdě EU o zařazení vybraných komunikací Slezského kříže do TEN-T. Ve dvou úrovních – hlavní a globální síť - je TEN-T vymezena „NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU“. V zásadě lze konstatovat, že v hlavní síti je zařazena D1, II. a III. tranzitní železniční koridor včetně trati Ostrava – Havířov – Český Těšín a Letiště Leoše Janáčka Ostrava jako letiště hlavního městského uzlu Ostrava. V globální síti je zařazena trasa silnice R48 a přeložka silnice I/11 jako propojení R48 a státní hranice se Slovenskem. Moravskoslezský kraj dále prosazuje zařazení koridoru Slezský kříž – východ (Ostrava - Český Těšín – Žilina) do hlavní sítě TEN-T a koridoru Slezský kříž západ ve směru Ostrava – Opava – Krnov – Bartultovice – Opole do globální sítě TEN-T.
Výpis z usnesení schůze rady kraje konané dne 11. 2. 2014:

	
	35/2647

	1)
	bere na vědomí
informaci o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu 
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	2)
	podporuje
záměr přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu 
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	3)
	ukládá
náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje 

Zodp.: Mgr. Daniel Havlík
Termín: 27. 2. 2014
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	4)
	ukládá
náměstkovi hejtmana kraje
provádět všechny relevantní aktivity vedoucí k urychlení přípravy a realizace těchto staveb a předložit informaci o plnění tohoto úkolu zastupitelstvu kraje

Zodp.: Mgr. Daniel Havlík
Termín: 30. 4. 2015
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