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Moravskoslezsky kraj
Krajsky trad

28. fijna 117

702 18 Ostrava

Zadost o prodlouzeni terminu pouzitelnosti dotace z rozpo¢tu Moravskoslezského kraje

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém 15. zasedani dne 10.11.2010 usnesenim
¢.15/1280 rozhodlo o poskytnuti dotaci 9. skupiné Zadatelti v ramci ,.,Programu na zvyseni
absorpcni kapacity obei a mést do 10 tis. obyvatel™. V ramci této skupiny byla schvélena
investi¢ni dotace na kofinancovani projektu Splaskova kanalizace Ludgefovice ve vysi
7.000.000,-K¢&.

V soucasné dobe je jiz Ministerstvem Zivotniho prostiedi vydano Rozhodnuti o poskytnuti
dotace pod ¢islem CZ.1.02/1.1.09.05736 Splaskova kanalizace Ludgefovice. Vzhledem

k predchozim pritahtim pfi vybérovém Fizeni (dva netspésni uchazeci podali k Uradu pro
ochranu hospodatské soutéze a projednavani se protahlo na téméf 6 mésici, zahajeni realizace
bylo tedy posunuto z terminu 1.6.2012 na 1.11.2012) a nasledném preruseni vystavby
vzhledem k priitahtim pii poskytnuti dota¢nich finanénich prostredki obec pozadala po
dohode¢ se zéastupci Statniho fondu Zivotniho prostiedi o posunuti terminu dokonéeni stavby
na 24.5.2014. Zaroven pozadala rovnéz o posunuti celkového vyhodnoceni projektu do
31.8.2014.

Vzhledem k vySe uvedenym skute¢nostem zaddame Moravskoslezsky kraj o prodlouzeni
pouzitelnosti poskytnuté dotace do 31.8.2014.

Pevne véiim, Ze nasi zadosti vyjdete vstiic a napomuzete tak ke zdarnému dokonéeni realizaci
vyse uvedené mimofadné narocné stavby.
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Mgr. Daniel Havlik
starosta obce Ludgefovice

Ludgetovice 08.01.2014




