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Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje 



č. 40/3038

ze dne 8. 9. 2014
(č. usnesení)
	
	../....

	1)
	b e r e    n a   v ě d o m í 

informaci o stavu přípravy realizace projektů zařazených do souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem - III. etapa“


	
	../.…

	2)
	r o z h o d l o
změnit v bodě 3) usnesení č. 6/467 ze dne 19. 9. 2013 text

 „r o z h o d l o 

zahájit realizaci projektů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu“ 

za text

„r o z h o d l o 

zahájit realizaci projektů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ 




	
	../.…

	3)
	b e r e  n a   v ě d o m í

riziko možného budoucího závazku kraje dofinancovat projekty dle  přílohy č. 1 předloženého materiálu v případě, že nebude poskytnuta dotace z Operačního programu Životní prostředí nebo bude dotace poskytnuta nižší než je její očekávaná výše 


	
	../.…

	4)
	s o u h l a s í

s aktualizací finančního rámce jednotlivých projektů vyčleněných ze souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem - III. etapa“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje schválilo svým usnesením č. 5/401 ze dne 25. 7. 2013 přípravu projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem - III. etapa“. Předmětem tohoto souhrnného projektu je zateplení objektů (areálů) vybraných škol a školských zařízení. 
Rada kraje projednala na svém zasedání dne 3. 9. 2013 seznam projektů zateplení škol doporučených k realizaci a usnesením č. 24/1824 rozhodla o předložení celkem 31 žádostí o dotaci do 50. výzvy OPŽP. Zastupitelstvo kraje dne 19. 9. 2013 rozhodlo profinancovat a kofinancovat tyto projekty v celkové výši předpokládaných výdajů 665,515 mil. Kč s předpokládaným spolupodílem Moravskoslezského kraje ve výši 329,801 mil. Kč a zároveň rozhodlo o zahájení realizace těchto projektů.

Dne 18. 10. 2013 bylo na krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen SFŽP ČR) předáno celkem 30 žádostí o dotaci z OPŽP, všechny tyto projekty byly akceptovány (žádost je kompletní, formálně správná a v souladu s kritérii přijatelnosti). Dne 2. 4. 2014 byl zveřejněn seznam registrovaných projektů (projektům je potvrzena podpora z OPŽP), 28 projektů předložených Moravskoslezským krajem bylo registrováno, dva projekty registrovány nebyly s odůvodněním, že energetický audit nenavrhl zateplení dotčených objektů v souladu s podmínkami OPŽP. Tyto projekty budou opětovně předloženy do právě probíhající 60. výzvy OPŽP, jejich realizace se předpokládá v roce 2015.
U jednoho z 31 radou kraje schválených projektů byly zjištěny rozpory v podkladech pro podání žádosti o dotaci, jejichž odstranění si vyžádalo další práci zpracovatele projektové přípravy, žádost o dotaci tomuto projektu byla předložena do 3. etapy 50. výzvy OPŽP na konci listopadu 2013. Tento projekt nebyl ještě SFŽP ČR vyhodnocen. 

S ohledem na současně platné pravidlo n+2 pro uvolňování finančních prostředků ze strukturálních fondů EU musí být všechny projekty spolufinancované z OPŽP dokončeny nejpozději do konce října roku 2015. V současné době probíhá intenzivní příprava na vyhlášení veřejných zakázek na zhotovitele předmětných stavebních prací. Ty budou vyhlášeny pouze u projektů, které budou registrovány, tj. projektů, kterým bude poskytnuta podpora. Rozhodnutí o registraci projektů lze očekávat během měsíce dubna. 

Proces vedoucí k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace je v případě OPŽP odlišný od projektů spolufinancovaných z ROP Moravskoslezsko. Po odevzdání žádosti probíhá kontrola formální správnosti a soulad s kritérii přijatelnosti. Výsledkem je akceptace či neakceptace projektu. U akceptovaných projektů je dále provedeno bodové hodnocení podle předem zveřejněných kritérií, na jehož základě je rozhodováno o registraci projektu. Registrací je projektu potvrzena podpora, za předpokladu, že v dalším procesu budou dodržena všechny pravidla OPŽP. Následně musí být provedena výběrová řízení na zhotovitele/dodavatele příslušných aktivit projektu. Uzavřené smlouvy s doklady o zákonnosti výběru zhotovitele či dodavatele a spolu s dalšími doklady jsou SFŽP ČR předány ke kontrole, na jejímž základě je teprve vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace a případně je uzavírána smlouva o poskytnutí dotace. Proces kontroly dokladů před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace může podle dřívějších zkušeností trvat i déle než půl roku.

Vzhledem k prodloužené administraci projektů na SFŽP ČR je vhodné zahájit realizaci projektů co nejdříve. Čekání na vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace by vedlo u větších projektů ke stavu, kdy nebude dostatek času k jejich realizaci, u menších projektů bude ztracena cenná časová rezerva pro jejich dokončení. Proto nebude účinnost smluv se zhotoviteli zateplení oproti původnímu předpokladu navázána na vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, ale smlouva o dílo nabyde účinnosti standardním způsobem a stavební práce budou zahájeny i bez Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Tento postup v sobě nese nutnost určitou část nákladů předfinancovat a rovněž riziko zvýšených nákladů v případě neposkytnutí dotace v důsledku pochybení při zadání veřejné zakázky či dodatečného zjištění chyby v žádosti o dotaci. Pak by Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebylo vydáno a náklady na financování projektu by musely být plně hrazeny z rozpočtu kraje. Toto riziko je však minimální. S ohledem na měnící se podmínky, za kterých zastupitelstvo kraje rozhodlo o zahájení realizace těchto projektů, je zastupitelstvu kraje předkládáno k rozhodnutí změnové usnesení, které je uvedeno v bodě 2). 

V případě projektu „Zateplení Všeobecného a sportovního gymnázia v Bruntále“ nebyla uzavřena smlouva s projektantem a příprava pro realizaci projektu nepokračuje, protože příslušný orgán státní památkové péče nepřipustil řešení navržené energetickým auditem a opačně, řešení akceptovatelné z pohledu památkové ochrany nesplňují pravidla po poskytnutí dotace projektu. 
Žádosti o dotaci byly v časové tísni zpracovány na základě odhadů nákladů na zateplení předmětných objektů. Během zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele došlo k upřesnění těchto nákladů, přehled celkových nákladů jednotlivých projektů a výše podílů spolufinancování jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto materiálu. Schválená výše profinancování a kofinancování souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem - III. etapa“ bude dodržena.

Potřebné finanční prostředky na realizaci těchto projektů jsou součástí schváleného rozpočtu na rok 2014 a současně součástí schváleného rozpočtového výhledu kraje na léta 2015 – 2017.
Z výše uvedených doporučuje rada kraje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí stav přípravy realizace projektů dle bodu 1) navrhovaného usnesení, rozhodnout změnit své usnesení dle bodu 2) navrhovaného usnesení, vzít na vědomí riziko možného budoucího závazku kraje dofinancovat projekty dle bodu 3) navrhovaného usnesení a souhlasit s aktualizací finančního rámce projektů dle bodu 4) navrhovaného usnesení.
Výpis z usnesení 40. schůze rady kraje konané dne 8. 4. 2014:
Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 24/1824
ze dne 3. 9. 2013

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/467

ze dne 19. 9. 2013

(č. usnesení)

	
	40/3038

	1)
	doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí informaci o stavu přípravy realizace projektů zařazených do souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem - III. etapa“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


	
	40/3038

	2)
	doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 3) usnesení č. 6/467 ze dne 19. 9. 2013 text

„rozhodlo
zahájit realizaci projektů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu“ 

za text

„rozhodlo
zahájit realizaci projektů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace“


	
	40/3038

	3)
	doporučuje

zastupitelstvu kraje 

vzít na vědomí riziko možného budoucího závazku kraje dofinancovat projekty dle přílohy č. 1 předloženého materiálu v případě, že nebude poskytnuta dotace z Operačního programu Životní prostředí nebo bude dotace poskytnuta nižší než je její očekávaná výše


	
	40/3038

	4)
	doporučuje

zastupitelstvu kraje
souhlasit s aktualizací finančního rámce jednotlivých projektů vyčleněných ze souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem - III. etapa“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


	
	40/3038 

	5)
	ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1-4) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.:   Martin Sikora

Termín: 24. 4. 2014
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