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Pro 12. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 11. 12. 2014
	Věc:
	Návrh na prodloužení doby realizace a změnu v rozpočtu projektu „Podpora propagačních a informačních aktivit v OPPS ČR-PR“
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Předkládá:
Martin Sikora
náměstek hejtmana kraje

Zpracovali:
Bc. Jana Bartošková
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Mgr. Martin Radvan, LL.M.

vedoucí odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu 

Projednáno:
v radě kraje dne 25. 11. 2014 – viz usnesení 

V Ostravě dne 
25. 11. 2014

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/592

ze dne 19. 12. 2013

k usnesením rady kraje


č. 30/2363

ze dne 3. 12. 2013






č. 56/4432

ze dne 25. 11. 2014

(č. usnesení)
	
	../....

	1)
	schvaluje
prodloužení doby realizace a změnu v rozpočtu projektu „Podpora propagačních a informačních aktivit v OPPS ČR-PR“ 



Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 19. 12. 2013 číslem usnesení 7/592 (materiál č. 10/12) schválilo přípravu, spolufinancování a kofinancování projektu „Podpora propagačních a informačních aktivit v OPPS ČR-PR“ (dále „Projekt“) v rámci Technické pomoci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 (dále jen „Program“) s termínem ukončení realizace akce do 31. 12. 2014.

Cílem Projektu je zajištění implementace, podpora propagačních a informačních aktivit OPPS ČR – PR v Moravskoslezském kraji, podpora absorpční kapacity Programu a podpora přípravy Programu přeshraniční spolupráce 2014 – 2020. Moravskoslezský kraj, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, plní podle programové dokumentace roli tzv. Regionálního subjektu. Projekt navázal na předchozí dva již realizované projekty v rámci programového období 2007 – 2013.

Ze strany Řídícího orgánu Programu, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a pracovní skupiny Task Force pro přípravu nového Programu přeshraniční spolupráce         2014 – 2020 bylo doporučeno Regionálním subjektům termín ukončení realizace Projektu prodloužit do 30. 6. 2015 z důvodu, že v současné době je Program přeshraniční spolupráce 2014 -2020 předložen k připomínkování u Evropské komise, jeho schválení by mělo proběhnout v první polovině roku 2015 a následně v druhé polovině roku 2015 je očekávána první výzva, do které budou mít možnost předložit projektové žádosti i Regionální subjekty.

Celkové výdaje a struktura financování Projektu byla schválena takto:  

Celkové předpokládané výdaje Projektu činí

16.375 Eur

Podíl Evropské unie činí 85%



13.919 Eur  


Podíl státního rozpočtu činí 5%



     819 Eur

  
Vlastní podíl Moravskoslezského kraje 10%         
  1.637 Eur         
Rozpočet Projektu zahrnuje hlavně personální výdaje ve výši 9.480 EUR a výdaje na publicitu ve výši 6.871 EUR. Navrhuje se požádat Řídící orgán, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, o změnu podrobného rozpočtu formou přesunu finančních prostředků ve výši 4.259 EUR z výdajů na publicitu na pokrytí personálních výdajů (příloha č. 1). 

Navrhované změny jsou dle programové dokumentace definovány jako podstatné změny projektu, které je nutno ke schválení předložit Řídícímu orgánu, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. Navrhované změny neovlivní celkovou schválenou výši profinancování a kofinancování Projektu a jeho hlavního záměru. 
Výpis z usnesení 56. schůze rady kraje konané dne 25. 11. 2014:

Rada kraje

k usnesení rady kraje


č. 30/2363
ze dne 3. 12. 2013

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/592
ze dne 19. 12. 2013

(č. usnesení)

	
	56/4432

	1)
	doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit prodloužení doby realizace a změnu v rozpočtu projektu „Podpora propagačních a informačních aktivit v OPPS ČR-PR“


	
	56/4432

	2)
	ukládá
náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Martin Sikora

Termín: 11. 12. 2014
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