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DOHODA O NAROVNANI

I.
Smluvni strany
. MORAVSKOSLEZSKY KRAJ

se sidlem: 28. fijna 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Martinem Sikorou
IC' 70890692 ndméstkem hejtmana kraje
DIC: CZ70890692
bankovni spojeni:  Ceska sporitelna, a.s.,
Cislo uctu: 1650676349/0800

(dale jen ,poskytovatel")

. OBEC LUDGEROVICE

se sidlem: Markvartovicka 52/48, 747 14 Ludgefovice
zastoupena: Mgr. Danielem Havlikem, starostou obce
IC: 00300390

DIC: CZ00300390

bankovni spojeni:  Komer¢ni banka, a. s.

Cislo uctu: 3425821/0100

(déle jen ,pfijemce")

II.
Zakladni ustanoveni

. Smiuvni strany uzaviely dne 30. 12. 2013 ,Smlouvu o poskytnuti dotace
z rozpoCtu Moravskoslezského kraje" evidencni Cislo 03302/2013/RRC (déle jen
~Smlouva") v ramci dota¢niho programu ,Program na zvyseni absorpcni kapacity
obci @ mést do 10 tis. obyvatel".

. Utelem smlouvy je spolufinancovani uznatelnych nakladf prokazatelné
souvisejicich s realizaci projektu s ndzvem: ,Splaskova kanalizace
Ludgerovice" (dale jen ,projekt"), realizovaného v ramci Operacniho programu
Zivotni prostredi (dale jen ,OPZP") a poskytnutim podpory ze Statniho fondu
Zivotniho prostfedi CR (dale jen ,SFZP").
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III.
Narovnani

Projekt byl dolozen Smlouvou ¢. 09047551 o poskytnuti podpory ze SFZP,
eviden&ni &slo EDS/SMVS 115D112000353 (déle jen Smlouva OPZP) a je
realizovan. P@vodni termin ukonceni projektu a uznatelnosti naklad byl ve
smlouvé stanoven na 31.12.2013. Podminkou uzavieni smlouvy je doloZeni
Ufedné ovéfené kopie smlouvy OPZP. Z dvodu administrativnich pratahl
v jednanich se SFZP do3lo k uzavieni smlouvy v ramci OPZP dne 13. 11. 2013,
dle pvodniho harmonogramu projektu bylo dle Rozhodnuti o poskytnuti
podpory v ramci OPZP planovano ukonceni projektu do konce roku 2012.
Harmonogram byl po podpisu Smlouvy OPZP upraven s terminem ukonceni
realizace projektu v roce 2014.

Z dlivodu faktického prodlouZeni realizace projektu kvdli pritahlim ze strany
SFZP se smluvni strany dohodly na tom, Ze nedodrzeni pivodniho terminu
ukonéeni projektu k 31. 12. 2013 nepovazuji za poruseni smlouvy.

Smiuvni strany se dohodly, ze za termin ukonCeni realizace projektu se
povazuje datum 31. 8. 2014.

Smiuvni strany se dale dohodly, 7e za uznatelné se povazuji naklady, které
vznikly a byly pifiemcem uhrazeny v obdobi od 1. 1. 2008 do 31. 8. 2014.

. Smluvni strany prohladuji, Zze tato dohoda o narovnani narovnava pouze

vzajemné povinnosti a zavazky vyplyvajici ze smlouvy tykajici se povinnosti
pfijemce uvedené v &. VI odst. 2 pism. c) a ¢l. VII odst. 1 pism. a) smlouvy.
Ostatni préva a zavazky vyplyvajici ze smlouvy touto dohodou neupravena
z(stavaji nadale v platnosti.

IV.
Zavérecéna ustanoveni

Tato dohoda nabyva platnosti a G&innosti dnem, kdy vyjadFeni souhlasu
s obsahem navrhu dohody dojde druhé smluvni strang.

Doplfiovani nebo zménu této dohody Ize provadét jen se souhlasem obou
smiuvnich stran, a to pouze formou pisemnych, postupné Cislovanych a takto
oznacenych dodatkd.

Dohoda je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti  origindlu,
podepsanych opravnénymi zastupci smluvnich stran, pricemz poskytovatel
obdri tfi a prijemce jedno vyhotoveni.

Dolozka platnosti pravniho jednani dle § 23 zakona ¢. 129/2000 Sb., o krajich

- (krajské zfizeni), ve znéni pozdéjsich predpisti:

O uzavieni této dohody o narovnani rozhodlo zastupitelstvo kraje svym
usnesenim ¢. 9/789 ze dne 24. 4. 2014.
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5. Dolozka platnosti pravniho jednéni dle § 41 zakona ¢, 128/2000 Sb., o obcich
(obecni zfizeni), ve znéni pozdéjsich predpistl:

O uzavfeni této dohody o narovnani
usnesenim &. 5 ze dne 11. 6. 2014.

V Ostravé....... 8. 07 204,

za poskytovatele

Martin Sikora
na zakladé poveéfeni
hejtmana kraje

rozhodlo  zastupitelstvo obce svym

V Ludgefovicich 16. 6. 2014

. N/
téué a
za prijemce
Mgr. Daniel Havlik
starosta obce

Stranka 3z 3




