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1. ÚVOD
Realizace strategie Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020)
 (dále jen „Strategie“), jak vyplývá ze struktury a obsahu její strategické části, probíhá prostřednictvím realizace konkrétních projektů a aktivit, a to jak těch, které jsou identifikovány a uvedeny v popisech jednotlivých specifických strategických cílů, tak i realizací projektů dalších, které svým zaměřením odpovídají vymezením těchto cílů. Jedná se o projekty, jejichž nositelem je Moravskoslezský kraj a také o projekty celé řady instituci a subjektů veřejného i soukromého sektoru. Realizace strategie je tak zabezpečována aktivitou všech těchto subjektů, v mnoha případech v rámci nejrůznějších forem partnerství. Zodpovědnost za fyzickou realizaci všech projektů tak nenese jedna instituce. O to důležitější je pak důsledný monitoring realizace všech projektů pro účely průběžného vyhodnocování a zabezpečení aktuálních informací pro Moravskoslezský kraj jako hlavního garanta realizace strategie a naplňování její vize a strategických cílů.

Způsob monitoringu realizace strategie vychází z následujícího předpokladu: základní úrovní strategické části dokumentu, platnou pro celé návrhové období, je vize a globální strategické cíle. Úroveň specifických strategických cílů a realizačních projektů podléhá pravidelnému auditu, který kromě vyhodnocení realizace stávajících specifických cílů a projektů může navrhnout modifikaci této úrovně návrhové části Strategie, reagující na aktuální podmínky.

Monitoring realizace Strategie proběhl v roce 2015 následujícím způsobem. Na úrovni projektů proběhl monitoring jejich realizace na základě informací získaných od nositelů projektů. Sběr informací proběhl v měsících únoru a březnu, kdy byli nositelé projektů osloveni s žádostí o aktualizaci dat dle současného stavu přípravy či realizace projektů. Informace o projektech pak byly využity ke zpracování této monitorovací zprávy. 
V roce 2014 zároveň probíhalo doplnění Strategie o nové projekty, které byly identifikovány v rámci mapování absorpční kapacity kraje, realizovaného Agenturou pro regionální rozvoj a Moravskoslezským krajem. Toto doplnění bylo provedeno za účelem doplnění Strategie o nové, aktuální aktivity, které jsou v kraji připravovány. Strategie tak bude lépe tak reflektovat realitu a aktivitu měst, obcí, firem, vysokých škol a dalších subjektů. Doplněním Strategie se zabývala Strategická expertní skupina na svých zasedáních v červnu a prosinci roku 2014. Nově navržené projekty jsou zařazeny k příslušným specifickým strategickým cílům Strategie a v textu této monitorovací zprávy jsou označeny zeleně. I u těchto projektů byl v rámci monitoringu zjišťován stav jejich přípravy či realizace.
Struktura zprávy je rozdělena do kapitol dle jednotlivých globálních cílů. V úvodu každé kapitoly je stručně příslušný globální cíl popsán a poté následuje zhodnocení naplňování tohoto cíle na základě naplňování specifických strategických cílů prostřednictvím realizace projektů. Detailní popis stavu realizace jednotlivých projektů k 31. 12. 2014 a výhled na období 2015 je pak uveden přehledně v tabulce v závěru příslušné kapitoly.
Tato monitorovací zpráva byla projednána se Strategickou expertní skupinou, čímž je zajištěna personální kontinuita při přípravě a realizaci Strategie. Monitorovací zpráva, včetně doporučení a případných návrhů na doplnění Strategie, bude předložena k projednání radě a zastupitelstvu kraje.
Činnost monitoringu a evaluace včetně zpracování monitorovací zprávy zajišťuje Agentura pro regionální rozvoj ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje a cestovního ruchu Krajského úřadu.

2. STAV NAPLŇOVÁNÍ VIZE A CÍLŮ STRATEGIE
Rozvojová vize kraje - „Moravskoslezský kraj - konkurenceschopný region úspěšných a spokojených lidí“

Využijeme existující potenciál kraje, až doposud jen částečně objevený. Potvrdíme svou schopnost překonat složité období recese a po jejím odeznění plně rozvineme svůj potenciál jednoho ze tří hlavních rozvojových pólů České republiky, kde žijí úspěšní a spokojení obyvatelé a který má co nabídnout svým hostům. Svou budoucnost stavíme na úctě k vlastní průmyslové historii, která se postupně mění v technickou excelenci a tím vytváří specifickou konkurenční výhodu. Rozvoj kraje zaměříme na všechny jeho přirozené územní celky, které tvoří průmyslová a urbánní aglomerace s centrem v Ostravě, západní a jihozápadní oblast sahající k Jeseníkům a jihovýchodní část v oblasti Beskyd. Součástí cesty k naplnění této vize je také dosažení lepšího stavu životního prostředí, které je nezbytnou podmínkou spokojeného života obyvatel, úspěšného podnikání i zájmu o návštěvu regionu.
2.1 Manažerský souhrn
Naplňování vize a cílů Strategie bylo v druhé polovině roku 2013 a hlavně v roce 2014 ovlivněno postupným oživováním ekonomiky a hlavně také zvýšeným čerpáním prostředků z operačních programů a dalších nástrojů, financovaných z prostředků Evropské unie. Toto zvýšené čerpání souvisí i s koncem programovacího období EU 2007 - 2013, které pro Moravskoslezský kraj přineslo navýšení prostředků Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, a to jak přesunem z jiných operačních programů, tak také oslabením kurzu koruny vůči euru. Tato situace bude ještě částečně pokračovat i v roce 2015, naopak v roce 2016 lze očekávat omezení investic do rozvojových projektů, způsobené zpožděným zahájením realizace operačních programů pro léta 2014-2020. Zvýšené čerpání z operačních programů se také projevilo zvýšeným počtem projektů, které byly úspěšně dokončeny a jsou proto navrženy na vyřazení ze Strategie a z dalšího sledování.

V případě Globálního cíle 1 – Konkurenceschopná, inovačně založená ekonomika je důležité, že úspěšně probíhá implementace Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje
, a to prostřednictvím realizace konkrétních projektů, zařazených do jejích akčních plánů. Mezi nejdůležitější kroky patří spuštění superpočítače Anselm v rámci centra IT4Innovations. V roce 2014 byla také dokončena výstavba špičkového výzkumného centra z oblasti biotechnologií (oblast regenerativní medicíny) - Vědeckotechnický park 4MEDi – Biotech Business Park For Medical Innovations Ostrava. 
V rámci podpory inovačního prostředí a podnikání v MSK pokračovala realizace dotačních programů kraje na podporu inovačního podnikání (např. tzv. inovační vouchery) a podnikavosti studentů, malých a středních podniků, zakládání start-ups a podpora vědy a výzkumu. Dále pokračovala spolupráce klíčových aktérů s cílem zvyšovat konkurenceschopnost regionu – pokračovala činnost Rady pro inovace, v rámci které byly v roce 2014 založeny tři nové inovační platformy: Moderní energetika a zpracování odpadů, Moderní řídicí systémy pro výrobu, zkušebnictví a bezpečnost a také platforma Pokročilé materiály. V roce 2014 pokračovala soutěž Inovační firma Moravskoslezského kraje svým druhým ročníkem, stejně jako soutěž „Green light“ realizovaná Centrem podpory inovací VŠB-TU Ostrava. Poprvé se uskutečnila akce Start-up Harvest, setkání začínajících podnikatelů z kraje s investory rizikového kapitálu od nás i ze zahraničí. Pokračovaly aktivity Centra mezinárodního obchodu Moravskoslezského kraje, který provozuje Krajská hospodářská komora a jehož cílem je zlepšení zapojování místních firem do mezinárodního obchodu a tím i zvýšení jejich exportní výkonnosti. V rámci toho cíle nebyl prozatím realizován významný projekt z oblasti rozvoje lidských zdrojů - Talenty do podnikání. Intenzivně však pokračovala příprava strategické průmyslové zóny Moravskoslezského kraje v lokalitě „Nad Barborou“ v Karviné, kdy probíhala zejména majetkoprávní příprava zóny.

V Globálním cíli 2 - Dobré vzdělání a vysoká zaměstnanost – příležitost pro všechny – nadále pokračovaly aktivity Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, směřující k vytvoření Společného akčního plánu pro zaměstnanost a vzdělávání v MSK v připravovaném období 2014-2020. Byla realizována široká škála projektů na podporu vzdělání a zaměstnanosti, projektů zaměřených na popularizaci technického studia (na SŠ i VŠ), jimiž nositeli jsou např. univerzity v kraji, Krajská hospodářská komora, Moravskoslezský kraj, ARR atd.). Paralelně probíhaly projekty, zabývající se popularizací technického vzdělávání také mezi žáky základních škol s cílem zvýšit počet studentů v technických oborech na středních školách a učilištích. Ke zkvalitňování výuky a obecně k prostředí pro vzdělání v technických a řemeslných učebních oborech významně přispívá realizace projektů, spočívajících v pořízení zařízení a vybavení pro praktickou výuku na středních školách, zřizovaných Moravskoslezským krajem. Běží projekty Úřadu práce na podporu zaměstnanosti handicapovaných občanů a sociálně vyloučených obyvatel, pokračuje úzká spolupráce a partnerství VŠB-TU Ostrava a Ostravské univerzity. Proti těmto probíhajícím pozitivním krokům však negativně působí nepříznivý ekonomický vývoj společnosti OKD, a.s. Uzavření Dolu Paskov bylo sice společným úsilím kraje, státu a firmy oddáleno, nepříznivý trend snižujících se cen uhlí však pokračoval a kraj se musí ve střednědobém horizontu připravit na zánik tisíců pracovních míst v uhelném průmyslu. Ke zmírnění této situace může přispět nejen příprava strategické průmyslové zóny v lokalitě „Nad Barborou“ v Karviné, ale i rozvoj dalších zón a ohlášené příchody významných investorů, kteří vytvoří nová pracovní místa.
V Globálním cíl 3 - Soudržná společnost – kvalitní zdravotnictví, cílené sociální služby a úspěšný boj proti chudobě byla po přípravném období roku 2013 v roce 2014 realizace řady projektů úspěšně dokončena. V oblasti zdravotnictví došlo například k dokončení realizace projektů optimalizace logistických procesů v nemocnicích nebo zavedení jednotného controllingu a dalších řídících procesů ve zdravotnických zařízeních kraje. I v roce 2014 pokračovalo zvyšování kvality poskytované péče v nemocnicích. Vysokou kvalitu si nadále udržují specializovaná centra, jako např. Kardiocentrum v Nemocnici Podlesí, nebo pracoviště ve Fakultní nemocnici Ostrava, využívající tzv. Cyberknife. Nemocnice i další instituce (např. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě) jsou zapojeny také do výzkumných aktivit popsaných výše v rámci globálního cíle 1. 
Ke splnění tohoto cíle v oblasti sociálních služeb výrazně přispěla realizace procesu transformace sociálních zařízení v požadované formy poskytování sociálních služeb v kombinaci s probíhajícími rekonstrukcemi budov v majetku Moravskoslezského kraje. Byly již dokončeny projekty transformace zařízení Fontána, p.o. nebo Sírius, p.o., v roce 2015 pak budou dokončeny zbývající projekty. Pokračovaly také aktivity z oblasti rodinné politiky a náhradní rodinné péče. Úspěšně probíhaly projekty na integraci sociálně vyloučených obyvatel a projekty z oblasti poskytování služeb v sociálně vyloučených lokalitách. 

K naplňování globálního cíle 4 - Kvalitní a kulturní prostředí, služby a infrastruktura pro život, práci a návštěvu v roce 2014 významně přispěla například realizace dalších projektů v tzv. Dolní oblasti Vítkovic. Nejvýznamnějším počinem bylo otevření tzv. Velkého Světa techniky, do provozu byla uvedena komunikace tzv. prodloužená Ruská. Co se týká nové budovy Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, při její přípravě k významnému posunu nedošlo. Stále není zatím rozhodnuto o lokalitě a podobě knihovny, hledá se optimální řešení z hlediska lokality i financí. 
Z důvodů omezení financování výstavby silniční infrastruktury ze strany Ministerstva dopravy v předchozím období sice došlo ke zpoždění přípravy a realizace některých staveb, v roce 2014 však již realizace projektů opět pokračovala. K významným projektům, u nichž došlo k posunu přípravy a realizace, patří například stavby tzv. Prodloužená Rudná, u které je předpoklad dokončení v roce 2016. K významnému pokroku došlo při přípravě obchvatu Frýdku-Místku, zahájení stavby je plánováno na podzim roku 2015. V oblasti rozvoje železniční infrastruktury patřila k nejvýznamnějším projektům stavba kolejového napojení Letiště Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově na II. železniční koridor, která byla v roce 2014 dokončena a byl spuštěn zkušební provoz. 
Kvalita životního prostředí, zejména ovzduší v kraji, je jednou z hlavních priorit, které by měly být prostřednictvím strategie řešeny. V této oblasti došlo k částečnému plnění, jsou realizována opatření na zlepšení kvality ovzduší v kraji, jako např. „kotlíkové dotace“, které budou pokračovat i v programovacím období 2014-2020. Pokračovala také příprava Krajského integrovaného centra využívání komunálních odpadů, jehož výstavba se však neobejde bez nalezení strategického partnera a vhodného modelu financování (v návaznosti na možnosti využít  prostředky EU). I v roce 2014 pokračovala výstavba integrovaných výjezdových center, například v Českém Těšíně, Ostravě – Jihu nebo v Třinci. Úspěšně byla dokončena výstavba výjezdového centra v Bílovci. V oblasti energetiky pokračovala realizace projektů snižování energetické náročnosti budov v majetku kraje a posilování jejich energetické soběstačnosti. Významným projektem revitalizace brownfields v našem kraji bylo dokončení přípravy průmyslové zóny v areálu bývalého dolu Dukla v Havířově. Do této průmyslové zóny již navíc míří první významný investor. 

V rámci Globálního cíle 5 – Efektivní správa věcí veřejných bylo úspěšně dokončeno nebo probíhá řada projektů. Byl dokončen projekt Chytřejší kraj, v rámci kterého probíhaly intenzivní přípravy regionu na programovací období Evropské unie 2014-2020, s cílem vyjednat a získat pro rozvoj kraje co možná nejvíce finančních prostředků. V oblasti eGovernmentu a vzdělávání zaměstnanců veřejné správy byla dokončena většina projektů, ukončení zbylých je plánováno na rok 2015. 
Pokračuje podpora cestovního ruchu, incomingu a systematická propagace kraje jako atraktivního turistického cíle s rozmanitými možnostmi trávení volného času (např. projekty Jak šmakuje Moravskoslezsko, Technotrasa, Lázně chutí Moravy a Slezska, Cestuj a poznávej Moravskoslezský kraj apod.). Pokračovala podpora projektů v rámci krajského programu obnovy venkova, které pomohou ke zvýšení občanské vybavenosti a zkvalitnění života obyvatel mimo hlavní městská centra v kraji. 
V roce 2014 se také rozběhla činnost Evropského seskupení pro územní spolupráci TRITIA, které například zahájilo realizaci projektu „Udržitelné podnikání“ v rámci programu přeshraniční spolupráce ČR-Polsko. Projekt je zaměřen na podporu podnikatelských aktivit a začínajících i stávajících firmem v pohraničí. Od roku 2015 bude Sdružení své aktivity dále rozvíjet v součinnosti s operačními programy pro období 2014-2020.
2.2 Globální cíl 1 – Konkurenceschopná, inovačně založená ekonomika
2.2.1 Popis cíle
Úspěšnost v kraji lokalizovaných ekonomických aktivit v globální konkurenci je zásadní pro blahobyt místních obyvatel. Vysoká, udržitelná a rostoucí konkurenceschopnost se promítá v hospodářském růstu a větším množství prostředků, které jsou firmám a obyvatelům k dispozici a mohou být dále využity pro rozvoj kraje. Úspěch může být dočasně založen na nižších cenách, ale tato strategie je dlouhodobě neudržitelná. Výzvou pro Moravskoslezský kraj je růst podílu aktivit, jejichž konkurenceschopnost čerpá z jiných než nerostných nebo nízkonákladových zdrojů. Při realizaci tohoto globálního strategického cíle hledáme takové klíčové projekty a aktivity, které podpoří významné strukturální změny ve firmách i veřejném sektoru směrem k vyššímu podílu výdajů na vědu a výzkum na finálních výstupech a k inovačním aktivitám, které zvyšují šanci na udržení a posílení konkurenční výhody v celosvětové soutěži. Ve světě (i v ČR) funguje celá řada takových nástrojů, od podpory spolupracujících oborově zaměřených uskupení, přes intermediární agentury, které jsou zodpovědné za řízení vazeb a vztahů mezi znalostními institucemi a firmami / generování poptávky po inovacích, inkubátory inovačních firem, centra transferu technologií na univerzitách, regionální agentury pro podporu zahraničních investic a podporu regionálně specifického exportu a podobně. V tomto globálním strategickém cíli jde právě o vytvoření takové infrastruktury a nabídky moderních služeb, které povedou k vyšší inovační a exportní výkonnosti firem podnikajících v regionu a přilákání nových aktivit s vysokou přidanou hodnotou.

Tento globální cíl je dále rozpracován do následujících specifických strategických cílů:
SSC 1.1
Zajištění koordinované a systémové podpory výzkumu, vývoje a inovací v Moravskoslezském kraji

SSC 1.2
Zlepšit exportní výkonnost místních malých a středních firem a posílit jejich zapojení do globálních hodnotových řetězců

SSC 1.3
Podpora zakládání nových podnikatelských subjektů (MSP včetně fyzických osob – OSVČ a mladých podnikatelů)

SSC 1.4
Získat do kraje investory nejen k činnostem s vysokou přidanou hodnotou

2.2.2 Zhodnocení naplňování cíle
V roce 2014 pokračovalo naplňování tohoto cíle. Intenzivně pokračovaly aktivity směřující ke zvyšování inovační výkonnosti kraje, které byly započaty v roce 2010 v souvislosti s implementací Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje. V době zpracování této zprávy byl připravován Akční plán RIS3 MSK na léta 2015 a 2016, obsahující další projekty, které přispějí k naplňování tohoto globálního cíle Strategie. 
Mezi nejdůležitější kroky patří spuštění superpočítače Anselm v rámci centra IT4Innovations. Hlavní superpočítač s desetinásobným výkonem (Salomon), bude uveden do provozu v polovině roku 2015, přičemž by se v té době měl zařadit mezi 100 nejvýkonnějších superpočítačů na světě. V roce 2014 byla dokončena výstavba špičkového výzkumného centra z oblasti biotechnologií (oblast regenerativní medicíny) - Vědeckotechnický park 4MEDi – Biotech Business Park For Medical Innovations Ostrava. Jedná se o miliardovou investici, jejímž cílem je rozvoj regenerativní medicíny v MSK v partnerství s Fakultní nemocnicí Ostrava, Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě, ostravskými univerzitami a řadou dalších partnerů z celého světa. Oblast biotechnologií je dynamicky se rozvíjející obor, identifikovaný jako jedna z výzkumných oblastí, které budou v kraji podporovány s cílem dosažení větší konkurenceschopnosti regionu.
V rámci podpory inovačního prostředí a podnikání v MSK pokračovala realizace dotačních programů kraje na podporu inovačního podnikání (např. inovační vouchery) a podnikavosti studentů, malých a středních podniků, zakládání start-ups a podpora vědy a výzkumu (podpora technických a přírodních věd apod., podpora talentovaných studentů doktorského studia). Dále pokračovala spolupráce klíčových aktérů s cílem zvyšovat konkurenceschopnost regionu – pokračovala činnost Rady pro inovace, v rámci které byly v roce 2014 založeny tři nové inovační platformy: Moderní energetika a zpracování odpadů, Moderní řídicí systémy pro výrobu, zkušebnictví a bezpečnost a také platforma Pokročilé materiály.

V roce 2014 pokračovala soutěž Inovační firma Moravskoslezského kraje svým druhým ročníkem, stejně jako soutěž „Green light“ realizovaná Centrem podpory inovací VŠB-TU Ostrava, jejímž cílem je motivovat a podpořit zejména VŠ studenty k uskutečnění vlastních podnikatelských záměrů a k zahájení podnikání (založení start-upů). Poprvé se uskutečnila akce Start-up Harvest, představení začínajících podnikatelů z kraje investorům rizikového kapitálu od nás i ze zahraničí.
Pokračovaly aktivity Centra mezinárodního obchodu Moravskoslezského kraje, který provozuje Krajská hospodářská komora s finanční podporou Moravskoslezského kraje, jehož cílem je zlepšení zapojování místních firem do mezinárodního obchodu a tím i zvýšení jejich exportní výkonnosti.

V rámci toho cíle nebyl prozatím realizován významný projekt z oblasti rozvoje lidských zdrojů - Talenty do podnikání. Ten je nyní připravován pro programovací období 2014-2020. Intenzivně pokračovala příprava strategické průmyslové zóny Moravskoslezského kraje v lokalitě „Nad Barborou“ v Karviné - probíhala majetkoprávní příprava. V roce 2015 už bude probíhat vydání územních rozhodnutí na stavby, nabývání nemovitostí, zahájení výběrových řízení na projektování dokumentací a již také provádění přípravných prací stavby.
SSC 1.1
Zajištění koordinované a systémové podpory výzkumu, vývoje a inovací v Moravskoslezském kraji
	Číslo proj.
	Název projektu
	Nositel projektu
	Termín zahájení
	Termín dokončení
	Rozpočet (tis. Kč)
	Stav realizace
k 31. 12. 2014
	Komentář ke stavu realizace
	Výhled pro období 2015

	1.1.1.
	Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje na léta 2010 – 2020
	Agentura pro regionální rozvoj, a. s. 
	2010
	2020
	cca 50 000 (ročně)
	PROBÍHÁ REALIZACE
	Probíhala realizace projektů identifikovaných v RIS, řada z nich již byla úspěšně dokončena. 
Probíhala aktualizace stávající RIS dle konceptu RIS3 Strategie (Research and innovation strategy for smart specialisation) na RIS3 MSK 

Byl zpracován regionální Annex k národní RIS3 strategii.
	Schválení aktualizované RIS na léta 2014-2020 (RIS3 MSK) v orgánech kraje

Příprava a schválení Akčního plánu 2015-2016.
Realizace Akčního plánu 2015-2016

	1.1.2.
	Regionální observatoř konkurenceschopnosti
	Agentura pro regionální rozvoj, a. s.
	01/2010
	2020
	150 (ročně)
	PROBÍHÁ REALIZACE
	Probíhala aktualizace dat v portálu a zveřejňování novinek. Byly realizovány aktivity k propagaci portálu.
	Projekt bude dále kontinuálně probíhat.


SSC 1.2
Zlepšit exportní výkonnost místních malých a středních firem a posílit jejich zapojení do globálních hodnotových řetězců
	Číslo proj.
	Název projektu
	Nositel projektu
	Termín zahájení
	Termín dokončení
	Rozpočet (tis. Kč)
	Stav realizace
k 31. 12. 2014
	Komentář ke stavu realizace
	Výhled pro období 2015

	1.2.1.
	Centrum mezinárodního obchodu Moravskoslezského kraje
	Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
	01/2010
	2020
	1 500 (ročně)
	PROBÍHÁ REALIZACE
	Cíle projektu jsou průběžně naplňovány. Aktivity jsou realizovány dle ročního plánu akcí, schváleného nejvyšším orgánem komory – shromážděním delegátů. 
V roce 2014 realizováno s finanční podporou MSK ve výši 200 tisíc Kč
	Vzhledem ke zvyšujícímu se zájmu zejména MSP o služby Centra, budou aktivity z oblasti mezinárodní obchodní spolupráce nadále vyvíjeny, v interakci s firmami budou realizovány nové formy služeb, jako např. individuální konzultace.


SSC 1.3
Podpora zakládání nových podnikatelských subjektů (MSP včetně fyzických osob – OSVČ a mladých podnikatelů)

	Číslo proj.
	Název projektu
	Nositel projektu
	Termín zahájení
	Termín dokončení
	Rozpočet (tis. Kč)
	Stav realizace
k 31. 12. 2014
	Komentář ke stavu realizace
	Výhled pro období 2015

	1.3.1.
	Talenty do podnikání
	RPIC-ViP, s.r.o.
	2012
	
	3 000 – 5 000
	PROBÍHÁ PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
	Probíhala příprava projektu. Došlo k posunu plánovaného zahájení realizace vzhledem ke zpoždění při přípravě operačních programů pro období 2014-2020.
	Bude pokračovat příprava projektu, je plánováno podání žádosti o dotaci a pilotáž projektu.

	1.3.2.
	Fond mikropůjček pro zakládání a rozvoj start-ups
	Moravskoslezský kraj
	2012
	2020
	20 000 - 
30 000
	PROBÍHÁ REALIZACE
	V dubnu 2014 vyhlášen Program podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji, realizovaný prostřednictvím poskytování mikropůjček II.
	Žádosti o úvěr se přijímají průběžně od 30. 4. 2014 do 30. 6. 2015 nebo do vyčerpání finančních prostředků, účelově vyčleněných pro tento program.

	1.3.3.
	Rozvoj podnikatelských inkubátorů
	Podnikatelské inkubátory v Moravskoslezském  kraji
	2015
	2018
	150 000
	PROBÍHÁ PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
	Probíhá příprava jednotlivých záměrů podnikatelských inkubátorů.
	V závislosti na vyhlašování výzev v OP PIK bude probíhat projektová příprava a příprava žádostí do OP.


SSC 1.4
Získat do kraje investory nejen k činnostem s vysokou přidanou hodnotou
	Číslo proj.
	Název projektu
	Nositel projektu
	Termín zahájení
	Termín dokončení
	Rozpočet (tis. Kč)
	Stav realizace
k 31. 12. 2014
	Komentář ke stavu realizace
	Výhled pro období 2015

	1.4.1.
	Nová strategická průmyslová zóna Moravskoslezského kraje
	Moravskoslezský kraj, příp. vlastník vybrané lokality
	2012
	2013
	312 000
	PROBÍHÁ PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
	Probíhala majetkoprávní příprava průmyslové zóny.
	Bude probíhat vydání územních rozhodnutí na stavby, nabývání nemovitostí, zahájení VZ na projektování dokumentace pro stavební povolení + provedení přípravných prací stavby.

	1.4.2.
	Regionální pobídkové schéma pro investory
	Moravskoslezský kraj
	2013
	2020
	v závislosti na nástrojích na národní úrovni
	PROBÍHÁ PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
	Probíhala příprava schématu regionálních investičních pobídek Moravskoslezského kraje.


	Příprava bude pokračovat.


2.3 Globální cíl 2 – Dobré vzdělání a vysoká zaměstnanost – příležitost pro všechny
2.3.1 Popis cíle
Více a lepších pracovních příležitostí, ekonomické zapojení všech, kteří chtějí a mohou. Nejspolehlivější cesta k osobní úspěšnosti obyvatel vede tímto směrem. Moravskoslezský kraj se chce zbavit vizitky jednoho z krajů s trvale nejvyšší nezaměstnaností. Úspěšné místní firmy, dobře fungující veřejný sektor, noví investoři, aktivní politika zaměstnanosti úřadů práce – to jsou jen některé z nutných podmínek ke splnění tohoto globálního strategického cíle. K dosažení podstatné změny je potřebné koncentrované a koordinované úsilí všech, kdo zaměstnanost nejvíce ovlivňují. Ověřeným nástrojem jsou například Teritoriální pakty zaměstnanosti, známé z Rakouska i z dalších zemí OECD. Moravskoslezský kraj využije ověřenou schopnost tvorby aktivních partnerství a bude národním lídrem v koordinované politice a realizačních aktivitách na trhu práce, což povede k růstu zaměstnanosti alespoň na úroveň průměru v České republice do roku 2015. Efektivní využití evropských fondů bude důležitým katalyzátorem těchto aktivit.
Tento globální cíl je dále rozpracován do následujících specifických strategických cílů:

SSC 2.1
Zlepšit koordinaci aktivit zaměřených na růst zaměstnanosti

SSC 2.2
Snížit nerovnováhu mezi nabídkou a poptávkou po kvalifikovaných pracovních silách v jejich počtu, struktuře a kvalitě

SSC 2.3
Zvýšit podíl obyvatel schopných komunikovat v cizích jazycích, zejména v angličtině

SSC 2.4
Být evropským lídrem v systémovém rozvoji měkkých kompetencí u všech skupin obyvatel

SSC 2.5
Vytvořit konkurenceschopnou výzkumnou univerzitu

SSC 2.6
Zvýšit pracovní zapojení nezaměstnaných
2.3.2 Zhodnocení naplňování cíle
Naplňování tohoto strategického cíle zejména z hlediska zvyšování zaměstnanosti v kraji bylo v roce 2014 ovlivněno vnějšími vlivy, a to jak negativními - dlouhodobý pokles cen komodit v oblasti hutnictví a cen uhlí, tak pozitivními – zvyšující se investiční aktivity firem v kraji. Pro rok 2015 se jako stěžejní aktivity pro naplňování cíle jeví vytváření podmínek pro růst zaměstnanosti, hledání nových investorů a investice do vzdělání a systematické přípravy absolventů škol pro vstup na trh práce, která je v souladu s požadavky zaměstnavatelů na jejich kvalifikaci. 

V roce 2014 nadále pokračovaly aktivity Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, směřující k vytvoření Společného akčního plánu pro zaměstnanost a vzdělávání v MSK, za účelem zvýšení zaměstnanosti a vzdělanosti obyvatel v  období 2014-2020. Významný přínos pro zvyšování zaměstnanosti, zejména osob se ztíženým přístupem na trh práce, se očekává od úřadů práce. V letošním roce tak například začala realizace projektu „10 pro život“, jehož cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením. Pokračovala realizace projektu, obsahující odborné praxe pro osoby do 30 let a pro obyvatelé žijící v sociálně vyloučených lokalitách podpůrný projekt s cílem dát těmto lidem příležitost na trhu práce. 
Mezi hlavní témata důležitá pro zvyšování zaměstnanosti v kraji patří také vyrovnávání nabídky a poptávky po kvalifikovaných pracovnících, a to zejména z technických oborů. Kromě již zmíněného Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, který tuto problematiku rovněž řeší, realizovala VŠB-TU Ostrava, Agentura pro regionální rozvoj, Krajská hospodářská komora a další subjekty řadu projektů zabývajících se popularizací technického a přírodovědeckého vzdělávání mezi žáky základních / středních škol (např. projekty Technika nás baví, Řemesla nás baví, Technické vzdělání – Brána k úspěchu, Ambasadoři přírodovědných oborů atd.), zvyšováním konkurenceschopnosti žáků středních škol zvýšením jejich odborných znalostí (např. projekt Biomedicínská technika na středních školách). Ke zkvalitňování výuky v technických a řemeslných učebních oborech přispěla také realizace projektů spočívající v pořízení zařízení a vybavení pro praktickou výuku na středních školách zřizovaných Moravskoslezským krajem. Do těchto projektů, financovaných z ROP Moravskoslezsko, jsou zapojeny desítky středních škol a učilišť z oblasti elektro, strojírenství, gastronomie, informačních technologií či přírodovědeckých oborů. V oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se zatím nepodařilo nastartovat všechny plánované projekty, lze však očekávat, že tyto další podpůrné aktivity ke zkvalitnění vzdělávání budou realizovány v novém programovacím období 2014-2020. Na VŠB-TU Ostrava však pokračují projekty na zkvalitnění a inovaci výuky oborů na jednotlivých fakultách, dále projekty na podporu, spolupráci a budování týmů v oblasti výzkumu a vývoje.

V období sledovaném v této zprávě bylo upuštěno od projektu sloučení univerzit VŠB-TU Ostrava a Ostravské univerzity v Ostravě. Předpokládá se však naplnění jeho cílů prostřednictvím užší spolupráce univerzit v oblasti výzkumu, ale i dalších aktivit.
SSC 2.1
Zlepšit koordinaci aktivit zaměřených na růst zaměstnanosti
	Číslo proj.
	Název projektu
	Nositel projektu
	Termín zahájení
	Termín dokončení
	Rozpočet (tis. Kč)
	Stav realizace
k 31. 12. 2014
	Komentář ke stavu realizace
	Výhled pro období 2015

	2.1.1.
	Moravskoslezský pakt zaměstnanosti
	Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje
	2011
	2020
	není stanoven
	PROBÍHÁ REALIZACE
	Probíhala příprava Strategie a integrovaného akčního programu ke zvýšení zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na roky 2015 – 2023.
	Dokončení Strategie a integrovaného akčního programu, zahájení jeho realizace prostřednictvím konkrétních projektů.


SSC 2.2
Snížit nerovnováhu mezi nabídkou a poptávkou po kvalifikovaných pracovních silách v jejich počtu, struktuře a kvalitě
	Číslo proj.
	Název projektu
	Nositel projektu
	Termín zahájení
	Termín dokončení
	Rozpočet (tis. Kč)
	Stav realizace
k 31. 12. 2014
	Komentář ke stavu realizace
	Výhled pro období 2015

	2.2.1.
	Krajská síť center kariérového poradenství
	Moravskoslezský Pakt

zaměstnanosti
	pilotáž 2014
	pilotáž 2016
	cca 84 000
	PROBÍHÁ PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
	Probíhala příprava projektu. Došlo k posunu plánovaného zahájení realizace vzhledem ke zpoždění při přípravě operačních programů pro období 2014-2020.
	Bude pokračovat příprava projektu, je plánováno podání žádosti o dotaci a pilotáž projektu.

	2.2.2.
	Talent Pool
	Moravskoslezský Pakt

zaměstnanosti
	pilotáž 2013
	pilotáž 2015
	cca 45 000
	PROBÍHÁ PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
	Ověřováno ve zredukované podobě v rámci projektu Partnerstvím ke zvýšení zaměstnanosti 
	Bude pokračovat příprava projektu, je plánováno podání žádosti o dotaci a pokračování pilotáže projektu.

	2.2.3.
	Brána k technické kariéře
	Moravskoslezský Pakt

zaměstnanosti
	pilotáž 2013
	pilotáž 2015
	cca 45 000
	PROBÍHÁ PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
	Probíhala příprava projektu. Došlo k posunu plánovaného zahájení realizace vzhledem ke zpoždění při přípravě operačních programů pro období 2014-2020.
	Bude pokračovat příprava projektu, je plánováno podání žádosti o dotaci a pilotáž projektu.

	2.2.4.
	KOMPAS – kompetence a stáže 
	Moravskoslezský Pakt

zaměstnanosti
	2012
	průběžně
	jedná se o soubor projektů s vlastními dílčími rozpočty
	PROBÍHÁ PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
	Probíhala příprava projektu. Došlo k posunu plánovaného zahájení realizace vzhledem ke zpoždění při přípravě operačních programů pro období 2014-2020.
	Bude pokračovat příprava projektu, je plánováno podání žádosti o dotaci a pilotáž projektu.

	2.2.5.
	Mechatronika
	Moravskoslezský kraj
	2012/2013
	není stanoven
	cca 46 000
	PROJEKT ÚSPĚŠNĚ DOKONČEN
	Realizace projektu byla ukončena v prosinci 2013.
	

	2.2.6.
	Velkoprostorové multifunkční odborné učebny - gastrocentra
	Moravskoslezský kraj
	09/2010
	01/2013
	cca 11 000
	PROJEKT ÚSPĚŠNĚ DOKONČEN
	Realizace projektu byla ukončena v roce 2013.
	

	2.2.7.
	Řízení kvality vzdělávání rozvojem manažerů škol
	Ostravská univerzita 
v Ostravě a Krajské zařízení pro DVPP
	2015
	není stanoven
	30 000
	REALIZACE NEZAHÁJENA
	Probíhalo prověřování možných finančních zdrojů na realizaci projektu.
	Realizace závisí na možnostech v připravovaných operačních programech, především OP VVV

	2.2.8.
	Čtenářská gramotnost
	Ostravská univerzita 
v Ostravě a Krajské zařízení pro DVPP
	2015
	není stanoven
	20 000
	REALIZACE NEZAHÁJENA
	Probíhalo prověřování možných finančních zdrojů na realizaci projektu.
	Realizace závisí na možnostech v připravovaných operačních programech, především OP VVV

	2.2.9.
	Virtuální univerzita
	Slezská univerzita 
v Opavě – Obchodně podnikatelská fakulta Karviná
	2012
	není stanoven
	5 200
	PROBÍHÁ REALIZACE PROJEKTU
	Projekt je v realizaci.
	Bude pokračovat realizace projektu.

	2.2.10.
	Polytechnika 2014+
	Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
	2016
	2019
	100 000
	PROBÍHÁ PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
	Probíhá příprava projektu ve spolupráci s partnery – VŠB-TU Ostrava, Ostravskou univerzitou a Sdružením Dolní oblast Vítkovice
	Bude pokračovat příprava projektu. Výzva v OP VVV je plánována na rok 2016.

	2.2.11
	Modernizace výuky ve školách a školských zařízeních MSK
	Moravskoslezský kraj
	2015
	2020
	500 000
	PROBÍHÁ REALIZACE
	Bylo realizováno řadou konkrétních projektů, například:
Modernizace výuky informačních technologií;
Modernizace výuky instalatérských oborů;
Modernizace výuky ve zdravotnických oborech.
	Bude dokončována realizace projektů a bude zahájena příprava projektů nových, financovatelných z operačních programů pro období 2014-2020.


SSC 2.3
Zvýšit podíl obyvatel schopných komunikovat v cizích jazycích, zejména v angličtině
	Číslo proj.
	Název projektu
	Nositel projektu
	Termín zahájení
	Termín dokončení
	Rozpočet (tis. Kč)
	Stav realizace
k 31. 12. 2014
	Komentář ke stavu realizace
	Výhled pro období 2015

	2.3.1.
	Gate Open
	Moravskoslezský Pakt ve spolupráci s Moravskoslezským krajem, školami a dalšími vzdělavateli
	2011
	průběžně
	jedná se 
o soubor projektů s vlastními dílčími rozpočty
	PROBÍHÁ PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
	Probíhala příprava projektu. Došlo k posunu plánovaného zahájení realizace vzhledem ke zpoždění při přípravě operačních programů pro období 2014-2020.
	Bude pokračovat příprava projektu, bude realizováno prostřednictvím programu YES, I DO, který se bude skládat z řady dílčích projektů.


SSC 2.4
Být evropským lídrem v systémovém rozvoji měkkých kompetencí u všech skupin obyvatel
	Číslo proj.
	Název projektu
	Nositel projektu
	Termín zahájení
	Termín dokončení
	Rozpočet (tis. Kč)
	Stav realizace
k 31. 12. 2014
	Komentář ke stavu realizace
	Výhled pro období 2015

	2.4.1.
	Evropské centrum excelence pro klíčové kompetence
	RPIC-ViP 
	2008
	průběžně
	jedná se 
o soubor projektů s vlastními dílčími rozpočty
	PROBÍHÁ PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
	Probíhala realizace 1. etapy projektu.



	Bude pokračovat realizace projektu.

	2.4.2.
	Kompetence pro život
	RPIC-ViP 
	10/2010
	09/2013
	cca 17 000
	PROBÍHA REALIZACE PROJEKTU
	Probíhala příprava projektu. Došlo k posunu plánovaného zahájení realizace vzhledem ke zpoždění při přípravě operačních programů pro období 2014-2020.
	Bude pokračovat příprava projektu, je plánováno podání žádosti o dotaci a pilotáž projektu.

	2.4.3.
	Služby s úsměvem
	Moravskoslezský Pakt

zaměstnanosti
	2014
	průběžně
	jedná se 
o soubor projektů s vlastními dílčími rozpočty
	PROBÍHÁ PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
	Probíhala příprava projektu. Došlo k posunu plánovaného zahájení realizace vzhledem ke zpoždění při přípravě operačních programů pro období 2014-2020.
	Bude pokračovat příprava projektu, je plánováno podání žádosti o dotaci a pilotáž projektu.

	2.4.4.
	Podnikavý region
	Moravskoslezský Pakt
	2012
	průběžně
	jedná se 
o soubor projektů s vlastními dílčími rozpočty
	PROBÍHÁ PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
	Probíhala příprava projektu. Došlo k posunu plánovaného zahájení realizace vzhledem ke zpoždění při přípravě operačních programů pro období 2014-2020.
	Bude pokračovat příprava projektu, je plánováno podání žádosti o dotaci a pilotáž projektu.


SSC 2.5
Vytvořit konkurenceschopnou výzkumnou univerzitu
	Číslo proj.
	Název projektu
	Nositel projektu
	Termín zahájení
	Termín dokončení
	Rozpočet (tis. Kč)
	Stav realizace
k 31. 12. 2014
	Komentář ke stavu realizace
	Výhled pro období 2015

	2.5.1.
	Společně k výzkumné univerzitě
	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
a Ostravská univerzita v Ostravě
	2012
	2014
	cca 120 000
	PROJEKT NEBUDE DOKONČEN
	Od realizace projektu sloučení univerzit bylo upuštěno. Předpokládá se naplnění jeho cílů prostřednictvím užší spolupráce univerzit v oblasti výzkumu, ale i dalších aktivit.
	Bude pokračovat spolupráce univerzit, včetně přípravy společných výzkumných projektů.


SSC 2.6
Zvýšit pracovní zapojení nezaměstnaných
	Číslo proj.
	Název projektu
	Nositel projektu
	Termín zahájení
	Termín dokončení
	Rozpočet (tis. Kč)
	Stav realizace
k 31. 12. 2014
	Komentář ke stavu realizace
	Výhled pro období 2015

	2.6.1.
	Labour Pool – zaměstnanecké a vzdělávací agentury pro přechodný trh práce
	Úřad práce ČR – krajská pobočka Ostrava prostřednictvím Regionálních individuálních projektů - v rámci MS Paktu
	2012
	průběžně
	jedná se 
o soubor projektů s vlastními dílčími rozpočty
	REALIZACE NEZAHÁJENA
	Realizace nebyla zahájena.
	Počítá se s přípravou a realizací projektů z prostředků EU v programovacím období 2014-2020.

	2.6.2.
	10 pro život – pracovní zapojení lidí se zdravotními hendikepy
	Úřad práce ČR – krajská pobočka Ostrava prostřednictvím Regionálních individuálních projektů - v rámci MS Paktu
	pilotáž 2012
	pilotáž 2015
	cca 32 000 (pro pilotní projekt)
	PROBÍHÁ REALIZACE
	Byla zahájena realizace projektu, začaly probíhat konkrétní aktivity - rekvalifikační kurzy.
	Bude pokračovat realizace projektu.

	2.6.3.
	Skupina projektů Úřadu práce k financování z OP LZZ
	Úřad práce ČR – krajská pobočka Ostrava prostřednictvím Regionálních individuálních projektů - v rámci MS Paktu
	2011
	2015
	jedná se 
o soubor projektů s vlastními dílčími rozpočty
	PROBÍHÁ REALIZACE
	Probíhá realizace dílčích projektů:
Vzdělávejte se pro růst v MSK II;
Nový začátek;
Příležitost dělá(t) zaměstnance;
Odborné praxe pro mladé do 30 let v MSK.
	Realizace projektů bude v průběhu roku 2015 dokončena.


2.4 Globální cíl 3 – Soudržná společnost – kvalitní zdravotnictví, cílené sociální služby a úspěšný boj proti chudobě
2.4.1 Popis cíle
Kvalita a dostupnost zdravotní péče je prioritním a trvale realizovaným cílem ve zdravotnictví. V současnosti roste význam opatření, kterými se udrží rovnováha mezi kvalitou, dostupností a efektivností poskytované zdravotní péče. Pro splnění tohoto cíle je důležité nastavení mechanismů vedoucích ke stabilizaci hospodaření jednotlivých zdravotnických zdravotnictví (prostřednictvím optimalizace lůžkového fondu, zkrácení průměrné ošetřovací doby a zvýšení vytíženosti lůžek apod.). K dalším úkolům patří centralizace komplementárních služeb, progresivní zavádění přístrojové techniky a technologií, tvorba specializovaných center nadregionálního charakteru. K naplnění strategie v oblasti zdravotnictví je nezbytné využívat informační technologie, které umožní zprůhlednit financování zdravotnictví, vyhodnocování kvality lékařské péče ve vztahu k nákladům a přinášet tak podklady k účelnější alokaci zdrojů (tvorba benchmarkingu). Pro zdravou a soudržnou společnost jsou také nezbytné kvalitní, správně zacílené sociální služby a dostatečná síť zařízení poskytující tyto služby. Technický stav budov je však v mnohých případech velmi špatný a vyžaduje rozsáhlé investice. Ke splnění cíle jsou tedy připravovány a realizovány projekty, které jsou součástí procesu transformace pobytových sociálních služeb. Například se jedná o vznik zařízení chráněného bydlení, rozvoj služeb sociální prevence (např. azylové domy, kontaktní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, služby následné péče, podpora samostatného bydlení apod.). Nezbytné bude také pokračování vzdělávacích aktivit pro poskytovatele sociálních služeb a další koncepční plánování rozvoje těchto služeb.
Tento globální cíl je dále rozpracován do následujících specifických strategických cílů:

SSC 3.1
Optimalizovat náklady a řídit kvalitu služeb ve zdravotnických zařízeních

SSC 3.2
Rozvíjet specializovaná oddělení zdravotnických zařízení s celokrajskou i nadregionální působností

SSC 3.3
Optimalizovat síť sociálních služeb na území kraje dle zjištěných potřeb jeho obyvatel

SSC 3.4
Transformovat pobytové sociální služby do moderních forem poskytování pomoci a podpory

SSC 3.5
Vytvářet podmínky pro podporu rodin, dětí a náhradní rodinné péče

SSC 3.6
Aktivně se podílet na snižování dopadů chudoby v Moravskoslezském kraji

2.4.2 Zhodnocení naplňování cíle
Tento globální cíl byl do Strategie zařazen v rámci aktualizace provedené v roce 2012. Po období roku 2013, kdy byla většina zde zařazených projektu v přípravné fázi, již byla v roce 2014 realizace řady projektů úspěšně dokončena. V oblasti zdravotnictví došlo například k dokončení realizace projektů optimalizace logistických procesů v nemocnicích nebo zavedení jednotného controllingu a dalších řídících procesů ve zdravotnických zařízeních kraje. Probíhala pak příprava dalších projektů, pro jejichž realizaci bude důležité, zda budou moci být financovány z operačních programů na období 2014-2020. Pro řadu projektů v oblasti zdravotnictví však bude nutno hledat i jiné zdroje financování. 

I v roce 2014 pokračovalo zvyšování kvality poskytované péče v nemocnicích. Vysokou kvalitu si nadále udržují specializovaná centra, jako např. Kardiocentrum v Nemocnici Podlesí, nebo pracoviště ve Fakultní nemocnici Ostrava, využívající tzv. Cyberknife. Nemocnice i další instituce (např. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě) jsou zapojeny také do výzkumných aktivit popsaných výše v rámci globálního cíle 1. 
Ke splnění tohoto cíle v oblasti sociálních služeb výrazně přispěla realizace procesu transformace sociálních zařízení v požadované formy poskytování sociálních služeb v kombinaci s probíhajícími rekonstrukcemi budov v majetku Moravskoslezského kraje. Byly již dokončeny projekty transformace zařízení Fontána, p.o. nebo Sírius, p.o., v roce 2015 pak budou dokončeny zbývající projekty.

V roce 2014 pokračovaly aktivity z oblasti rodinné politiky a náhradní rodinné péče. Úspěšně probíhaly projekty na integraci sociálně vyloučených obyvatel a projekty z oblasti poskytování služeb v sociálně vyloučených lokalitách. Probíhaly také například projekty v rámci Strategie integrace romské komunity na území kraje nebo projekty, vycházející ze Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje. 

SSC 3.1
Optimalizovat náklady a řídit kvalitu služeb ve zdravotnických zařízeních
	Číslo proj.
	Název projektu
	Nositel projektu
	Termín zahájení
	Termín dokončení
	Rozpočet (tis. Kč)
	Stav realizace
k 31. 12. 2014
	Komentář ke stavu realizace
	Výhled pro období 2015

	3.1.1.
	Podpora kvalitního řízení logistických a obslužných procesů v nemocnicích 
	Moravskoslezský kraj 
	2012
	2015
	20 000
	PROJEKT ÚSPĚŠNĚ DOKONČEN
	Realizace projektu byla dokončena.
	 

	3.1.2.
	Podpora informačních technologií pro rozvoj kontinuální sdílené péče o zdraví
	Moravskoslezský kraj
	2013
	2017
	40 000 
	PROBÍHÁ PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
	Je předpokládáno, že dojde k využití finančních prostředků EU v rámci programovacího období 2014+.
Vyžádaná a koordinovaná péče mezi poskytovateli v MSK - 40 mil. Kč.
	Realizace bude probíhat dle aktuálního stavu připravenosti projektu a v souladu s programovými dokumenty jednotlivých operačních programů.

	3.1.3.
	Podpora projektů v rámci eHealth 
	Moravskoslezský kraj
	2013
	2017
	30 000
	PROBÍHÁ PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
	Je předpokládáno, že dojde k využití finančních prostředků EU v rámci programovacího období 2014+.
Systém přímé digitalizace - 30 mil. Kč.
	Realizace bude probíhat dle aktuálního stavu připravenosti projektu a v souladu s programovými dokumenty jednotlivých operačních programů.

	3.1.4.
	Projekty podporující zajištění vyšší úrovně bezpečnosti pacientů a zdravotnického personálu
	Moravskoslezský kraj
	2013
	2017
	120 000
	PROBÍHÁ PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
	Je předpokládáno, že dojde k využití finančních prostředků EU v rámci programovacího období 2014+.
Modernizace a pořízení ITC systémů zajišťující ochranu a zabezpečení dat, síťového provozu pro nemocnice MSK - 60 mil. Kč.
Zvýšení bezpečí pacientů, ochrany osobních údajů i kvality péče v nemocnicích MSK - 60 mil. Kč.
	Realizace bude probíhat dle aktuálního stavu připravenosti projektu a v souladu s programovými dokumenty jednotlivých operačních programů.

	3.1.5.
	Zavedení jednotného controllingu a dalších řídicích procesů ve zdravotnických zařízeních kraje
	Moravskoslezský kraj
	2013
	2017
	20 000
	PROJEKT ÚSPĚŠNĚ DOKONČEN
	Realizace projektu byla dokončena.
	 

	3.1.6.
	Sjednocení měření kvality zdravotní péče v krajských zdravotnických zařízeních 
	Moravskoslezský kraj
	2013
	2017
	10 000
	PROJEKT ÚSPĚŠNĚ DOKONČEN
	Realizace projektu byla dokončena.
	 

	3.1.7.
	Projekty rozvoje Městské nemocnice Ostrava
	Městská nemocnice Ostrava
	
	
	1 623 000
	PROBÍHÁ PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
	Některé z projektů jsou ve stadiu přípravy (např. Ambulantní trakt, Centrum chirurgických oborů, Obnova radiodiagnostické techniky, Pavilon péče o matku a dítě), u dalších příprava zahájena nebyla. 
Bylo zahájeno výběrové řízení na projekt Energetické úspory MNO – centrální sklad/sklad oddělení zásobován, centrální laboratoř OKH a OKB, centrální příjem a emergency, chirurgie a ARO, lékařská pohotovostní služba a autodílny MNO.
	Bude dokončeno výběrové řízení na projekt Energetické úspory a zahájena realizace. 
U dalších projektů bude záležet na získání finančních prostředků na přípravu a realizaci.


SSC 3.2
Rozvíjet specializovaná oddělení zdravotnických zařízení s celokrajskou i nadregionální působností
	Číslo proj.
	Název projektu
	Nositel projektu
	Termín zahájení
	Termín dokončení
	Rozpočet (tis. Kč)
	Stav realizace
k 31. 12. 2014
	Komentář ke stavu realizace
	Výhled pro období 2015

	3.2.1.
	Podpora optimalizace komplementárních činností ve zdravotnických zařízeních
	Moravskoslezský kraj
	2013
	2017
	60 000
	PROBÍHÁ PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
	Na realizaci projektu je předpokládáno využití finančních prostředků z EU v rámci připravovaného programovacího období 2014+.
Pořízení přístrojové techniky a vybavení pro účely mikrobiologie - 28 mil. Kč + další projekty.
	U laboratoří budou další kroky činěny s ohledem na zpracovanou koncepci a stejně jako u ostatních komplementárních činností také v souladu s platnou legislativou a platnými dokumenty jednotlivých operačních programů.

	3.2.2.
	Podpora přístrojového vybavení specializovaných oddělení zdravotnických zařízení s nadregionální působností 
	Moravskoslezský kraj
	2013
	2017
	120 000
	PROBÍHÁ PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
	Na realizaci projektu je předpokládáno využití finančních prostředků z EU v rámci připravovaného programovacího období 2014+.
Modernizace vybavení pro základní obory návazné péče v nemocnicích zřízených MSK.
Modernizace vybavení pro další obory návazné péče v nemocnicích zřízených MSK.
	Realizace bude probíhat v souladu s programovými dokumenty jednotlivých operačních programů.

	3.2.3.
	Zvyšování kvality zdravotní péče v rámci specializovaných oddělení zdravotnických zařízení s nadregionální působností 
	Moravskoslezský kraj
	2013
	2017
	120 000
	REALIZACE NEZAHÁJENA
	Projekt je připravován k využití finančních prostředků EU v rámci programovacího období 2014+.
	Realizace bude probíhat v souladu s programovými dokumenty jednotlivých operačních programů.


SSC 3.3
Optimalizovat síť sociálních služeb na území kraje dle zjištěných potřeb jeho obyvatel
	Číslo proj.
	Název projektu
	Nositel projektu
	Termín zahájení
	Termín dokončení
	Rozpočet (tis. Kč)
	Stav realizace
k 31. 12. 2014
	Komentář ke stavu realizace
	Výhled pro období 2015

	3.3.1.
	Plánování sociálních služeb cesta k vytvoření místně a typově dostupných sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje
	Moravskoslezský kraj
	10/2010
	09/2012
	16 560
	PROBÍHÁ REALIZACE
	Projekt Plánování sociálních služeb - cesta k vytvoření místně a typově dostupných sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje byl ukončen v červnu 2012. V lednu 2014 byla zahájena realizace individuálního projektu kraje Plánování sociálních služeb II., který navazoval na IP Plánování sociálních služeb - cesta k vytvoření místně a typově dostupných sociálních služeb na území kraje. V rámci projektu Plánování II. byl v průběhu roku 2014 uskutečněn soubor aktivit zaměřený na metodickou podporu v procesu plánování sociálních služeb. Proběhly mj. odborné semináře k tématům, týkajícím se plánování sociálních služeb, byla zajištěna tvorba, grafická úprava a tisk SPRSS v Moravskoslezském kraji na léta 2015 - 2020 + a dalších brožur, proběhlo vzdělávání v oblasti case management. Podpořeni byli sociální pracovníci obcí s obecním úřadem, sociální pracovníci obcí s pověřeným úřadem, poskytovatelé sociálních služeb, další profesní pracovníci a také veřejnost.
	V rámci projektu proběhnou v roce 2015 odborné semináře, byl zajištěn tisk SPRSS v Moravskoslezském kraji na léta 2015 - 2020 a dalších brožur, proběhlo vzdělávání v oblasti case management. V roce 2015 byla zahájena příprava žádosti na realizaci individuálního projektu, který bude předložen do výzvy v rámci operačního programu Zaměstnanost 2015 - 2020. Aktivity projektu budou zaměřené na podporu procesu střednědobého plánování sociálních služeb na úrovni kraje a obcí (např.. facilitace procesu střednědobého plánování sociálních služeb z úrovně obcí MSK, podpora procesu zavádění kvality při poskytování vybraných sociálních služeb).

	3.3.2.
	Podpora vzdělávání 
a supervize u pracovníků v oblasti sociálních služeb a pracovníků v sociální oblasti zařazených do úřadů v Moravskoslezském kraji
	Moravskoslezský kraj
	01/2011
	01/2013
	14 104
	PROBÍHÁ REALIZACE
	V průběhu roku 2014 byla zahájená konkrétní realizace (či příprava k realizaci ve formě spouštění možnosti se do aktivit přihlašovat) u všech pěti klíčových aktivit projektu na Podporu vzdělávání a supervize v sociální oblasti v MSK II. 
Dále pak byla rovněž v průběhu roku 2014 byla zahájena realizace aktivit dalšího individuálního projektu s názvem Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III. 
	V průběhu roku 2015 bude realizace obou projektů na podporu vzdělávání dokončena, přičemž není plánován žádný další navazující projekt.


SSC 3.4
Transformovat pobytové sociální služby do moderních forem poskytování pomoci a podpory
	Číslo proj.
	Název projektu
	Nositel projektu
	Termín zahájení
	Termín dokončení
	Rozpočet (tis. Kč)
	Stav realizace
k 31. 12. 2014
	Komentář ke stavu realizace
	Výhled pro období 2015

	3.4.1.
	Projekty realizace Koncepce kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (včetně transformace pobytových sociálních služeb)
	Moravskoslezský kraj
	2009
	2020
	905 000
	PROBÍHÁ REALIZACE
	Projekt "Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji II" je v realizační fázi.   Příprava projektových záměrů pro investiční i neinvestiční projekty.
	Realizace dalších projektů vedoucích k systémové změně poskytovaných sociálních služeb.

	3.4.2.
	Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji
	Moravskoslezský kraj
	2011
	2013
	11 075
	PROJEKT ÚSPĚŠNĚ DOKONČEN
	Projekt byl zrealizován a ukončen v únoru 2013.
	 

	3.4.3.
	Transformace Marianum, p.o.
	Moravskoslezský kraj
	2009
	2015
	231 800
	PROBÍHÁ REALIZACE
	Projekt "2. etapa transformace organizace Marianum" zahrnuje rekonstrukci objektu v Opavě na Denisově náměstí.
Projekt "3. etapa transformace organizace Marianum A" zahrnuje rekonstrukci objektu v Opavě, ul. Na Pomezí.
	Plánováno ukončení obou projektů.

	3.4.4.
	Transformace Benjamín, p.o.
	Moravskoslezský kraj
	2009
	2015
	62 000
	PROBÍHÁ REALIZACE
	Projekt "Rekonstrukce domova pro osoby se zdravotním postižením Benjamín" (v Petřvaldě) ukončen, slavnostní otevření proběhlo v říjnu 2014.
Projekt "Novostavba domova pro osoby se zdravotním postižením v Havířově" je v realizaci.
	Plánováno ukončení projektu "Novostavba domova pro osoby se zdravotním postižením v Havířově".

	3.4.5.
	Transformace Domov Jistoty, p.o.
	Moravskoslezský kraj
	2009
	2015
	55 700
	PROBÍHÁ REALIZACE
	Projekt "Výstavba objektu chráněného bydlení na ulici Slezské ve Starém Bohumíně“ ukončen, slavnostní otevření proběhlo v červnu 2014.
Projekt "Rekonstrukce objektu v Českém Těšíně na chráněné bydlení" je v realizaci.
	Plánováno ukončení projektu "Rekonstrukce objektu v Českém Těšíně na chráněné bydlení".

	3.4.6.
	Transformace Fontána, p.o.
	Moravskoslezský kraj
	2009
	2015
	148 400
	PROJEKT ÚSPĚŠNĚ DOKONČEN
	Projekt „Rekonstrukce objektu na chráněné bydlení v Ostravě na ul. Tvorkovských“ byl ukončen a slavnostní otevření se konalo v červenci 2014.
	 

	3.4.7.
	Transformace Harmonie, p.o.
	Moravskoslezský kraj
	2009
	2015
	193 300
	PROBÍHÁ REALIZACE
	Probíhá realizace projektu „1.etapa transformace zámku Jindřichov ve Slezsku“, která zahrnuje i novostavbu v Osoblaze, rekonstrukci objektu v Rýmařově a novostavbu ve Vrbně pod Pradědem.
	Plánováno ukončení projektu „1.etapa transformace zámku Jindřichov ve Slezsku“.

	3.4.8.
	Transformace Náš svět, p.o.
	Moravskoslezský kraj
	2009
	2015
	22 200
	PROBÍHÁ REALIZACE
	Probíhá realizace projektu „Rekonstrukce domova pro osoby se zdravotním postižením ve Frýdku Místku“.
	Plánováno ukončení projektu „Rekonstrukce domova pro osoby se zdravotním postižením ve Frýdku Místku“.

	3.4.9.
	Transformace Sírius, p.o.
	Moravskoslezský kraj
	2011
	2015
	35 870
	PROJEKT ÚSPĚŠNĚ DOKONČEN
	Projekt „Rekonstrukce objektu na domov pro osoby se zdravotním postižením, Sírius Opava“ byl ukončen a slavnostní otevření proběhlo v únoru 2014. 
	 

	3.4.10.
	Transformace Dolní Životice, p.o.
	Moravskoslezský kraj
	2009
	2015
	69 100
	PROBÍHÁ REALIZACE
	Projekt "Transformace Zámku Dolní Životice" zahrnoval nákup bytů ve Vítkově a Budišově nad Budišovkou a byl realizován v roce 2014, a také v tomto roce byl ukončen.
Projekt "Transformace Zámku Dolní Životice A" zahrnuje novostavbu v Horním Benešově a je v realizační fázi.
	Plánováno ukončení projektu "Transformace Zámku Dolní Životice A". 

	3.4.11.
	Transformace Zámek Nová Horka, p.o.
	Moravskoslezský kraj
	2009
	2015
	68 250
	PROBÍHÁ REALIZACE
	Projekt "Transformace Zámku Nová Horka" zahrnuje novostavbu ve Studénce.
	Plánováno ukončení projektu "Transformace Zámku Nová Horka".


SSC 3.5
Vytvářet podmínky pro podporu rodin, dětí a náhradní rodinné péče
	Číslo proj.
	Název projektu
	Nositel projektu
	Termín zahájení
	Termín dokončení
	Rozpočet (tis. Kč)
	Stav realizace
k 31. 12. 2014
	Komentář ke stavu realizace
	Výhled pro období 2015

	3.5.1.
	Projekty realizace rodinné politiky Moravskoslezského kraje
	Moravskoslezský kraj, obce, NNO
	2009
	2020
	30 000
	PROBÍHÁ REALIZACE
	V rámci Programu rozvoje sociálních služeb, včetně navazujících činností a činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí na rok 2014 bylo z 35 podaných žádostí podpořeno 13 projektů. V rámci realizace projektu „Podpora péče o ohrožené děti“ proběhlo v roce 2014: pracovní setkání se zaměřením na OSPOD, kurátory pro děti a mládež a NRP, se zaměřením na problematiku dětí týraných, zanedbávaných a zneužívaných; návazné workshopy na témata 1. Sanace rodiny a práce s rodinným systémem; 2. Specifika komunikace k rizikovým mladistvým klientem se zaměřením na motivaci ke změně; 3.Příprava dítěte v NRP na kontakt s biologickou rodinou 4. Byla sestavena pracovní skupina ze zástupců ORP k systémovou nastavení péče o děti týrané, zanedbávané a zneužívané.

Probíhá analýza NRP se zaměřením žadatele, děti, kterým je třeba zajistit NRP a rizika předčasného ukončení NRP
	Dokončení plánovaných aktivit projektu Podpora péče o ohrožené děti včetně zpracování výstupů z projektových aktivit. Podpora aktivit SPOD směřujících k podpoře rodiny a dětí v rámci vyhlášených témat dotačního řízení MSK.

	3.5.2.
	Projekty prevence umisťování dětí do ústavní výchovy a realizace politiky náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji
	Moravskoslezský kraj, obce, Centrum psychologické pomoci, NNO
	2009
	2020
	80 000
	PROBÍHÁ REALIZACE
	Centrum psychologické pomoci, p.o. se intenzivně zapojilo do systému PRIDE, kde přípravou v tomto systému prošlo 75 žadatelů. CPP se úspěšně zúčastnilo ve výběrovém řízení MPSV na poskytování nových služeb pěstounským rodinám v MSK. V průběhu roku 2014 pak v rámci tzv. minitendrů vysoutěžili konkrétních 11 zakázek a následně kontraktovali služby v celkové hodnotě 724,9 tis Kč. Na počátku roku 2014 proběhlo stavební řízení a vydání stavebního povolení na Projekt Poradna pro pěstounskou péči Karviná a v říjnu byly zahájeny stavební práce. Proběhly přípravné práce na realizaci Projektu Poradna pro PP Ostrava s plánem zahájení prací v r. 2015.
	Realizace stavebních prací na projektu Poradna pro PP Ostrava a Poradna pro PP Karviná. Na základě memoranda uzavřeného s MPSV součinnost KÚ MSK na projektu MPSV z prostředků OP LZZ Vytvoření a ověření strategie náborové kampaně v Moravskoslezském kraji. 
CPP bude pokračovat v realizaci projektových aktivit k poskytování nových služeb pěstounským rodinám v tzv. minitendrech a v realizaci příprav pro žadatele o NRP v systému PRIDE.


SSC 3.6
Aktivně se podílet na snižování dopadů chudoby v Moravskoslezském kraji
	Číslo proj.
	Název projektu
	Nositel projektu
	Termín zahájení
	Termín dokončení
	Rozpočet (tis. Kč)
	Stav realizace
k 31. 12. 2014
	Komentář ke stavu realizace
	Výhled pro období 2015

	3.6.1.
	Projekty Strategie integrace romské komunity na území Moravskoslezského kraje
	Moravskoslezský kraj, obce, NNO
	2013
	2020
	4 000
	PROBÍHÁ REALIZACE
	Moravskoslezský kraj v roce 2014 vyhlásil dotační programy „Podpora aktivit příslušníků národnostních menšiny žijících na území Moravskoslezského kraje“ a „Dotační program na podporu komunitní práce v sociálně vyloučených lokalitách MSK a zmírňování následků sociálního vyloučení“, v rámci kterých byly podporovány aktivity zaměřené na rozvoj a udržení kultury národnostních menšin žijících na území kraje, či problematiku sociálního vyloučení na území sociálně vyloučených lokalit Moravskoslezského kraje. V roce 2014 byly také realizovány individuální projekty kraje "Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách I, II a III".
	V roce 2015 budou opět vyhlášeny předmětné dotační programy. Realizace individuálních projektů bude v roce 2015 ukončena. Předpokládáme zpracování dalšího individuálního projektu kraje do operačního programu zaměstnanost pro období 2015 - 2020. Projekt bude zaměřen na podporu komunitní práce.

	3.6.2.
	Projekty Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje
	Moravskoslezský kraj, obce, NNO
	2009
	2020
	26 000
	PROBÍHÁ REALIZACE
	Projekt "Specifické intervence pro mladistvé závislé na návykových látkách" byl zahájen v červenci 2014, financování aktivit projektu (terénní sociální práce a případová práce s mladistvými uživateli návykových látek, adiktologické poradenství) bylo zahájeno 1.9. 2014. Tyto aktivity budou podporovány v rámci Moravskoslezského kraje na území měst Ostrava, Krnov, Bruntál, Havířov, Karviná a Orlová.
	Bude probíhat financování plánovaných aktivit projektu, faktická realizace projektu bude ukončena k 30. 9. 2015.

	3.6.3.
	Projekty Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením
	Moravskoslezský kraj, obce, NNO
	2009
	2020
	155 000
	PROBÍHÁ REALIZACE
	V roce 2014 byl radou kraje vyhlášen dotační program na realizaci specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro lidi se zdravotním postižením na rok 2014, který odrážel jednotlivé aktivity Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro lidi se zdravotním postižením na léta 2014-2020. Na tento program byla z prostředků MSK alokována částka 1 800 000,-Kč. Jednotlivé dotační tituly byly zaměřeny na podporu informovanosti v oblastech zdravotního postižení, destigmatizace a tím snížení společenských předsudků, podpory zaměstnanosti lidí se zdravotním postižením a specializované dopravy umožňující snadnější a dostupnější mobilitu lidem s postižením.
	V roce 2015 bude pokračováno v činnosti směřující k naplnění aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na léta 2014-2020. V rámci podpory naplňování těchto aktivit je také již radou kraje vyhlášen dotační program na podporu specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnání příležitostí na rok 2015, který koresponduje s výše uvedeným strategickým materiálem a akcentuje mj. podporu zaměstnanosti lidí s postižením a tím snížení závislosti těchto lidí společně s rostoucí samostatností.

	3.6.4.
	Optimalizace sítě služeb sociální prevence
	Moravskoslezský kraj
	2013
	2014
	220 466
	PROBÍHÁ REALIZACE
	Finanční podpora vybraných sociálních služeb (azylové domy, azylové domy, domy na půl cesty, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní programy, podpora samostatného bydlení, sociální rehabilitace a sociálně terapeutické dílny) probíhala v průběhu celého roku 2014, financování služeb bylo ukončeno k 31. 12. 2014, fakticky bude projekt ukončen k 30. 3. 2015. 
Celkem bylo v rámci projektu podpořeno 68 registrovaných sociálních služeb. 
	Bude probíhat projektová příprava návazného projektu na podporu preventivních sociálních služeb, projekt bude předložen do výzvy operačního programu Zaměstnanost 2015 - 2020.

	3.6.5.
	Podpora rozvoje služeb v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje
	Moravskoslezský kraj
	01/2012
	12/2013
	34 703
	PROJEKT ÚSPĚŠNĚ DOKONČEN
	Realizace projektu byla ukončena v prosinci roku 2013.
	

	3.6.6.
	Integrovaný program Sociální inkluze 2011 – 2020 OSTRAVA!!! 
	Statutární město Ostrava
	2011
	2020
	1 791 560
	PROBÍHÁ REALIZACE
	V roce 2014 byly podporovány aktivity poskytovatelů sociálních služeb, které jsou realizovány na území Statutárního města Ostrava. Aktivity byly zaměřeny na klíčové oblasti vzdělávání, zaměstnanost, bydlení a zdravotní prevence.
	V roce 2015 aktivity Integrovaného programu Sociální inkluze 2011 – 2020 OSTRAVA !!! přecházejí pod tzv. Koordinovaný přístup v sociálně vyloučených lokalitách, kdy budou zpracovány jednotlivé projektové záměry poskytovatelů sociálních služeb, které budou zapracovány do žádostí o finanční podporu v rámci operačního programu Zaměstnanost 2015 -2020.


2.5 Globální cíl 4 – Kvalitní a kulturní prostředí, služby a infrastruktura pro život, práci a návštěvu

2.5.1 Popis cíle
Kvalita života je souhrnným faktorem spokojenosti obyvatel. Prostředí, v němž žijeme, je určující podmínkou. Kraj musí zlepšit životní prostředí ve své centrální průmyslové aglomeraci, aby nebyl tmavou skvrnou na mapě ČR a EU. Jen tak plně vynikne kouzlo jeho polohy uprostřed krásných Beskyd a Jeseníků. V období realizace strategie dojde k napojení dopravní infrastruktury na evropské koridory a zlepší se i vnitřní propojení kraje. Kvalitní silniční, železniční i letecká doprava, umístění kraje v centru česko-polsko-slovenského regionu s počtem obyvatel na úrovni středně velkého evropského státu a zlepšující se prostupnost hranic pro volný pohyb lidí, služeb a zboží vytváří celou řadu nových příležitostí. Z národní periferie se kraj a širší region posouvá do polohy silného středoevropského rozvojového pólu. S tímto sebevědomím a ve spolupráci s partnery z Česka, Polska a Slovenska chceme proměnit příležitosti v realitu. K tomu potřebujeme nejen kvalitní infrastrukturu a zlepšené životní prostředí, ale také služby na špičkové úrovni. Tímto směrem zaměříme klíčové projekty naší strategie. Vrátíme lidem k užívání mnohé z opuštěných průmyslových areálů a podpoříme jejich inspirativní a inteligentní využití k podnikatelským, vzdělávacím a kulturním účelům. Moravskoslezský kraj a jeho metropole Ostrava chtějí být kulturním, společenským a sportovním centrem, které nabídne akce na špičkové evropské úrovni se širokým spektrem možností pro aktivní trávení volného času obyvatel a návštěvníků kraje.
Tento globální cíl je dále rozpracován do následujících specifických strategických cílů:

SSC 4.1
Stát se krajem špičkových „služeb pro 5 milionů“ – rozšířit nabídku volnočasové infrastruktury a služeb pro obyvatele kraje a návštěvníky ze sousedních regionů

SSC 4.2
Posílit kulturu aktivního trávení volného času obyvatel a prevence kriminality mládeže prostřednictvím systémového rozvoje vzdělávacích, kulturních a sportovních aktivit na rekreační, výkonnostní i vrcholové úrovni

SSC 4.3
Mít kvalitní vnitřní i vnější dopravní propojení kraje včetně napojení na Transevropské sítě 
(TEN-T)

SSC 4.4
Podstatně zlepšit kvalitu ovzduší v kraji a rozvíjet technické podmínky nezbytné pro kvalitní životní prostředí

SSC 4.5
Podporovat druhovou rozmanitost, ekologicky stabilní krajinu včetně postindustriální a udržitelné zemědělství

SSC 4.6
Rozvíjet kulturu chování, odpovědnosti a ohleduplnosti k životnímu prostředí

SSC 4.7
Zlepšit bezpečnost, ochranu zdraví a majetku obyvatel kraje a jeho území

SSC 4.8
Rozšířit, modernizovat a lépe využívat energetické zdroje a rozvodné sítě

SSC 4.9
Vrátit lidem k užívání brownfieldy včetně nevyužívaných objektů

SSC 4.10
Rozvíjet kvalitu života v sídlech kraje v souladu se zásadami moderního a zodpovědného urbanismu

SSC 4.11
Zajistit rozvoj informační a komunikační infrastruktury
2.5.2 Zhodnocení naplňování cíle
Tento globální cíl je co do počtu zařazených klíčových realizačních projektů nejobsáhlejší. Jedná se ve většině případů o projekty investičního charakteru, především v oblastech rozvoje občanské vybavenosti, cestovního ruchu, životního prostředí a dopravní infrastruktury.
K naplňování tohoto cíle významně realizaci dalších projektů v tzv. Dolní oblasti Vítkovice. Nejvýznamnějším počinem bylo otevření tzv. velkého Světa techniky, který slouží nejen pro širokou veřejnost, ale také pro výuku žáků základních škol v technických předmětech. Do provozu byla uvedena komunikace tzv. prodloužená Ruská. Intenzivně probíhá příprava dalších významných dílčích projektů – Zpřístupnění a nové využití národní kulturní památky Hlubina nebo nástavby vysoké pece č. 1. Důležitým mezníkem bylo zprovoznění Trojhalí Karolina. Byla dokončena většina projektů rozvoje ostravské ZOO. 
Co se týká nové budovy Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, při její přípravě k významnému posunu nedošlo. Stále není zatím rozhodnuto o lokalitě a podobě knihovny, hledá se optimální řešení z hlediska lokality i financování výstavby.
Jednou z hlavních strategických oblastí, které se MSK dlouhodobě věnuje, je doprava. Z důvodů omezení financování výstavby silniční infrastruktury ze strany Ministerstva dopravy v předchozím období sice došlo ke zpoždění přípravy a realizace některých staveb, v roce 2014 však již realizace projektů opět pokračovala. K významným projektům, u nichž došlo k posunu přípravy a realizace patří například stavby v rámci tzv. Slezského kříže - I/11 v úseku Mokré Lazce – hranice okr. Opava a tzv. Prodloužená Rudná, u kterých je předpoklad dokončení v roce 2016. K významnému posunu došlo při přípravě obchvatu Frýdku-Místku, zahájení stavby je plánováno na podzim roku 2015.

V oblasti rozvoje železniční infrastruktury patří k nejvýznamnějším projektům stavba kolejového napojení Letiště Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově na II. železniční koridor. Výstavba napojení byla v roce 2014 dokončena, k zahájení provozu dojde v dubnu roku 2015. Na letišti Leoše Janáčka se realizují další projekty – je připravena stavba další haly pro potřeby leteckého carga, realizace železničního carga bude zahájena po získání nájemce. Příprava těchto projektů nabývá na významu i v souvislosti s oznámeným záměrem výstavby závodu společnosti MOBIS v průmyslové zóně Mošnov.

Kvalita životního prostředí, zejména ovzduší v kraji, je jednou z hlavních priorit, které by měly být prostřednictvím Strategie řešeny. V této oblasti došlo k částečnému plnění, jsou realizována opatření na zlepšení kvality ovzduší v kraji, jako např. „kotlíkové dotace“, které budou pokračovat i v programovacím období 2014-2020. Pokračovaly projekty ekologizace průmyslových a energetických zdrojů a probíhají jednání česko-polské pracovní skupiny pro ochranu ovzduší. Byly realizovány další projekty zmírňující znečištění prostředí, jako je výsadba izolační zeleně nebo zvýšení četnosti úklidu komunikací ve správě silnic Moravskoslezského kraje.

Pokračovala také příprava Krajského integrovaného centra využívání komunálních odpadů, jehož výstavba se však neobejde bez nalezení strategického partnera a nezbytné bude nalézt možnost, jak na projekt získat finanční prostředky EU.

Ke zvýšení bezpečnosti obyvatel přispívá kraj dlouhodobě ze svého rozpočtu. I v roce 2014 pokračovala výstavba integrovaných výjezdových center, například v Českém Těšíně, Ostravě – Jihu nebo v Třinci. Úspěšně byla dokončena výstavba výjezdového centra v Bílovci.

V oblasti energetiky pokračovala realizace projektů snižování energetické náročnosti budov v majetku kraje a posilování jejich energetické soběstačnosti. 

Statutární město Ostrava pokračovalo v přípravě rozvojové zóny Hrušov, kde i nadále probíhá vyvlastňovací proces. Přes maximální snahu města však pravděpodobně nelze očekávat dokončení realizace projektu před rokem 2018. Významným projektem revitalizace brownfieldu v našem kraji bylo dokončení přípravy průmyslové zóny v areálu bývalého dolu Dukla v Havířově. Do této průmyslové zóny již navíc míří první významný investor. V širším kontextu je další revitalizace a využívání brownfields pro kraj velkou výzvou. Kraj se totiž dlouhodobě potýká s jejich vysokým počtem i rozlohou a systematické a intenzivnější řešení v této oblasti by mohlo pomoci celkovému zkvalitnění prostředí v kraji, zvýšení jeho atraktivnosti a potažmo i k lepší kvalitě života obyvatel.
SSC 4.1
Stát se krajem špičkových „služeb pro 5 milionů“ – rozšířit nabídku volnočasové infrastruktury a služeb pro obyvatele kraje a návštěvníky ze sousedních regionů
	Číslo proj.
	Název projektu
	Nositel projektu
	Termín zahájení
	Termín dokončení
	Rozpočet (tis. Kč)
	Stav realizace
k 31. 12. 2014
	Komentář ke stavu realizace
	Výhled pro období 2015

	4.1.1.
	Nová galerie moderního umění v Ostravě (Galerie PLATO)
	Statutární město Ostrava
	není stanoven
	není stanoven
	není stanoven
	PROBÍHÁ REALIZACE PROJEKTU
	Aktivity jsou od roku 2013 uskutečňovány díky dotaci Statutárního města Ostravy.
	Pokračování projektu za pomoci dotace Statutárního města Ostravy.

	4.1.2.
	Koncertní centrum v Ostravě
	Statutární město Ostrava
	není stanoven
	není stanoven
	není stanoven
	REALIZACE NEZAHÁJENA
	V průběhu roku 2014 byla zpracována územní studie v oblasti Černé louky, kde je předpoklad výstavby obou kulturních počinů, tedy i Nové galerie moderního umění.
	Velmi pravděpodobně bude odložena příprava projektů do doby zjištění alespoň nástinu možného spolufinancování.

	4.1.3.
	Dolní oblast Vítkovic
	Dolní oblast Vítkovice
	11/2009
	2015
	1 120 000
	PROBÍHÁ REALIZACE
	V roce 2014 byly dokončeny projekty"
Svět techniky - Science and Technology Centrum;
Zpřístupnění a nové využití NKP Hlubina - I. Část;
Prodloužená ulice Ruská;
Trojhalí Karolina;
Zelená osa Vítkovic.
	V květnu 2015 bude dokončen projekt Nástavba VP1, bude pokračovat příprava a realizace dalších projektů:
Městská knihovna;
Ostatní přeložky sítí v NKP;
Přeložka popílkovodu ČEZ;
Ostravské kempy;
Příprava areálu NKP Hlubina pro zpřístupnění veřejnosti;
Příprava území pro vybudování občanské vybavenosti;
Rekonstrukce rozvodny v DOV;
Virtuální průlet - MIG 21;
Tržnice v areálu DOV;
Zpřístupnění a nové využití NKP Hlubina 2. Část;
Cyklostezka – Karolina - DOV – Hrabová.

	4.1.4.
	Výstavba nové budovy Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě
	Moravskoslezský kraj
	není stanoven
	není stanoven
	1 096 000
	REALIZACE NEZAHÁJENA
	Nebylo zatím rozhodnuto o lokalitě a podobě knihovny, hledá se optimální řešení (z hlediska lokality i financí).
	Bude záležet na rozhodnutích orgánů kraje, je zvažována i varianta umístění v areálu Dolní oblasti Vítkovic.

	4.1.5.
	Rozvoj rekreační oblasti v okolí přehradní nádrže Slezská Harta
	města, obce a podnikatelské subjekty v oblasti Slezské Harty
	2008
	2015
	nelze souhrnně určit
	neuveden
	 Neuveden.
	 Neuveden.

	4.1.6.
	Rozvoj úzkorozchodné železnice Třemešná- Osoblaha jako turistického produktu
	Slezské zemské dráhy o.p.s.
	2011
	2015
	100 000
	REALIZACE NEZAHÁJENA
	 V přípravě projektu nedošlo k žádnému posunu.
	Možnosti projektu budou dále monitorovány.

	4.1.9.
	Centrum euroatlantické bezpečnosti (s vazbou na Dny NATO)
	Jagello 2000, občanské sdružení
	02/2009
	2015
	960
	REALIZACE NEZAHÁJENA
	Nedošlo k posunu při přípravě projektu.
	

	4.1.10.
	Galerie výtvarného umění 21. století - rekonstrukce 
a výstavba nové budovy Galerie výtvarného umění 
v Ostravě
	Moravskoslezský kraj
	2009
	2015
	500 000
	PROBÍHÁ PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
	Byly realizovány přípravné práce, včetně zpracování projektové dokumentace. Realizace stavební části je plánována v letech 2015-2018.
	Realizace stavební části je plánována v letech 2015-2018.

	4.1.11.
	Projekty rozvoje ZOO Ostrava
	Statutární město Ostrava
	není stanoven
	není stanoven
	366 334
	PROBÍHÁ REALIZACE
	Byly dokončeny projekty Safari, Pavilon evoluce, Administrativní budova Mokřadní systémy. Probíhala příprava projektů Expozice tučňáků a Výběh tygrů.
	Bude probíhat příprava projektů Expozice tučňáků a Výběh tygrů, i dle dotačních možností v programovacím období EU 2014-2020.

	4.1.12.
	Singltrek v Moravskoslezském kraji
	Moravskoslezský kraj
	2012
	2014
	5 000
	PROJEKT ÚSPĚŠNĚ DOKONČEN
	Singltrek byl uveden do provozu 31. 8. 2013 pod názvem Singletrails Bílá.
	Stezky jsou provozovány společností SKI Bílá – Služby s. r. o.

	4.1.13.
	Revitalizace hradu Hukvaldy
	Moravskoslezský kraj
	2015
	2018
	50 000
	REALIZACE NEZAHÁJENA
	Byly prověřovány možnosti financování projektu.
	Zastupitelstvo kraje v březnu 2015 rozhodlo o zahájení přípravy projektu, s předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2018.

	4.1.14.
	Lázeňství v Moravskoslezském kraji - medicínské lázeňství a lázně jako prevence a wellness
	Moravskoslezský kraj, podnikatelské subjekty v kraji
	
	
	60 000
	REALIZACE NEZAHÁJENA
	Prozatím nebyly identifikovány konkrétní projekty. Může se jednat o aktivity provozovatelů lázní dalších zdravotnických zařízení.
	Příprava a realizace konkrétních projektů se bude odvíjet od možností v operačních programech pro období 2014-2020.

	4.1.15.
	Projekty rozvoje lokality Landek
	Dolní oblast Vítkovice
	
	
	180 000
	PROBÍHÁ PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
	Landek park - konverze objektů bývalého dolu I - podána žádost o dotaci ve výši 94 mil. Kč do ROP. 
	Bude probíhat příprava a realizace jednotlivých projektů, v závislosti na získání finančních prostředků.


SSC 4.2
Posílit kulturu aktivního trávení volného času obyvatel a prevence kriminality mládeže prostřednictvím systémového rozvoje vzdělávacích, kulturních a sportovních aktivit na rekreační, výkonnostní i vrcholové úrovni
	Číslo proj.
	Název projektu
	Nositel projektu
	Termín zahájení
	Termín dokončení
	Rozpočet (tis. Kč)
	Stav realizace
k 31. 12. 2014
	Komentář ke stavu realizace
	Výhled pro období 2015

	4.2.1.
	Interaktivní naučně - vzdělávací centra pro děti a mládež (charakteru technického, přírodovědného, jazykového) 
	Města a obce Moravskoslezského kraje, školy, zřizované městy, obcemi 
a Moravskoslezským krajem
	není stanoven
	není stanoven
	není stanoven
	neidentifikován nositel
	N/A
	N/A

	4.2.2.
	Sportovní areály
	Města a obce Moravskoslezského kraje
	není stanoven
	není stanoven
	není stanoven
	PROBÍHÁ REALIZACE
	Modernizace víceúčelových hřišť a výstavby tělocvičen byly dokončeny. 
Pokračovala příprava projektu výstavby tělocvičny v Opavě.
	Bude probíhat výstavba tělocvičny v Opavě jako posledního dílčího projektu. 

	4.2.3.
	Školy jako komunitní centra – využití školské infrastruktury i pro veřejnost, především volný čas mládeže
	Školy, zřizované městy, obcemi 
a Moravskoslezským krajem
	není stanoven
	není stanoven
	není stanoven
	neidentifikován nositel
	N/A
	N/A


SSC 4.3
Mít kvalitní vnitřní i vnější dopravní propojení kraje včetně napojení na Transevropské sítě (TEN-T)
	Číslo proj.
	Název projektu
	Nositel projektu
	Termín zahájení
	Termín dokončení
	Rozpočet (tis. Kč)
	Stav realizace
k 31. 12. 2014
	Komentář ke stavu realizace
	Výhled pro období 2015

	4.3.1.
	Silniční stavby tzv. Slezského kříže
	Ředitelství silnic a dálnic ČR, p.o.
	2003
	2019
	62 000 000 / 13 608 000
	PROBÍHÁ REALIZACE
	I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava – ve výstavbě

I/11 Mokré Lazce - hranice okr. OPA, OVA – ve výstavbě 

I/57 Krnov – SV obchvat - objednána dokumentace PDPS, zahájeny skrývky ornice a archeologický průzkum.
I/11 Nebory – Oldřichovice – byla zahájena výstavba

I/11 Oldřichovice - Bystřice – byla zahájena výstavba

I/11 Opava, severní obchvat – východní část – vydávání stavebních povolení, VZ na PDPS.

I/68 Třanovice – Nebory – majetkoprávní příprava stavby – uzavírání kupních smluv a smluv o věcných břemenech. Probíhalo osm vyvlastňovacích řízení.
	I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hr. okresu Opava – plán. dokončení 2016.
I/11 Mokré Lazce - hranice okr. OPA, OVA -plán. dokončení 08/2015.
I/57 Krnov – SV obchvat - proběhla soutěž na zhotovitele.
I/11 Nebory – Oldřichovice – uvedení do provozu 09/2017.
I/11 Oldřichovice - Bystřice – uvedení do provozu 02/2018.
I/11 Opava, severní obchvat – zahájení stavby 2015, uvedení do provozu 2018.
I/68 Třanovice – Nebory – zahájení stavby 09/2015, uvedení do provozu 03/2019.

	4.3.2.
	Dokončení modernizace silnice R48 včetně obchvatu Frýdku-Místku a souvisejících staveb
	Ředitelství silnic a dálnic ČR, p.o.
	2004
	2019
	14 000 000 / 11 612 000
	PROBÍHÁ REALIZACE
	R 48 Frýdek Místek obchvat – probíhala majetkoprávní příprava. 

R 56 Frýdek Místek -připojení na R 48 – Byly realizovány související stavební objekty a byla dokončena majetkoprávní příprava.

R 48 Rybí – MÚK Rychaltice - Byly realizovány související stavební objekty a byla dokončena majetkoprávní příprava.

R 48 MÚK Bělotín – Rybí – Probíhala majetkoprávní příprava, vydávání SP
R 48 MÚK Nošovice – probíhá odvolací řízení proti ÚR.
	R 48 Frýdek Místek obchvat – sanace staré ekologické zátěže Skatulův hliník, připraveno VZ, zahájení stavby 10/2015, uvedení do provozu 04/2019.
R 56 Frýdek Místek -připojení na R 48 – zahájení stavby 9/2015, uvedení do provozu 04/2019.
R 48 Rybí – MÚK Rychaltice – VZ 3/2015 zahájení stavby 7/2015, uvedení do provozu 3/2019.
R 48 MÚK Bělotín – Rybí – dokončení vydávání SP v r. 2015, zahájení stavby 7/2016, uvedení do provozu 11/2020.
R 48 MÚK Nošovice – platnost ÚR, přepracování DSP, zahájení stavby 2017, uvedení do provozu 2019.

	4.3.3.
	Celková modernizace a rekonstrukce regionálních silnic II. a III. třídy ve stávajících trasách (homogenizace, opravy mostů) a další stavby
	Moravskoslezský kraj
	2010
	2015
	603 000
	PROBÍHÁ REALIZACE
	Silnice 2013 II. – III. etapa v provozu
Silnice 2013 IV. etapa – probíhala výstavba

Silnice 2014 – probíhala projektová příprava

Silnice III/4785 prodloužená Bílovecká – probíhala výstavba
	Silnice 2013 IV. etapa – uvedení do provozu 5/2015.
Silnice 2014 – výstavba 4-9/2015.
Silnice III/4785 prodloužená Bílovecká – dokončení 10/2015.

	4.3.4.
	Dokončení přípravy 
a zahájení stavby úseku Dětmarovice – Český Těšín
	Správa železniční dopravní cesty
	2012
	není stanoven
	není stanoven
	PROBÍHÁ PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
	Byla dokončena projektová příprava, bylo zahájeno výběrové řízení.
	Dokončení výběrového řízení, zahájení realizace.

	4.3.5.
	Optimalizace a elektrizace úseku trati Ostrava-Kunčice – Frýdek-Místek – Valašské Meziříčí, vč. zdvojkolejnění úseku Frýdek-Místek – Vratimov
	Správa železniční dopravní cesty
	není stanoven
	není stanoven
	není stanoven
	PROBÍHÁ PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
	Proběhlo vyhodnocení výsledků studie proveditelnosti trati Ostrava – Valašské Meziříčí, Fr. Místek – Č. Těšín/ Třinec, Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice a Studénka – Veřovice.
	Plánována realizace generálních oprav dvou úseků, mezi Frýdkem- Místkem a Frýdlantem nad Ostravicí a Frýdlantem nad Ostravicí a Valašským Meziříčím.

	4.3.6.
	Funkční kolejové napojení Letiště Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově na II. železniční koridor a regionální dopravní systém, pro osobní i nákladní dopravu
	Správa železniční dopravní cesty
	2010
	2015
	581 000
	PROJEKT ÚSPĚŠNĚ DOKONČEN
	Stavba byla slavnostně otevřena dne 16. prosince 2014.
	V současné době probíhá zkušební provoz k ověření technické způsobilosti dráhy. Pravidelný provoz s cestujícími bude zahájen dnem 13. dubna 2015..

	4.3.7.
	Elektrifikace trati Opava – Krnov - Olomouc
	Správa železniční dopravní cesty
	2014
	2018
	není stanoven
	REALIZACE NEZAHÁJENA
	V současné době má prioritu stavba Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl. n., jejíž součástí elektrizace trati není.
	 

	4.3.8.
	Rozvoj infrastruktury pro nákladní dopravu na letišti - cargo terminály, multimodální logistické centrum
	HB REAVIS
	2010
	není stanoven
	není stanoven
	PROBÍHÁ REALIZACE
	Multimodal Logistics Center společnosti HB REAVIS GROUP CZ, s.r.o. je plánováno v rozdělení na tři sekce – Air Cargo (až 24 000 m2), Rail Cargo (až 150 000 m2) a Multimodal Cargo (až 80 000 m2). V současnosti tuto plochu vlastní město Ostrava, HB REAVIS má uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí. Na tyto plochy bylo vydáno ÚR a vyřešeno vynětí ze ZPF.
Je zpracována studie na vybudování vlečky do celého areálu, ale vzhledem k reálné situaci na trhu bude třeba tyto záměry přehodnotit (plánovalo se ve spolupráci se společností ČD CARGO).
	Další rozvoj závisí na zájmu ze strany budoucích nájemců, investorů.

	4.3.9.
	Optimalizace a elektrifikace úseku trati Frýdek-Místek – Český Těšín
	Správa železniční dopravní cesty
	
	
	4 500 000
	PROBÍHÁ PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
	Při přípravě projektu došlo ke zpoždění z důvodu nesouhlasu některých obcí s realizací tohoto záměru.
	Předpoklad realizace po roce 2015

	4.3.10.
	Obnova tramvají
	Dopravní podnik Ostrava, a.s.
	05/2009
	12/2015
	334 866


	PROBÍHÁ REALIZACE PROJEKTU
	V roce 2014 byla zahájena realizace poslední fáze obnovy tramvají.
	Proběhne dodávka vozů a servisního příslušenství. Lze předpokládat ukončení realizace projektu.

	4.3.11.
	Budování a modernizace přestupních terminálů veřejné dopravy
	Dopravní podnik Ostrava, a.s
	03/2012
	10/2017
	400 000
	PROBÍHÁ REALIZACE PROJEKTU
	Počátkem roku 2014 byl ukončen projekt Přednádražního prostoru I. etapa Hlavního nádraží. V roce 2014 byla zahájena realizace Terminálu Hranečník, Terminálu Hulváky a Terminálu Dubina Interspar (proběhlo VŘ), zastávka Prostorná je projektově připravena k realizaci.
	Ukončení realizace Terminálu Hulváky a Terminálu Dubina Interspar, zahájení realizace zastávka Prostorná.

	4.3.12.
	Zlepšení dopravní dostupnosti Dolní oblasti Vítkovice
	Dopravní podnik Ostrava, a.s., Statutární město Ostrava
	
	
	1 750 000
	REALIZACE NEZAHÁJENA
	Projekty byly schváleny radou města k další přípravě. V případě stavby tramvajové tratě od Karoliny na ulici Ruskou bude nezbytná stabilizace záměru v ÚPD.
	Projekty budou předloženy vedení města znovu ke schválení záměru k přípravě.

	4.3.13.
	Inteligentní zastávky
	Dopravní podnik Ostrava, a.s
	04/2015
	12/2015
	16940
	PROBÍHÁ PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
	Dokončeny územní souhlasy. Připravena a vyhlášena veřejná zakázka na zhotovitele. Zpracována a předložena žádost o dotaci.
	Schválení projektu k poskytnutí dotace. Vybrán zhotovitel. Dokončení projektu.

	4.3.14.
	Silnice I/58 Mošnov – obchvat
	Ředitelství silnic a dálnic
	2007
	2019
	952 666
	PROBÍHÁ PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
	Vydáno rozhodnutí o umístění stavby. Je možné zadat vyhotovení dokumentace pro stavební povolení (DSP). Vzhledem k tomu, že na stavbu ale nebyly přiděleny finanční prostředky, je další příprava omezena.
	VZ 1/2016 zahájení stavby 5/2016, uvedení do provozu 3/2019

	4.3.15.
	Zlepšení Infrastruktury cyklostezek v Moravskoslezském kraji
	není určeno, více nositelů
	
	
	
	REALIZACE NEZAHÁJENA
	Jedná se o typovou aktivitu, nikoli o konkrétní projekt. Izolované projekty výstavby cyklostezek nebudou z prostředků EU v období 2014-2020 podporovány. Budou podporovány pouze takové projekty, které integrují již stávající stezky do komplexní dopravní obslužnosti dané oblasti/mikroregionu/území).
	Budou prověřovány možnosti financování záměru nejen z prostředků EU pro období 2014-2020, ale i z dalších zdrojů.


SSC 4.4
Podstatně zlepšit kvalitu ovzduší v kraji a rozvíjet technické podmínky nezbytné pro kvalitní životní prostředí
	Číslo proj.
	Název projektu
	Nositel projektu
	Termín zahájení
	Termín dokončení
	Rozpočet (tis. Kč)
	Stav realizace
k 31. 12. 2014
	Komentář ke stavu realizace
	Výhled pro období 2015

	4.4.1.
	Podpora ekologizace průmyslových a energetických zdrojů
	Moravskoslezský kraj, podniky
	není stanoven
	není stanoven
	není stanoven
	PROBÍHÁ REALIZACE
	Některé projekty jsou již zrealizovány nebo jsou v realizaci, některé projekty teprve začínají, předpoklad ukončení konec roku 2015.
	Bude probíhat samotná realizace projektu, předpoklad ukončení konec roku 2015.

	4.4.2.
	Podpora instalace environmentálně šetrnějších spalovacích kotlů v domácnostech
	Moravskoslezský kraj
	není stanoven
	není stanoven
	280 000
	PROBÍHÁ REALIZACE
	V roce 2014 realizovány 2. výzvy (4. Společná výzvy MSK a MŽP a 8. Společná výzva MSK a MŽP).
	Výměna kotlů bude v roce 2015 probíhat v rámci nového OP ŽP 2014-2020 (větší objem finančních prostředků).

	4.4.3.
	Pokračování kooperace s Polskem za účelem společného postupu při stanovování přísných ekologických podmínek pro znečišťovatele ovzduší ve Slezské pánvi
	Moravskoslezský kraj
	není stanoven
	není stanoven
	bez přímých nákladů
	PROBÍHÁ REALIZACE
	CZ-PL pracovní skupina pro ochranu ovzduší jednala v Krakově. Problematika sjednocení přísných emisních limitů byl z polské strany akceptován, jakmile přestanou platit výjimky, které polská strana uplatnila v rámci vstupu Polska do EU.
	Bude pokračovat činnost CZ-PL pracovní skupin pro ochranu ovzduší.

	4.4.4.
	Podpora rozvoje environmentálně příznivé energetické infrastruktury
	není určen
	není stanoven
	není stanoven
	není stanoven
	REALIZACE NEZAHÁJENA
	Nerealizováno
	V současné době není možné realizaci projektu zahájit, další postup není znám.

	4.4.5.
	Podpora výsadby izolační zeleně
	není určen
	není stanoven
	není stanoven
	není stanoven
	PROJEKT ÚSPĚŠNĚ DOKONČEN
	Proběhla výsadba cca 700 ks. dřevin na komunikacích ve správě SSMSK.
	Realizace projektu proběhla.

	4.4.6.
	Zvýšení četnosti úklidu komunikací ve správě silnic Moravskoslezského kraje
	Moravskoslezský kraj
	07/2010
	realizováno každoročně
	8 000
	PROBÍHÁ REALIZACE
	V roce 2014 byl zvýšen rozpočet SSMSK o cca 8 mil na nadlimitní čištění vybraných komunikací.
	V roce 2015 předpokládáme rovněž zvýšení rozpočtu SSMSK o cca 8 mil na nadlimitní čištění vybraných komunikací.

	4.4.7.
	Podpora výstavby a obnovy vodárenských sítí a vodárenských zařízení
	Města a obce
	není stanoven
	není stanoven
	není stanoven
	PROBÍHÁ REALIZACE
	V rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce byly v roce 2014 podpořeny 3 projekty na výstavbu vodovodů 
a vodárenských zařízení.
	Pro rok 2015 byl dotační programu Drobné vodohospodářské akce opět vyhlášen.

	4.4.8.
	Podpora výstavby a obnovy kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích
	Města a obce
	není stanoven
	není stanoven
	není stanoven
	PROBÍHÁ REALIZACE
	V rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce bylo v roce podpořeno 8 projektů na výstavbu kanalizací a čistíren odpadních vod.
	Pro rok 2015 byl dotační programu Drobné vodohospodářské akce opět vyhlášen.

	4.4.9.
	Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů
	komunální akciová společnost
	2008
	není stanoven
	5 000 000
	REALIZACE POZASTAVENA
	Krajský soud zrušil napadené územní rozhodnutí. Proti tomuto podána kasační stížnost, o které nebylo doposud rozhodnuto. Jedná se o vstupu strategického partnera.
	Pokračuje hledání strategického partnera a analyzují se možnosti zajištění spolufinancování z fondů Evropské unie. 

	4.4.10.
	Intenzifikace odděleného sběru využití komunálních odpadů včetně obalové složky
	Moravskoslezský kraj a autorizovaná obalová společnost
	2006
	není stanoven
	1 300
	PROBÍHÁ REALIZACE
	Spolupráce s autorizovanou obalovou společností. Proběhla komunikační kampaň, seminář pro zástupce obcí, distribuce sběrových nádob na separovaný sběr odpadu, vyhlášení výsledků soutěže "O keramickou popelnici".
	Pokračuje spolupráce s autorizovanou obalovou společností. Proběhne komunikační kampaň, semináře pro zástupce obcí, distribuce sběrových nádob na separovaný sběr odpadu, soutěž "O keramickou popelnici".

	4.4.11.
	Rozvoj sběru použitých elektrozařízení
	Moravskoslezský kraj a kolektivní systémy
	není stanoven
	není stanoven
	200
	PROBÍHÁ REALIZACE
	Spolupráce s kolektivními systémy. Proběhla podpora zajištění zpětného odběru v kraji (dovybavení sběrných dvorů, obcí, institucí sběrnými prostředky), mediální kampaň, soutěže "O keramické sluchátko" a "Elektro Oskar".
	Pokračuje spolupráce s kolektivními systémy. Proběhne podpora zajištění zpětného odběru v kraji (dovybavení sběrných dvorů, obcí, institucí sběrnými prostředky), mediální kampaň, soutěže "O keramické sluchátko" a "Elektro Oskar".

	4.4.12.
	Environmentální projekty – ohřívače větru
	Třinecké železárny, a.s.
	
	
	1 200 000 
	PROBÍHÁ REALIZACE
	Jedná se o jeden konkrétní projekt, který je obsažen v širším projektu č. 4.4.1. pod názvem: „Podpora ekologizace průmyslových a energetických zdrojů“, nositel: podnikatelské subjekty v kraji.
	Bude řešeno jako součást širšího projektu 4.4.1.

	4.4.13.
	Sběr a zpracování bioodpadů v městech a obcích MSK
	města a obce v Moravskoslezském kraji
	
	
	71 000
	PROBÍHÁ REALIZACE
	Proběhly výzvy v rámci OP ŽP, kam byly podávány konkrétní projekty měst a obcí.
	Bude řešeno v novém OP ŽP 2014-2020.

	4.4.14.
	Zkvalitnění systémů nakládání s odpady v městech a obcích MSK
	města a obce v Moravskoslezském kraji
	
	
	42 600
	PROBÍHÁ REALIZACE
	Proběhly výzvy v rámci OP ŽP, kam byly podávány konkrétní projekty měst a obcí.
	Bude řešeno v novém OP ŽP 2014-2020.


SSC 4.5
Podporovat druhovou rozmanitost, ekologicky stabilní krajinu včetně postindustriální a udržitelné zemědělství
	Číslo proj.
	Název projektu
	Nositel projektu
	Termín zahájení
	Termín dokončení
	Rozpočet (tis. Kč)
	Stav realizace
k 31. 12. 2014
	Komentář ke stavu realizace
	Výhled pro období 2015

	4.5.1.
	Podpora projektů realizace chybějících prvků ÚSES dle územních plánů obcí
	Moravskoslezský kraj
	není stanoven
	není stanoven
	není stanoven
	REALIZACE NEZAHÁJENA
	Realizace zatím nebyla zahájena.
	Bude probíhat monitoring možností k zahájení projektu.

	4.5.2.
	Podpora projektů v rámci Krajinných integrovaných plánů rozvoje (KIPR) Jeseníky, Beskydy
	Moravskoslezský kraj
	není stanoven
	není stanoven
	není stanoven
	REALIZACE NEZAHÁJENA
	V současné době není možné realizaci projektu zahájit, další postup není znám.
	

	4.5.3.
	Podpora Geoparků Jeseníky a Podbeskydí
	Moravskoslezský kraj
	není stanoven
	není stanoven
	není stanoven
	REALIZACE NEZAHÁJENA
	Realizace zatím nebyla zahájena.
	Bude probíhat monitoring možností k zahájení projektu.

	4.5.4.
	Podpora záchranných programů
	Moravskoslezský kraj
	není stanoven
	není stanoven
	není stanoven
	PROBÍHÁ REALIZACE
	Realizováno z rozpočtu kraje
	Projekt bude pokračovat, stejné aktivity (prováděné každoročně).

	4.5.5.
	Podpora záchranných stanic
	Moravskoslezský kraj
	není stanoven
	není stanoven
	není stanoven
	PROBÍHÁ REALIZACE
	Realizováno z rozpočtu kraje
	Projekt bude pokračovat, stejné aktivity (prováděné každoročně).

	4.5.6.
	Podpora revitalizace říčních systémů, odstraňování migračních překážek 
a úpravy nevhodné morfologie vodního toku
	Moravskoslezský kraj
	není stanoven
	není stanoven
	není stanoven
	REALIZACE NEZAHÁJENA
	Pro nedostatek finančních prostředků nebyl přímo podpořen žádný projekt. 
	Nepředpokládá se přímá systematická finanční podpora formou vyhlášení dotačního programu.

	4.5.7.
	Podpora výsadby melioračně zpevňujících dřevin formou příspěvku
	Moravskoslezský kraj
	není stanoven
	není stanoven
	není stanoven
	PROBÍHÁ REALIZACE
	realizováno v rámci dotačního programu Podpora hospodaření v lesích pro rok 2014
	Realizováno v rámci DP Podpora hospodaření v lesích pro rok 2015.

	4.5.8.
	Podpora Krajského informačního centra 
	Moravskoslezský kraj
	není stanoven
	není stanoven
	není stanoven
	PROBÍHÁ REALIZACE
	Krajské informační středisko bylo v roce 2014 podpořeno dotací.
	Předpokládáme podporu této aktivity i v roce 2015, pokud orgány kraje rozhodnou kladně o finanční podpoře činnosti Krajského informačního střediska z rozpočtu MSK 2015.

	4.5.9.
	Podpora projektů na protierozní opatření
	Moravskoslezský kraj
	není stanoven
	není stanoven
	není stanoven
	REALIZACE NEZAHÁJENA
	Pro nedostatek finančních prostředků nebyl přímo podpořen žádný projekt.
	Nepředpokládá se přímá systematická finanční podpora formou vyhlášení dotačního programu

	4.5.10.
	Podpora reg. produkce a spotřeby v místě produkce (program Regionální potravina)
	Moravskoslezský kraj
	není stanoven
	není stanoven
	není stanoven
	PROBÍHÁ REALIZACE
	Podpořeno v rámci individuálních dotací.
	Projekt bude pokračovat, stejné aktivity (prováděné každoročně).

	4.5.11.
	Revitalizace vodní plochy na území historického parku Boženy Němcové
	Statutární město Karviná
	2015
	
	98 300
	REALIZACE NEZAHÁJENA
	Projekt je připravován k financování z prostředků Ministerstvo financí (program Revitalizace území po důlní činnosti), který byl pozastaven).
	Realizace je podmíněna obnovením programu MF Revitalizace území po důlní činnosti.

	4.5.12.
	Sanace sesuvných území v Moravskoslezském kraji
	Moravskoslezský kraj
	
	
	300 000
	PROJEKT NEBUDE DOKONČEN
	Od realizace projektu bylo upuštěno.
	 

	4.5.13.
	Obnova pramenných oblastí v povodí Odry nad Ostravou
	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Poodří a Krajské středisko Ostrava
	
	
	8 000
	PROJEKT NEBUDE REALIZOVÁN
	Od realizace projektu bylo upuštěno.
	 

	4.5.14.
	Projekty posilující přirozené funkce krajiny
	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Poodří a Krajské středisko Ostrava
	
	
	23 000
	PROBÍHÁ REALIZACE
	Realizace ÚSES a migrační koridory pro velké savce (ekodukt Suchdol nad Odou) - realizace jiným subjektem, část projektu týkající se PR Polanský les byla zrušena.
	Pokračování v realizaci jinými subjekty.


SSC 4.6
Rozvíjet kulturu chování, odpovědnosti a ohleduplnosti k životnímu prostředí
	Číslo proj.
	Název projektu
	Nositel projektu
	Termín zahájení
	Termín dokončení
	Rozpočet (tis. Kč)
	Stav realizace
k 31. 12. 2014
	Komentář ke stavu realizace
	Výhled pro období 2015

	4.6.1.
	Projekty zaměřené na osvětu a vzdělávání v procesu přijímání dobrovolných závazků či dohod (EMAS, místní Agenda 21)
	města, obce, Moravskoslezský kraj
	není stanoven
	není stanoven
	není stanoven
	PROBÍHÁ REALIZACE
	Ve všech aktivitách v oblasti místní Agendy 21 Moravskoslezský kraj nadále pokračuje. Zavedený a certifikovaný systém EMAS je rovněž aplikován a zlepšován.
	V projektech zaměřených na osvětu a vzdělávání v procesu přijímání dobrovolných závazků a dohod a v aktivitách s nimi spojených bude MSK a KÚ MSK nadále pokračovat (MA21, EMAS)

	4.6.2.
	Propagace vhodných příkladů podporujících EVVO v běžném životě jako vzoru a s tím spojená motivace chování, osvětové a informační kampaně, projekty na podporu udržitelného rozvoje
	Moravskoslezský kraj
	není stanoven
	není stanoven
	není stanoven
	PROBÍHÁ REALIZACE
	2 memoranda - Memorandum. o spolupráci v oblasti rozvoje elektromobility se společností ČEZ, a.s.a Prohlášení o spolupráci mezi Moravskoslezským krajem a Skupinou ČEZ. Dlouhodobý pronájem 2 elektromobilů v rámci vozového parku KÚ MSK, pořízení dalších automobilů na CNG, osvětové kampaně zaměřené na lokální topeniště a odpady.
Podpora rozvoje elektromobility v MSK, osvětové kampaně zaměřené na lokální topeniště a snižování vzniku a třídění odpadů.
	Další podpora rozvoje nízkoemisních druhů dopravy (elektromobilita, CNG), osvětové kampaně směřované do všech oblastí zlepšování kvality ŽP v MSK.

	4.6.3.
	Podpora projektů na tvorbu a obnovu naučných stezek
	Moravskoslezský kraj
	není stanoven
	není stanoven
	není stanoven
	PROBÍHÁ REALIZACE
	Realizováno v rámci dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje.
	V návrhu rozpočtu MSK opětovné vyhlášení dotačního programu.

	4.6.4.
	Podpora školních vzdělávacích programů a veřejné osvěty dalších cílových skupin
	Moravskoslezský kraj
	není stanoven
	není stanoven
	1 000
	PROBÍHÁ REALIZACE
	Aktivita je realizována prostřednictvím krajského dotačního programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, který je vyhlašován ve dvouletých intervalech.
Pro školní rok 2013/2014 bylo podpořeno 15 školních projektů. v rámci pracovní monitorovací skupiny se uskutečnily dohlídky realizace projektů
	Bude opět vyhlášeno v roce 2016.

	4.6.5.
	Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v MSK
	Moravskoslezský kraj
	2010
	2013
	19 710
	PROJEKT ÚSPĚŠNĚ DOKONČEN
	Realizace projektu byla ukončena k 31. 12. 2013, všechny plánované aktivity byly naplněny dle stanoveného harmonogramu a cílů bylo úspěšně dosaženo. Projekt byl podpořen v rámci programu EU LIFE+.
	V roce 2015 a dalších letech se bude pokračovat pouze v aktivitách v rámci udržitelnosti projektu (distribuce výstupů projektu).

	4.6.6.
	Ekologické táborové základny
	Český svaz ochránců přírody
	
	
	10 000
	NEIDENTIFIKOVÁN NOSITEL
	N/A
	N/A


SSC 4.7
Zlepšit bezpečnost, ochranu zdraví a majetku obyvatel kraje a jeho území
	Číslo proj.
	Název projektu
	Nositel projektu
	Termín zahájení
	Termín dokončení
	Rozpočet (tis. Kč)
	Stav realizace
k 31. 12. 2014
	Komentář ke stavu realizace
	Výhled pro období 2015

	4.7.1.
	Výstavba Integrovaných výjezdových center
	Moravskoslezský kraj, statutární město Ostrava, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
	2012
	2016
	1 100 000
	PROBÍHÁ REALIZACE
	IVC Bílovec - realizace ukončena, IVC Ostrava-JIH- realizace probíhá; IVC Český Těšín - příprava realizace probíhá; IVC Třinec - realizace probíhá, IVC Nový Jičín - pouze ve výhledu; modernizace technicko-výcvikové základny Hranečník - příprava realizace probíhá - kraj není oprávněným žadatelem; výcviková základna IVC - realizace ve výhledu.
	IVC Ostrava-JIH předpoklad ukončení projektu, Český Těšín - předpoklad pokračování přípravy projektu - zařazeno do IROP , Třinec - předpoklad ukončení projektu, IVC Nový Jičín - ve výhledu.

	4.7.2.
	Zlepšení technického vybavení složek Integrovaného záchranného systému
	Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (složky IZS)
	není stanoven
	průběžně
	500 000
	PROBÍHÁ REALIZACE
	Moravskoslezský kraj dlouhodobě pravidelně pořizuje požární techniku i technické prostředky pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje i vybrané předurčené jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí.
	Předpokladem je pokračování i v následujícím období.

	4.7.3.
	Protipovodňová nádrž Nové Heřmínovy (součást tzv. Opatření na horní Opavě)
	Povodí Odry, s.p.
	09/2008
	2022
	7 500 000
	PROBÍHÁ PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
	Probíhala příprava podkladů a zpracování projektových dokumentací, zajišťování územních rozhodnutí a stavebních povolení pro jednotlivé stavby, včetně majetkoprávního vypořádání pozemků potřebných pro stavby. První části souboru opatření ke snížení povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy byly realizovány ke konci roku 2014 (Celek 3 - Rozšíření monitorovací sítě) a příprava dalších se odvozuje zejména z finančních možností investora a výše podpory z příslušných programů.
	Bude pokračovat příprava podkladů a zpracování projektových dokumentací a také majetkoprávní vypořádání.

	4.7.4.
	Neinvestiční, preventivní projekty a programy (zvyšování informovanosti obyvatel)
	Moravskoslezský kraj
	není stanoven
	není stanoven
	není stanoven
	REALIZACE NEZAHÁJENA
	Bylo zařazeno do programového období EU 2014 až 2020.
V rámci projektu by měli být vyškoleni odborníci - lektoři, kteří budou mj. působit i v oblasti preventivně výchovné činnosti při zvyšování připravenosti všech věkových struktur obyvatelstva (preventisté ochrany obyvatelstva).
	Zahájení projektu až v roce 2016.

	4.7.5.
	Revitalizace Hlučínského jezera
	Město Hlučín
	neurčeno
	neurčeno
	500 000
	PROBÍHÁ PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
	Projekt je připraven k realizaci, včetně majetkoprávního vypořádání.
	Zahájení realizace závisí na přidělení dotace ze státního rozpočtu - (Ministerstvo financí (program Revitalizace území po důlní činnosti).

	4.7.6.
	Vodní dílo Šance – převedení extrémních povodní
	Povodí Odry, s.p.
	2015
	2018
	735 000
	PROBÍHÁ PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
	Probíhala příprava projektu, zahájeno výběrové řízení na dodavatele.
	Dokončení výběrového řízení, zahájení stavby (srpen 2015).

	4.7.7.
	Rekonstrukce přivaděče Vyšní Lhoty - Žermanice
	Povodí Odry, s.p.
	2014
	2020
	140 000
	PROBÍHÁ REALIZACE
	Probíhaly stavební práce - opravy spádových stupňů č. 18
v katastrálním území Nižní Lhoty a č. 11 na území
Vojkovic.
	Budou dokončeny opravy spádových stupňů č. 18 a 11. Bude probíhat příprava oprav dalších stupňů a koryta. Dále jsou připravovány opravy výrazněji poškozených stupňů. Jedná se o stupně č. 2 a 3., umístěné pod soutokem s Lučinou a stupně 13 nad železniční tratí a č. 16 v Nižních Lhotách. Termín realizace opravy stupňů je plánován na rok 2017 a samotného koryta na léta 2019 až 2020.

	4.7.8.
	Úprava Luhy v Jeseníku nad Odrou
	Povodí Odry, s.p.
	neurčeno
	neurčeno
	92 000
	PROBÍHÁ PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
	Probíhala jednání s vlastníky dotčených pozemků.
	Bude pokračovat jednání s vlastníky dotčených pozemků.

	4.7.9.
	Rekonstrukce stávajících objektů, popř. výstavba objektů a zařízení HZS MSK
	Moravskoslezský kraj
	neurčeno
	neurčeno
	50 000
	REALIZACE NEZAHÁJENA
	Proběhne zejména rekonstrukce (Odsávání, zateplení), realizace v r. 2016 - 2017, zařazeno do 2014+.
	Bude probíhat příprava projektu, kraj není oprávněným žadatelem.


SSC 4.8
Rozšířit, modernizovat a lépe využívat energetické zdroje a rozvodné sítě
	Číslo proj.
	Název projektu
	Nositel projektu
	Termín zahájení
	Termín dokončení
	Rozpočet (tis. Kč)
	Stav realizace
k 31. 12. 2014
	Komentář ke stavu realizace
	Výhled pro období 2015

	4.8.1.
	Energetická soběstačnost budov v majetku Moravskoslezského kraje 
	Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.
	není stanoven
	není stanoven
	není stanoven
	PROBÍHÁ REALIZACE
	V současné době probíhá vyhodnocování 1. roku projektu EPC na vybraných budovách majetku Moravskoslezského kraje a začíná se tvořit vyhodnocování 2. roku. Zároveň probíhá zavádění energetického managementu na majetku Moravskoslezského kraje.
	Vyhodnocování 2. roku projektu EPC na vybraných budovách majetku Moravskoslezského kraje a zavádění energetického managementu na majetku Moravskoslezského kraje.

	4.8.2.
	Snižování energetické náročnosti budov v majetku veřejných institucí (nejen kraj)
	Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.
	není stanoven
	není stanoven
	není stanoven
	PROBÍHÁ REALIZACE
	V současné době probíhá vyhodnocování 1. roku projektu EPC na vybraných budovách majetku Moravskoslezského kraje a začíná se tvořit vyhodnocování 2. roku. Zároveň probíhá zavádění energetického managementu na majetku Moravskoslezského kraje.
	Vyhodnocování 2. roku projektu EPC na vybraných budovách majetku Moravskoslezského kraje a zavádění energetického managementu na majetku Moravskoslezského kraje.

	4.8.3.
	Podpora snižování energetické náročnosti technologií a objektů v podnikatelském sektoru
	
	není stanoven
	není stanoven
	není stanoven
	neidentifikován nositel
	N/A
	N/A


SSC 4.9
Vrátit lidem k užívání brownfieldy včetně nevyužívaných objektů
	Číslo proj.
	Název projektu
	Nositel projektu
	Termín zahájení
	Termín dokončení
	Rozpočet (tis. Kč)
	Stav realizace
k 31. 12. 2014
	Komentář ke stavu realizace
	Výhled pro období 2015

	4.9.1.
	Rozvojová zóna Hrušov
	Statutární město Ostrava
	2012
	2018
	2 291 265
	PROBÍHÁ PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
	Probíhá proces vyvlastňovacího řízení a zrušení spoluvlastnictví za náhradu.

Dosud vydané právoplatné ÚR pro změnu využití území. ÚR pro umístění stavby bude možné vydat po ukončení vyvlastňovacího procesu.
	Bude pokračovat proces vyvlastňování (lze očekávat odvolání ze strany vlastníků) a zpracování ÚR pro umístění stavby. Předpoklad dokončení přípravy zóny je v roce 2018.

	4.9.2.
	Vybudování řemeslného inkubátoru
	Statutární město Havířov
	neurčeno
	neurčeno
	70 000
	REALIZACE NEZAHÁJENA
	Realizace záměru nebyla zahájena, bylo upuštěno od záměru realizovat jej v prostorách bývalého dolu Dukla.
	Bude hledána jiná lokalita pro realizaci projektu. Budou prověřovány možnosti financování záměru z prostředků EU pro období 2014-2020, zejména OP PIK

	4.9.3.
	Revitalizace „lagun“ v Bruntále
	Město Bruntál
	neurčeno
	neurčeno
	65 000
	REALIZACE POZASTAVENA
	K projektu je zpracována studie, další příprava je v tuto chvíli pozastavena. Ve městě je přednostně řešena lokalita Za mlékárnou
	V roce 2015 se neočekává posun v přípravě projektu.

	4.9.4.
	Regenerace center měst řešením brownfieldů a dalších ploch
	Města a obce v kraji
	neurčeno
	neurčeno
	neurčeno
	REALIZACE NEZAHÁJENA
	Nejedná se o konkrétní projekt, ale typovou aktivitu. Konkrétní projekty budou připravovány jejich nositeli, městy a obcemi, ve spolupráci s vlastníky lokalit brownfields.
	Bude probíhat příprava jednotlivých projektů a identifikace finančních zdrojů jak z operačních programů, tak i ze státního rozpočtu a ze soukromých zdrojů.


SSC 4.10
Rozvíjet kvalitu života v sídlech kraje v souladu se zásadami moderního a zodpovědného urbanismu
	Číslo proj.
	Název projektu
	Nositel projektu
	Termín zahájení
	Termín dokončení
	Rozpočet (tis. Kč)
	Stav realizace
k 31. 12. 2014
	Komentář ke stavu realizace
	Výhled pro období 2015

	4.10.1.
	Revitalizace území po hornické činnosti v prostoru Karviná – Havířov – Orlová včetně projektů rozvoje volnočasového vyžití v tomto území
	RPG Real Estate
	2009
	není stanoven
	není stanoven
	PROBÍHÁ REALIZACE
	Byla dokončena revitalizace Dolu Dukla v Havířově,
pokračovala spolupráce s MSK při přípravě průmyslové zóny Barbora,  
pokračovala spolupráce Probíhá spolupráce s Orlovou při přípravě plochy k bydlení a parkových úprav.
Je vyvíjena snaha o definici dalších projektů a spolupráce.
	Bude pokračovat spolupráce s MSK při přípravě průmyslové zóny Barbora, budou hledány možnosti řešení dalších lokalit ve spolupráci Moravskoslezským krajem a se Sdružením pro rozvoj MSK.


SSC 4.11
Zajistit rozvoj informační a komunikační infrastruktury

	Číslo proj.
	Název projektu
	Nositel projektu
	Termín zahájení
	Termín dokončení
	Rozpočet (tis. Kč)
	Stav realizace
k 31. 12. 2014
	Komentář ke stavu realizace
	Výhled pro období 2015

	4.11.1.
	Strategie budování ICT infrastruktury 
	Moravskoslezský kraj
	2014
	2020
	není stanoven
	PROBÍHÁ REALIZACE
	Byla rozpracována Strategie ICT s rozpadem až do úrovně akčního plánu.
	 V akčním plánu je pro rok 2015 plánováno zpracování návrhu ICT architektury kraje, na rok 2017 zahájení budování vysokorychlostní datové sítě kraje (za předpokladu schválení projektu vedením kraje a získání dotačních prostředků na realizaci).


2.6 Globální cíl 5 – Efektivní správa věcí veřejných
2.6.1 Popis cíle
Zákaznický přístup, profesionalita a odpovědnost – tyto parametry nezbytné pro úspěch firem v tržním prostředí bude Moravskoslezský kraj prosazovat i ve správě věcí veřejných. Spolu s partnerským přístupem a aktivním vedením procesu strategického plánování a realizace se bude jednat o hlavní principy efektivní správy věcí veřejných. Procesy a lidé v nich budou hybateli tohoto přístupu. Zjednodušování a transparentnost procesů, v rámci platných legislativních norem, včetně dynamického využití nástrojů e-governmentu jsou jednou z cest. Tou druhou je vzdělávání a moderní formy personálního rozvoje lidí ve veřejné správě a samosprávě, včetně vzdělávání zastupitelů a politiků.
Tento globální cíl je dále rozpracován do následujících specifických strategických cílů:

SSC 5.1 Zajistit rovnoměrný rozvoj kraje ve všech jeho částech

SSC 5.2 Posílit přeshraniční a zahraniční spolupráci kraje a spolupráci se sousedními regiony ČR

SSC 5.3 Zajistit efektivní výkon a zvýšit profesionalitu veřejné správy

SSC 5.4 Zlepšit image kraje navenek i dovnitř
2.6.2 Zhodnocení naplňování cíle
Efektivní správa věcí veřejných je ve Strategii chápána šířeji, nejen jako komplex aktivit, směřujících k efektivnějšímu výkonu veřejné správy. Jsou zde zařazeny také aktivity, kterými chce kraj zajistit rovnoměrnější rozvoj celého svého území. Důležitou roli také plní podpora cestovního ruchu, incomingu a systematická propagace kraje jako atraktivního turistického cíle s rozmanitými možnostmi trávení volného času. Významným nástrojem rozvoje cestovního ruchu v kraji bude dotační program, kterým bude podporovat systém destinačního managementu v turistických oblastech kraje. Tento program byl v roce 2014 připravován, s jeho vyhlášením se počítá pro rok 2015. Jako každoročně byly realizovány projekty v rámci krajského programu obnovy venkova, které pomohou ke zvýšení občanské vybavenosti a zkvalitnění života obyvatel mimo hlavní městská centra v kraji. Dotační program kraje, zaměřený na podporu vzniku územně plánovacích dokumentací obcí, byl naopak již ukončen.
Přeshraniční spolupráce kraje s přilehlými regiony Polska a Slovenska byla formálně stvrzena oficiálním založením Evropského seskupení územní spolupráce TRITIA v roce 2013. V roce 2014 TRITIA již vyvíjela činnost, včetně zapojení do některých konkrétních projektů. Jednou z aktivit realizovaných v roce 2014 bylo zahájení realizace projektu „Udržitelné podnikání“ (společně s Agenturou pro regionální rozvoj) v rámci programu přeshraniční spolupráce ČR-Polsko. Od roku 2015 bude své aktivity dále rozvíjet v součinnosti s operačními programy pro období 2014-2020.
Zefektivňování a zkvalitňování výkonu veřejné správy je ve Strategii řešeno dvěma skupinami projektů. Jsou to dílčí projekty z oblastí zavádění tzv. eGovernmentu a z oblasti rozvoje lidských zdrojů. V obou oblastech byly konkrétní projekty, zařazené do Strategie, dokončeny kromě dvou, které budou dokončeny v 2015. Provázanost jednotlivých „modulů“, společně s proškolenými zaměstnanci Krajského úřadu MSK, pak přispívá k zefektivnění činností veřejné správy a zvýšení komfortu služeb poskytovaných občanům kraje. 
Významným tématem, kterým se Strategie zabývá, je příprava na programovací období Evropské unie 2014-2020, s cílem vyjednat a získat pro rozvoj kraje co možná nejvíce finančních prostředků. V roce 2014 tak byla úspěšně dokončena realizace projektu Chytřejší kraj, který byl realizován v partnerství Úřadu regionální rady Moravskoslezsko, Moravskoslezského kraje, Agentury pro regionální rozvoj, a.s. a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje. 
Zlepšení vnímání image Moravskoslezského kraje jako turistické destinace je v rámci Strategie řešeno probíhajícími projekty, jako např. Jak šmakuje Moravskoslezsko, Technotrasa, Lázně chutí Moravy a Slezska, Beskydská a Jesenická magistrála a Cestuj a poznávej Moravskoslezský kraj.
SSC 5.1
Zajistit rovnoměrný rozvoj kraje ve všech jeho částech
	Číslo proj.
	Název projektu
	Nositel projektu
	Termín zahájení
	Termín dokončení
	Rozpočet (tis. Kč)
	Stav realizace
k 31. 12. 2014
	Komentář ke stavu realizace
	Výhled pro období 2015

	5.1.1.
	Realizace dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje v letech 2010 - 2020
	Moravskoslezský kraj
	01/2010
	každoročně
	není stanoven
	PROBÍHÁ REALIZACE
	Dotační program byl v roce 2014 vyhlášen s alokací ve výši 8.000.000 Kč. Ta byla poté navýšena o 4 874 400 Kč z
nerealizovaných akcí a z úspor.
Celkem bylo pokryto 74 žadatelů, schváleny dotace v celkové výši 12.892.200 Kč
	Dotační program byl v roce 2015 opět vyhlášen s alokací ve výši 8.000.000 Kč.

	5.1.2.
	Realizace dotačního programu podpory tvorby územních plánů obcí
	Moravskoslezský kraj
	04/2009
	každoročně
	není stanoven
	DOTAĆNÍ PROGRAM DOKONČEN
	Dotační program ukončen, do konce roku 2014 probíhala vyúčtování dotací.
	

	5.1.3.
	Dotační programy kraje podporující socioekonomicky znevýhodněné oblasti kraje
	Moravskoslezský kraj
	není stanoven
	každoročně
	není stanoven
	REALIZACE NEZAHÁJENA
	Vzhledem ke snižování rozpočtu na dotační programy nebyl program vyhlášen.
	S vyhlášením programu pro rok 2015 se nepočítá.

	5.1.4.
	Podpora systému destinačního managementu v turistických oblastech kraje
	Moravskoslezský kraj
	10/2013
	02/2015
	7 000
	PROBÍHÁ PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
	Probíhala příprava dotačního programu.
	Aktivita bude podporována prostřednictvím dotačního programu, což vyplývá z nové strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji na léta 2015 -2020

	5.1.5
	Program na podporu rozvoje podnikání v obcích do 25 tis. obyvatel s podporou MAS
	Místní akční skupiny v Moravskoslezském kraji
	zatím neurčeno 
	zatím neurčeno 
	36 000
	REALIZACE NEZAHÁJENA
	Probíhala jednání o způsobu, jaká bude role MAS při uplatňování územní dimenze jednotlivých operačních programů.
Jednotlivé MAS připravovaly své strategické dokumenty, jako podklad pro budoucí čerpání prostředků z operačních programů.
	Nejvýznamnějším zdrojem pro MAS budou Program rozvoje venkova a Integrovaný regionální operační program. Naopak se nepočítá se zapojením MAS do OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.


SSC 5.2
Posílit přeshraniční a zahraniční spolupráci kraje a spolupráci se sousedními regiony ČR
	Číslo proj.
	Název projektu
	Nositel projektu
	Termín zahájení
	Termín dokončení
	Rozpočet (tis. Kč)
	Stav realizace
k 31. 12. 2014
	Komentář ke stavu realizace
	Výhled pro období 2015

	5.2.1.
	Finanční nástroj 
ESÚS TRITIA
	Moravskoslezský kraj
	pilotáž 2012, realizace 2014
	pilotáž 2014, realizace 2020
	pilotně 50 000
	REALIZACE NEZAHÁJENA
	Není realizováno.
	V roce 2015 nebude realizováno.


SSC 5.3
Zajistit efektivní výkon a zvýšit profesionalitu veřejné správy
	Číslo proj.
	Název projektu
	Nositel projektu
	Termín zahájení
	Termín dokončení
	Rozpočet (tis. Kč)
	Stav realizace
k 31. 12. 2014
	Komentář ke stavu realizace
	Výhled pro období 2015

	5.3.1.
	E-government Moravskoslezského kraje
	Moravskoslezský kraj
	2011
	2014
	154 323
	PROBÍHÁ REALIZACE
	Byly realizovány následující části projektu: 
TCK 2;

Datové sklady;

Digitalizace a ukládání dat;

Docházkový systém a Portál ÚAP.
	Realizace projektu bude ukončena v květnu 2015.

	5.3.2.
	Vzdělávání zaměstnanců územní veřejné správy Moravskoslezského kraje
	Moravskoslezský kraj
	2011
	2014
	9 341
	PROJEKT ÚSPĚŠNĚ DOKONČEN
	Realizace projektu byla ukončena v červnu 2014.
	


SSC 5.4 Zlepšit image kraje navenek i dovnitř
	Číslo proj.
	Název projektu
	Nositel projektu
	Termín zahájení
	Termín dokončení
	Rozpočet (tis. Kč)
	Stav realizace
k 31. 12. 2014
	Komentář ke stavu realizace
	Výhled pro období 2015

	5.4.1.
	Strategická iniciativa komunikace směrem dovnitř k občanům a subjektům kraje
	neidentifikován nositel
	není stanoven
	není stanoven
	není stanoven
	neidentifikován nositel
	N/A
	N/A

	5.4.2.
	Strategická iniciativa externí komunikace
	Moravskoslezský kraj
	není stanoven
	není stanoven
	není stanoven
	PROBÍHÁ REALIZACE
	V současné době je realizován projekt Cestuj a poznávej Moravskoslezský kraj, v němž jsou plánované aktivity v oblasti cestovního ruchu, např. vizuál cestovního ruchu
	Bude pokračovat realizace projektu.

	5.4.3.
	Marketingové projekty v oblasti cestovního ruchu
	Moravskoslezský kraj
	není stanoven
	není stanoven
	není stanoven
	PROBÍHÁ REALIZACE
	Projekty v realizaci: Jak šmakuje Moravskoslezsko, Technotrasa, Singltreky, Lázně chutí Moravy a Slezska, Beskydská a Jesenická magistrála a Cestuj a poznávej Moravskoslezský kraj
	Bude pokračovat realizace projektu.


3. PROJEKTY NAVRŽENÉ NA VYŘAZENÍ Z MONITORINGU
V této kapitole jsou níže uvedeny projekty, které jsou navrženy na vyřazení z dalšího monitorování. Jedná se buď o projekty, které byly úspěšně dokončeny nebo o projekty, u kterých nositel upustil od jejich realizace. 

	Číslo proj.
	Název projektu
	Důvod vyřazení

	2.2.5.
	Mechatronika
	Projekt úspěšně dokončen

	2.2.6.
	Velkoprostorové multifunkční odborné učebny - gastrocentra
	Projekt úspěšně dokončen

	2.5.1.
	Společně k výzkumné univerzitě
	Projekt nebude realizován

	3.1.1.
	Podpora kvalitního řízení logistických a obslužných procesů v nemocnicích
	Projekt úspěšně dokončen

	3.1.5.
	Zavedení jednotného controllingu a dalších řídicích procesů ve zdravotnických zařízeních kraje
	Projekt úspěšně dokončen

	3.1.6.
	Sjednocení měření kvality zdravotní péče v krajských zdravotnických zařízeních 
	Projekt úspěšně dokončen

	3.4.2.
	Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji
	Projekt úspěšně dokončen

	3.4.6.
	Transformace Fontána, p.o.
	Projekt úspěšně dokončen

	3.4.9.
	Transformace Sírius, p.o.
	Projekt úspěšně dokončen

	3.6.5.
	Podpora rozvoje služeb v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje
	Projekt úspěšně dokončen

	4.1.1.
	Nová galerie moderního umění v Ostravě
	Projekt úspěšně dokončen

	4.1.12.
	Singltrek v Moravskoslezském kraji
	Projekt úspěšně dokončen

	4.3.6.
	Funkční kolejové napojení Letiště Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově na II. železniční koridor a regionální dopravní systém, pro osobní i nákladní dopravu
	Projekt úspěšně dokončen

	4.3.7.
	Elektrifikace trati Opava – Krnov - Olomouc
	Do roku 2020 nebude realizováno.

	4.4.5.
	Podpora výsadby izolační zeleně
	Projekt úspěšně dokončen

	4.4.12.
	Environmentální projekty – ohřívače větru
	Bude řešeno jako součást širšího projektu 4.4.1.

	4.5.2.
	Podpora projektů v rámci Krajinných integrovaných plánů rozvoje (KIPR) Jeseníky, Beskydy
	Od realizace projektu bylo upuštěno

	4.5.12.
	Sanace sesuvných území v Moravskoslezském kraji
	Od realizace projektu bylo upuštěno

	4.5.13.
	Obnova pramenných oblastí v povodí Odry nad Ostravou
	Od realizace projektu bylo upuštěno

	5.1.2.
	Realizace dotačního programu podpory tvorby územních plánů obcí
	Dotační program ukončen

	5.3.2.
	Vzdělávání zaměstnanců územní veřejné správy Moravskoslezského kraje
	Projekt úspěšně dokončen

	5.4.1.
	Strategická iniciativa komunikace směrem dovnitř k občanům a subjektům kraje
	Neidentifikován nositel


� Aktualizace strategie proběhla v roce 2012 a spočívala především v přizpůsobení její návrhové části změněným podmínkám rozvoje kraje a v zajištění souladu se Strategií Evropa 2020 a s Národními rozvojovými prioritami ČR. Tím by mělo být docíleno toho, že realizace strategie bude přispívat k naplňování cílů EU a ČR pro období 2014-2020. Součástí aktualizace bylo proto také prodloužení jejího návrhového období do roku 2020. Předmětem aktualizace nebyly úpravy analytické části dokumentu.


� Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje 2010-2020 byla v roce 2014 aktualizována dle konceptu RIS3 Strategie (Research and innovation strategy for smart specialisation) a její plný název Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje 2014-2020 (zkráceně RIS3 MSK).
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