

Časový harmonogram plnění

"Oprava chodníků od křižovatky ul. Bohumínské s ul. Havířskou po náměstí O. Foltýna v Karviné-Starém Městě"

Termín realizace díla: 1.10.2026 - 30.11.2026

Rok	2026									
Měsíc	říjen					listopad				
Týden č.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	
Předání staveniště + ZS										
etapa č. 7										
etapa č. 6										
etapa č. 5										
etapa č. 4										
etapa č. 3										
etapa č. 2										
etapa č. 1										
Terénní úpravy										

V Karviné 1.10.2026

Profiza s.r.o.

U Trutě 1953, Karviná Fryštát
IČ: 29244935, DIČ: CZ29244935

Andrzej Bystroň
manažer zakázek