

Příloha č. 2:

Harmonogram zhotovení díla

<i>fáze</i>	<i>místnost č.</i>	<i>začátek prací</i>	<i>ukončení prací</i>
fáze 1	205, 206, 207, 208, 209	04.08.2025	16.08.2025
fáze 2	210, 211, 212	01.09.2025	12.09.2025
fáze 3	203, 213 až 220	29.09.2025	11.10.2025
fáze 4	107 až 115	20.10.2025	28.10.2025
fáze 5	103, 106	29.10.2025	06.11.2025

poznámka:

Termín fáze 1 je nutno striktně dodržet, začátek prací 4. 8. 2025 není možné odložit, a to vzhledem ke stálému provozu v budově a omezeným navazujícím podmínkám.