



SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA

Vážený pan


Odbor regionálního rozvoje
a cestovního ruchu
Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 Ostrava

NAŠE ZN.: SOJ/052/2020
DATUM: 8. 9. 2020
VYŘIZUJE:
TEL:
E-MAIL:
KONTAKTNÍ ADRESA:



Vážený pane inženýre,

Žádáme o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „**Analýza optimálních tras cyklostezek na území obcí SOJ**“, který je předmětem smlouvy č. **07764/2019/RRC**. Důvodem žádosti je prodleva způsobena COVID-19 a problémy s tím spojené. Původní termín ukončení projektu byl smlouvou stanoven na 31. 12. 2020

Prosíme, zda by novým termínem ukončení realizace projektu mohl být termín 30. 9. 2021.

Děkuji Vám za pochopení

S pozdravem za Sdružení obcí Jablunkovska



Předsedkyně Sdružení