



Obec Pržno



Moravskoslezský kraj
Odbor regionálního rozvoje a cestovního
ruchu
Bc. Pavla Tichá
28. října 117
702 18 OSTRAVA

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka
1473/2021

Vyřizuje/linka
Blokša/723 303 237

Pržno
20. 5. 2021

Název projektu: „PD na výstavbu zázemí pro sport“

Program na podporu přípravy projektové dokumentace Moravskoslezského kraje 2019 (RRC/06/2019)

Žádost o prodloužení realizace projektu

Žádáme Vás, laskavě, **o prodloužení lhůty pro realizaci projektu PD na výstavbu zázemí pro sport do 31. 12. 2021** Pro odůvodnění naší žádosti uvádíme následující:

Žádáme o posun termínu ukončení realizace projektu o 6 měsíců z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností, které v průběhu přípravy projektové dokumentace nastaly.

Pandemie nemoci COVID-19 způsobila průtahy při realizaci služeb jednak na straně projekční kanceláře (onemocnění, karantény, ošetřovné), ale také na straně úřadů a dotčených orgánů, kde vznikaly problémy s včasným získáváním stanovisek a vyjádření nezbytných pro přípravu PD.

Dokumentace pro společné povolení je nyní již dokončená a je také podána žádost o vydání stavebního povolení. Avšak výše zmíněné průtahy při přípravě dokumentace pro provedení stavby způsobily, že s velkou pravděpodobností zřejmě nebudeme schopni do stanoveného termínu 30.6.2021 dokončit dokumentaci pro provedení stavby v odpovídající kvalitě. Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu k dokončení kvalitní projektové dokumentace.

Z těchto důvodů žádáme o laskavé prodloužení termínu.

Děkuji za kladné vyřízení

Petr Blokša
starosta obce

Adresa:
Pržno 201
739 11 Pržno.
IČO:00 494 216

Bankovní spojení:
KB Frýdek-Místek
č.ú. 23628781/0100

Telefon: 558 661 615, 558 676 886
558 677 252, 553 034 480
e-mail: urad@przno.cz
WWW stránky: <http://www.przno.cz>