



# OBEC TŘEMEŠNÁ, Třemešná 304 PSČ 793 82

Registrace u Českého statistického úřadu č.j.: 362/99-5632

Moravskoslezský kraj - Krajský úřad  
odbor regionálního rozvoje a cestovního  
ruchu  
28.října117  
70218 Ostrava

Váš dopis č.j.:  
Ze dne:  
Naše značka:

Vyřizuje: Ing. Rostislav Kocián  
Tel.: 554 652 571  
mob: 724 180 666  
E-mail: starosta@tremesna.cz

V Třemešné dne: 9. 5.2022

## **Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace projektu RRC/02131/2021 a RRC/02132/2021**

Dobrý den,

Obracíme se tímto na Vás s žádostí

- prodloužení termínu realizace projektu RRC/02131/2021\_ „**Odstavná plocha pro návštěvníky úzkorozchodné trati**“ v rámci dotačního programu „Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2021“  
Původně stanovený termín dosažení účelu dle Smlouvy MSK je do **30. 6. 2022.**

### **Odůvodnění:**

Obec Třemešná zrealizovala výběrové řízení na zhotovitele se stanovením termínu realizace. Z důvodu nečekané celkové opravy povrchu komunikace přístupové cesty k nádraží realizovanou ze strany SSMSK však došlo ke kolizi termínů a omezení přístupu na pozemek ( na tuto jedinou přístupovou cestu k pozemku se odstavné parkoviště napojuje) , a tím k celkovému posunutí termínu realizace projektu obce.

**Žádáme tímto o prodloužení termínu realizace projektu do 30.10.2022**

- o prodloužení termínu realizace projektu RRC/02132/2021\_ „**Revitalizace továrního areálu-II.etapa**“ v rámci dotačního programu „Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2021“  
Původně stanovený termín dosažení účelu dle Smlouvy s MSK je do **30. 6. 2022.**

### **Odůvodnění:**

Obec Třemešná zrealizovala výběrové řízení na zhotovitele se stanovením termínu realizace. Zhotovitel se však obrátil na obec s informací o kvartálním opoždění dodavatelem objednaných materiálů k celkové realizaci stavby, způsobených v dodavatelském a výrobním řetězci.

**Žádáme tímto o prodloužení termínu realizace projektu do 30.10.2022**

Za kladné posouzení děkujeme.

S pozdravem

Kocián Rostislav Ing.  
starosta obec Třemešná