



Moravskoslezský kraj – Krajský úřad
Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Mgr. Jan Smiga, referent pro cestovní ruch a projekty
28. října 117
702 18 Ostrava

NAŠE ZN.:16/2022
 VYŘIZUJE: Ing. Světlana Lančí
 TEL.: 554 751 056
 E-MAIL: svetlana.lanci@europraded.cz

DATUM: 13. květen 2022

Žádost o změnu projektu

Vážený pane,

žádáme Vás o posunutí termínu realizace projektu „Destinační management turistické oblasti Jeseníky IX“ pořadové číslo 00858/2021/RRC, předloženého v rámci dotačního programu „Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí pro období 2021 - 2022“ do 28. 2. 2023.

Dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK článku V odstavce 3c je nutno zrealizovat projekt do 30.6.2022. V článku IV odstavce 4 Smlouvy je uvedeno, že v případě doložení dokladu o úspěšné realizaci projektu v rámci NPPCR bude výše procentního podílu dotace vyšší.

V rámci výzvy NPPCR jsme předložili projektovou žádost v září 2021 s termínem realizace 1.2. 2022 – 31.12.2022 a předložením dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce do 31.1.2023.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Vás žádáme o posunutí termínu realizace do 28.2.2023.

S přátelským pozdravem



Ing. Alena Smígurová
 ředitelka Euroregionu Praděd

