



MĚSTO JABLUNKOV

Dukelská 144
739 91 JABLUNKOV

Vyřizuje: monika.motykova@jablunkov.cz
Telefon: 558 340 664
E-mail: monika.motykova@jablunkov.cz
Datum: 16.4.2025

Moravskoslezský kraj, Krajský úřad
Odbor regionálního rozvoje a
cestovního ruchu
Vážená paní
Bc. Pavla Tichá
referent pro regionální rozvoj a
přeshraniční spolupráci
28. října 117
702 18 Ostrava

**Žádost o prodloužení termínu realizace u projektu s názvem
Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Jablunkov**

Dobrý den,

obracíme se na Vás se žádostí o prodloužení termínu ukončení realizace projektu s názvem "**Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Jablunkov**", který je podpořen **v rámci dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2023“**.

Jedná se o liniovou stavbu, která vede zastavěným územím. Z toho důvodu předpokládáme případné komplikace v majetkoprávním vypořádání. Z toho důvodu žádáme o prodloužení:

- termínu pro ukončení realizace tohoto projektu o 1 rok, tj. do 30. 06. 2026;
 - předložit poskytovateli průběžné vyúčtování realizace projektu zpracované k 31.12.2023, 31.12.2024 a 31.12.2025 nejpozději do 16.1. následujícího kalendářního roku.
 - posunutí termínu doložení poskytovateli dotace závěrečného vyúčtování nejpozději do 30.7.2026;
 - doložit poskytovateli doklad, že žádost o spolufinancování včetně podpořené projektové dokumentace splnila kritéria formálních náležitostí a kritéria přijatelnosti, a to nejpozději do 31.12.2027. Nebo pokud nebude vyhlášena adekvátní výzva v rámci uvedených programů, realizovat plánovaný záměr vlastními prostředky a doložit do 31.12.2027 poskytovateli kolaudační souhlas.
 - Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
- a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1.1.2023 do 30.6.2026

S pozdravem

.....
Ing. Radim Sikora
vedoucí odboru správy majetku a rozvoje města

.....
Ing. Jiří Hamrozi
starosta města Jablunkova