

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

Horní náměstí 69, 746 01 Opava



MMOPX02GY4IK

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka: MMOP 185702/2025 / 14128/2024/RMSP/Do

Vyřizuje: Ing. Martin Dostál

Pracoviště: odbor rozvoje města a strategického plánování

Telefon: 553 756 402

Fax: 553 756 141

E-mail: martin.dostal@opava-city.cz

Datum: 04. 11. 2025

Moravskoslezský kraj-krajský úřad
Vážená paní
Bc. Pavlína NĚMČÍKOVÁ
odbor regionálního rozvoje
a cestovního ruchu
28. října 117
702 00 Ostrava

Žádost o prodloužení doby trvání projektu „Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody“

Vážená paní bakalářko,

Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava (dále jen „kraj“) a statutární město Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 01 Opava (dále jen „město“) uzavřeli dne 18. 10. 2024 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evidenční číslo 04324/2024/KH, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 04. 2025, evidenční číslo 04324/2024/KH/1 (dále jen „dotační smlouva“) na realizaci projektu

„POŘÍZENÍ NOVÉ CISTERNOVÉ AUTOMOBILOVÉ STŘÍKAČKY Z RÁMCOVÉ DOHODY“.

(dále jen „projekt“). Výše přidělené investiční dotace z rozpočtu kraje našemu městu činí 2 mil. Kč. V rámci uzavřené dotační smlouvy musí město citovaný projekt zrealizovat do 30. 04. 2026 a zároveň předložit kraji závěrečné vyúčtování celého zrealizovaného projektu, a to do 30. 07. 2026.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti naše město žádá kraj **o prodloužení doby trvání** citovaného projektu **do 31. 12. 2026** a o **prodloužení termínu odevzdání** jeho **závěrečného vyúčtování**, a to **do 31. 01. 2027**.

ODŮVODNĚNÍ:

Předmětný projekt našeho města je spolufinancován nejen z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ale také z finančních prostředků Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „Ministerstvo vnitra“).

Výše těchto finančních prostředků poskytnutých našemu městu činí 4 mil. Kč. Ministerstvo vnitra dne 18. 12. 2024 našemu městu vydalo Registraci a Rozhodnutí o poskytnutí dotace, identifikační číslo 014D261004068 (dále jen „RoPD“).

Společnost THT Polička, IČ: 46508147, se sídlem Starohradská 316, 572 01 Polička (dále jen „výrobce“) zaslala dne 01. 10. 2025 našemu městu předběžnou informaci, že dojde časovému zpoždění dodání CAS pro JSDH Opava-Komárov, které však v uvedeném dokumentu není nijak blíže specifikováno (uvedenou písemnost Vám přikládáme).

Pro úplnost naše město dodává, že pokud výrobce nedodá CAS v požadovaném termínu, bude v souladu s uzavřenou kupní smlouvou vymáhána smluvní pokuta.

S ohledem na shora uvedené důvody s přihlédnutím k předběžné opatnosti v předmětné věci Vás tímto naše město žádá o předložení této žádosti samosprávným orgánům kraje k projednání.

Těšíme se na další spolupráci s Vámi.

po dobu nepřítomnosti zastupuje

Ing. Michal Kokošek

1. náměstek primátora

Ing. Tomáš NAVRÁTIL, v. r.

primátor

Příloha

1x THT Polička, s.r.o. – informace k dodávkám vozidel CAS 30 z rámcové dohody na pořízení CAS pro JSDHO a HZS ČR – 2024 – 2. ČÁST (CAS 30/8500/510 – S2R) uzavřené dne 25. 09. 2024



THT Polička, s.r.o.
Starohradská 316
572 01 Polička
CZECH REPUBLIC



Polička, 1. 10. 2025

Informace k dodávkám vozidel CAS 30 z rámcové dohody na pořízení CAS pro JSDHO a HZS ČR – 2024 – 2. ČÁST (CAS 30/8500/510 – S2R) uzavřené 25.9.2024

V kupní smlouvě uzavřené na základě výše uvedené rámcové dohody jsme se zavázali Vám dodat CAS 30 s termínem dodání v průběhu měsíce března/dubna 2026 (dle každé konkrétní smlouvy). Výroba těchto CAS byla řádně zaplánována, byly objednány všechny potřebné komponenty tak, abychom byli schopni splnit termíny dodání CAS dle uzavřených kupních smluv.

Bohužel v tuto chvíli máme informace od dodavatele podvozků, že plán výroby a dodání podvozků Tatra T815 6x6.2 (1) Force do THT Polička, s.r.o., začne až v průběhu 1.Q 2026.

Tyto skutečnosti u našeho dodavatele mají za důsledek zpoždění výroby a dokončení CAS v naší společnosti, a tím znemožňují dodat CAS jednotlivým městům a obcím dle podepsaných kupních smluv.

Podle plánu výroby se dá předpokládat, že bychom první vozidla začali předávat zákazníkům na přelomu dubna a května 2026.

Omlouváme se za vzniklé komplikace, pokud budete mít jakékoli další dotazy a požadavky na vysvětlení a doplnění, jsme Vám samozřejmě plně k dispozici.

V případě, že by tímto posunem bylo ohroženo čerpání dotačních prostředků, Vás tímto prosíme, abyste kontaktovali daná pracoviště a požádali o posun termínu k předložení dokumentů k vyúčtování dotace.

Děkujeme Vám za pochopení a jsem s pozdravem

**Martin
Baláš**

Digitálně podepsal
Martin Baláš
Datum: 2025.10.02
13:11:34 +02'00'

Martin Baláš

Obchodní ředitel a jednatel společnosti

THT Polička, s.r.o., Starohradská 316, 572 01 Polička

tel.: +420 461 755 232, mobil: +420 607 716 909