



MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

nám. Míru 1, 744 01 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

ODBOR INVESTIC A ROZVOJE

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: OIR/4117/2026/mmatonoh /spis 4747/2023

VYŘIZUJE: Mgr. Milan Matonoha

TEL.: 556 833 186

FAX:

E-MAIL: milan.matonoha@mufrenstat.cz

DATUM: 05.02.2026

Moravskoslezský kraj

**Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Pavlaína Němčíková**

**28. října č. p. 2771
702 00 Ostrava**

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody“

Žádáme tímto o prodloužení termínu realizace výše uvedeného projektu z 31.3.2026 na 31.12.2026. Důvodem pro prodloužení termínu je nedodání cisternové automobilové stříkačky v termínu dle kupní smlouvy a nejistota dodání v novém předpokládaném termínu, tj. v květnu 2026. Dle kupní smlouvy je prodávající povinen dodat kupujícímu bezvadné zboží v místě plnění nejpozději do 16 (šestnácti) měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy, tj. do 21.3.2026.

Projekt „Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody“ byl dotačně podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje na základě individuální žádosti v odvětví krizové řízení. Agendové číslo smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje je 04296/2024/KH. V prosinci 2025 byl uzavřen dodatek č. 1, o jehož uzavření rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 6/386 ze dne 15.12.2025.

Žádáme o projednání naší žádosti a o zaslání dodatku č. 2 k uvedené smlouvě o dotaci. Dodatek předložíme ke schválení radě města.

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem

Mgr. Milan Matonoha,
projektový manažer,
Odbor investic a rozvoje