



MĚSTO KOPŘIVNICE STAROSTA

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.: 95289/2025/IB

SPIS. ZN.: OPE-677/2025

VYŘIZUJE / ÚTVAR: Ing. Ivana Bajerová / OPE

TELEFON: 556 879 452, 732 449 179

E-MAIL: ivana.bajerova@koprivnice.cz

DATUM: 15.10.2025

Krajský úřad

Moravskoslezského kraje

Bc. Pavlína Němčíková

Odbor regionálního rozvoje

a cestovního ruchu

28. října 2771/117

702 00 Ostrava

Žádost o prodloužení termínu použitelnosti dotace

Vážená paní Němčíková,

na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 04283/2024/KH (dále jen „dotační smlouva“), jejímž předmětem je "Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody" bylo dle ustanovení čl. V. odst. 3 písm. c) určeno dosažení stanoveného účelu nejpozději do 31. 12. 2025.

Vzhledem k tomu, že **dodání nové cisternové automobilové stříkačky CAS 20 – TATRA T815 4x4**, sjednané na základě kupní smlouvy mezi naším městem jako kupujícím a společností **THT Polička, s.r.o.** jako prodávajícím, **nebude možné uskutečnit do 31. 12. 2025**, dovoluujeme si Vás tímto **zdvořile požádat o úpravu stanovených termínů dle dotační smlouvy**.

Dle našich zjištění je důvodem zpoždění **objektivní nedostatek v dostupnosti dílů podvozku nezbytných ke kompletaci cisternové automobilové stříkačky**, což je skutečnost, kterou nejsme schopni z naší strany nijak ovlivnit.

Konkrétně Vás žádáme o následující změny termínů v dotační smlouvě:

- v čl. V. odst. 3 písm. c) s tím, že **dosažení stanoveného účelu, tedy realizace projektu, proběhne nejpozději do 31. 12. 2026;**
- v čl. V. odst. 3 písm. c) s tím, že **závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu bude předloženo nejpozději do 23. 1. 2027;**
- v čl. VI. odst. 1 písm. a) s tím, že **„uznatelným nákladem“ bude náklad, který vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2026.**

Věříme, že i přes výše uvedené okolnosti, které zapříčinily zdržení v realizaci projektu, vyhovíte naší žádosti o změnu termínů ve stávající dotační smlouvě.

Bc. Adam Hanus
starosta