



MĚSTO PASKOV

Vyřizuje: Petra Dvorníková

Telefon: 555 333 627

E-mail: petra.dvornikova@mesto-paskov.cz

Adresát:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

28. října 117

702 00 Ostrava

V Paskově dne 4.12.2025

Naše č. j.: Pas 2218/2025

Žádost o prodloužení termínu ukončení projektu

Ve Smlouvě č. 03911/20211/RRC uzavřené mezi městem Paskov s Moravskoslezským krajem na realizaci projektu „Město Paskov – stavební úpravy ulice Kirilovovy včetně rozšíření kanalizačního řadu“, realizovaného v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2021 je v Článku V, odst. 3 písm. r) stanoven termín pro předložení kolaudačního rozhodnutí (na projekt realizovaný vlastními prostředky a s využitím projektové dokumentace financované z dotace MSK) nejpozději do 31. 12. 2025.

Realizace projektu/stavby je již fyzicky ukončena, nyní probíhá kolaudační řízení, kdy město Paskov průběžně doplňuje dokumenty a doklady dle požadavků stavebního úřadu. Kolaudační řízení dle informací ze stavebního úřadu nebude ukončeno a kolaudační souhlas/rozhodnutí nebude vydáno do stanoveného termínu 31. 12. 2025.

Proto bychom **chtěli požádat o prodloužení termínu pro dokončení realizace do 31. 12. 2026.**

Předem děkuji za kladné vyřízení.

Děkujeme za pochopení.

S přáním pěkného dne

Petr Baďura

starosta