

OBEC MORÁVKA, Morávka 599, 739 04 Pražmo

Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 Ostrava

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: 566 /2025

Spisová značka:

Vyřizuje : Daňková

Telefon: 606 641 080

e-mail: starostka@moravka.info

Datum: 12. listopadu 2025

Žádost o prodloužení termínu ke smlouvě 03557/2023/RRC

Obec Morávka, zastoupena Mgr. Gabrielou Daňkovou – starostkou obce získala dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na akci „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2023“
Projekt měl být zrealizován nejpozději do 30.12.2025

Zdvořile Vás žádáme o prodloužení termínu do 30.6. 2026, a to

na základě žádosti firmy DRAWINGS s.r.o , kdy dochází ke změnám v projektové dokumentaci na základě úpravy dotčeného koryta vodního toku a úpravy zaústění dešťové kanalizace do něj, která vzešla od účastníka řízení, tj. správce vodního toku LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., ST – oblast povodí Odry, Frýdek-Místek, na základě vyjádření č.j. LCR951/003068/2025.

Tato úprava má zásadní vliv na projednání stavby za účelem povolení záměru.

Obec Morávka schválila dodatek č. 1 s firmou DRAWINGS s.r.o na svém zasedání dne 26.5.2025, kdy prodloužila firmě termín odevzdání projektové dokumentace do 31.12.2025 a následně na základě žádosti firmy na zasedání 10.11.2025 opětovně prodloužila termín do 30. 4. 2026.

Děkuji za kladné vyřízení

S pozdravem

Mgr. Gabriela

Přílohy: - žádost firmy DRAWINGS s.r.o o prodloužení termínu, dodatek č. 1, dodatek č. 2