

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor regionálního rozvoje
Oddělení regionálního rozvoje
a cestovního ruchu
Bc. Pavla Tichá
28. října 117
702 18 Ostrava

V Mokřích Lazcích, dne 10. 12. 2025

Věc: ŽÁDOST č. 2 o prodloužení termínu ukončení realizace projektu

Vážená paní Tichá,

v návaznosti na uzavřenou Smlouvu o poskytnutí dotace (03552/2023/RRC) ze dne 04. 12. 2023 k projektu: „**Projektová dokumentace – Chodník podél silnice III/4673 Mokré Lazce - Štítina**“ a navazující Dodatek č. 1 k uvedené Smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 13. 05. 2025 Vás tímto chci opětovně **požádat o prodloužení termínu ukončení realizace projektu ze současného termínu 31. 12. 2025 na nový termín 31. 03. 2026.**

V důsledku časových prodlev souvisejících s probíhajícím procesem vydávání stavebního povolení u výše uvedeného projektu (na straně místně příslušného stavebního úřadu) Vás chci požádat o prodloužení termínu ukončení realizace projektu nejpozději do 31.03.2026.

Důvodem je skutečnost, že smluvní spolupráce se zhotovitelem projektové dokumentace je vázána na vydání společného povolení (předpokládá se nejpozději do konce 01/2026) a následné odevzdání vyhotovené dokumentace pro provádění stavby. V důsledku časových prodlev, které není schopen příjemce dotace – tj. Obec Mokré Lazce ovlivnit, opětovně žádáme o prodloužení termínu, který bude schopen příjemce beze zbytku dodržet.

Pevně věřím, že naší žádosti vyhovíte a naše obec bude schopna řádně zrealizovat plánovaný záměr vyhotovení projektové dokumentace k výstavbě nového chodníku.

V případě jakýchkoli dotazů, je Vám k dispozici naše externí projektová manažerka – Ing. Lucie Žurková (tel. 775 159 609, email: LZurkova@seznam.cz).

S pozdravem

Mgr. David TEICHMANN
starosta

Mgr. David
Teichmann

Digitálně podepsal Mgr.
David Teichmann
Datum: 2025.12.11 13:58:02
+01'00'

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument nebyl podepsán kvalifikovaným nebo zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. Platnost elektronického podpisu byla ověřena dne 12.12.2025 9:30:15.

Elektronický podpis byl shledán platným, dokument nebyl změněn a ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných certifikátů k datu 12.12.2025 9:30:15. Údaje o elektronickém podpisu: číslo certifikátu 0105A5AD, certifikát byl vydán nekvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Public CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Mgr. David Teichmann, Obec Mokré Lazce. Elektronický podpis nebyl označen platným časovým razítkem.

Typ vstupního dokumentu: .PDF
Otisk vstupního souboru: 33C8C67D792AFB15AA23E9D3C1B1C06AD0ECA987841F43DBE39FC87AF1D19DAC
Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:

Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 70200 Ostrava, posta@msk.cz

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

12.12.2025

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Moravskoslezský kraj