

Koordinátor ODIS s.r.o.

28. října 3388/111

702 00 Ostrava-Moravská Ostrava



**Krajský úřad
Moravskoslezského kraje
Odbor dopravy
28. října 2771/117
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava**

značka

I-1.14/294/26

vyřizuje

Ing. Dutko

Ostrava

2026-02-04

Žádost o prodloužení termínu realizace – projekt Prodejní a informační terminály KODIS

Zastupitelstvo kraje na svém 4. zasedání dne 16. 6. 2025 schválilo společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. smlouvy o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci na projekt „Prodejní a informační terminály KODIS“. S ohledem na hrozící možnost nedodržení termínů vyúčtování dotace a splatnosti návratné finanční výpomoci žádáme o prodloužení termínu z původně plánovaného dokončení do 31. 3. 2026 na 30. 9. 2026.

Cílem projektu „Prodejní a informační terminály KODIS“ je doplnění moderních staničních terminálů do vybraných železničních stanic. Staniční terminály umožní cestujícím nejen vyhledat vlakové spojení, ale i zakoupit jízdní doklad v tarifu ODIS a SJT (One Ticket – jednotná jízdenka pro železniční dopravu platná na území celé ČR) či vyhledat další dopravní informace.

Termín realizace projektu je ohrožen z důvodu prodlení na straně dodavatele. V současné době probíhá postupně akceptace jednotlivých terminálů ze strany objednatele. Jelikož na realizaci projektu byla ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR schválena dotace v programu IROP ve výši 85 % způsobilých (uznatelných) nákladů, bude potřeba pro dokončení projektu počítat i s potřebnou lhůtou na profinancování projektu ze strany MMR.

- a) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (č. 02153/2025/DSH)

S ohledem na termíny stanovené ve smlouvě s Moravskoslezským krajem žádáme o úpravu v bodu *V. Závazky smluvních stran* spočívající v prodloužení termínů realizace projektu **nejpozději do 30. 9. 2026** a předložení závěrečného vyúčtování **nejpozději do 31. 10. 2026**. Zároveň v bodě *VI. Uznatelný náklad* žádáme o prodloužení období možnosti vzniku a uhrazení nákladů **od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2026**.

- b) Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Moravskoslezského kraje (č. 01584/2025/DSH)

S ohledem na termíny stanovené ve smlouvě s Moravskoslezským krajem žádáme o úpravu v bodu *V. Závazky smluvních stran* spočívající v prodloužení termínů realizace projektu **v období od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2026**, vrácení návratné finanční výpomoci **nejpozději do 31. 10. 2026** a předložení finančního vypořádání poskytnuté návratné finanční výpomoci **nejpozději do 15. 11. 2026**. Zároveň v bodě *VI. Uznatelný náklad* žádáme o prodloužení období možnosti vzniku a uhrazení nákladů **od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2026**.

S pozdravem

Ing.
Martin
Dutko

Digitálně
podepsal Ing.
Martin Dutko
Datum:
2026.02.04
13:31:32 +01'00'

Ing. Martin Dutko
Jednatel

Ing. Petr
Fridrišek

Digitálně podepsal
Ing. Petr Fridrišek
Datum: 2026.02.04
13:19:28 +01'00'

Ing. Petr Fridrišek
Jednatel

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 04.02.2026 15:41:14.

Zaručený elektronický podpis byl shledán platným, dokument nebyl změněn a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů k datu 04.02.2026 14:12:12. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 0170FDD0, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Ing. Petr Fridříšek, Koordinátor ODIS s.r.o.. Elektronický podpis nebyl označen platným časovým razítkem.

Vstupující dokument byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 04.02.2026 15:41:14.

Zaručený elektronický podpis byl shledán platným, dokument nebyl změněn a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů k datu 04.02.2026 14:12:12. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 016FE080, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Ing. Martin Dutko, Koordinátor ODIS s.r.o.. Elektronický podpis nebyl označen platným časovým razítkem.

Typ vstupního dokumentu: .PDF
Otisk vstupního souboru: C9A991DFB666EBCB2241A0C6B9F8D30D50ED8B54B7A9BAA71DCA47A18AA5E7BC
Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:

Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 70200 Ostrava, posta@msk.cz

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

4.2.2026

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Moravskoslezský kraj