



# Obec Šilheřovice



KUMSP00V9XQA

Obecní úřad Šilheřovice, Střední 305, 747 15 Šilheřovice

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ		Zpracov.
Obecní úřad podatelna		-4-
Došlo:	25.04.2017	Spis.zn.
Č.j.: MSK	55028	Sk.zn./lh.
Listy:	1	IPřilohy:

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Datum: 21. 4. 2017

Vyřizuje: Mgr. Radek Kaňa

Tel/Fax.: 595 054 120

E-mail: ucetni@silherovice.cz

MSK – Krajský úřad

k rukám Mgr. Martina Radvana

odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

28. října 117

702 18 Ostrava

Vážený pane vedoucí,

Obec Šilheřovice získala dotaci v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015, a to rozhodnutím zastupitelstva kraje, usnesením č. 17/1766 ze dne 17. 12. 2015.

Dle podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje uzavřené dne 5. 4. 2016, č. smlouvy 00633/2016/RRC, byl stanoven termín pro realizaci projektu do 30. 6. 2017 a předložení závěrečného vyúčtování do 31. 7. 2017.


Vzhledem ke skutečnosti, že obec již má zpracovány projektovou dokumentaci a v současné době provedla výběr dodavatele na zpracování žádosti včetně povinných příloh pro předložení projektu do 70. výzvy OPŽP, která byla vyhlášena 3. 4. 2017 s příjmem žádostí do 29. 9. 2017, dovoluji si Vás touto cestou požádat o prodloužení sjednaných termínů, a to následovně:

Termín pro realizaci projektu – do 31. 10. 2017

Termín pro předložení závěrečného vyúčtování – do 30. 11. 2017

Důvodem žádosti o prodloužení stanovených termínů je skutečnost prodlevy se zpracováním projektových dokumentací a souvisejících úkonů (můžeme ještě upřesnit).

Děkuji za kladné vyřízení žádosti.

  
Mgr. Radek Kaňa  
starosta obce

OBEC Šilheřovice  
Střední 305, 747 15  
IČO: 00300730  
tel./fax: 5 4 120, 129