



KUMSP00SZ2NR

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Krajský úřad odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu		Zpracov. -1-
Došlo: MSK 48064/2017	Č.j.:	Spis.zn.
Č.j.:	Sk.zn./ln.	
Listy:		

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: DOV/055/2017
Vyřizuje: Michal Krcho
Tel.:
GSM: +420 607 074 226
E-mail: michal.krcho@dolnivitkovice.cz
Datum: 6.4.2017

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
28. října 117
702 18 Ostrava

k rukám Mgr. Martina Radvana, LL.M.
vedoucího odboru

Vážený pane magistře.

Dovolujeme si Vás touto cestou požádat o změnu podmínek pro poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na základě smlouvy č. 02997/2016/RRC na realizaci projektu „Rozšíření zpřístupnění a provozování NKP a KP“ ve výši 10 mil. Kč (ve struktuře 3 mil. Kč neinvestiční a 7 mil. Kč investiční), a to z následujících důvodů.

Příjemce dotace předpokládal, že část dotačních prostředků využije mj. i na investiční projekt úpravy náměstí kolem budovy ředitelské vilky v k.ú. Moravská Ostrava. Nicméně v rámci pravidelných kontrol ocelových konstrukcí realizovaných vždy po skončení zimního období, bylo zjištěno, že některé ocelové konstrukce, nacházející se v areálu národní kulturní památky jsou v takovém stavu, že je nezbytné provést jejich částečné odstrojení. Provedení těchto bezpečnostních opatření je tak pro nás prioritou.


Vzhledem k tomu, že jsou bezpečnostní prohlídky prováděny vždy až po skončení zimního období, jsme při následné realizaci bezpečnostních opatření časově vázáni na skončení již zasmluvněných veřejných akcí, které se budou v průběhu května – srpna 2017 konat v areálu národní kulturní památky a nejsme tak schopni projekt realizovat v původním termínu, tj. do 31.8.2017.

S ohledem na výše uvedené Vás tímto žádáme o prodloužení termínu realizace projektu „Rozšíření zpřístupnění a provozování NKP a KP“ do 30.10.2017 s možností předložení závěrečného vyúčtování dotace do 15.12.2017 a dále o restrukturalizaci dotace v podobě přesunu prostředků z investiční části dotace do části neinvestiční, a to tak že v nové struktuře bude dotace ve výši 9,5 mil. Kč neinvestiční a dotace ve výši 0,5 mil. Kč investiční.



Ještě jednou děkujeme za Vaši osobní podporu našim projektům.

V Ostravě 6. dubna 2017



Ing. Jiří Michálek, Ph.D.
předseda předsednictva
Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s.

Co: Mgr. Martin Radvan, LL.M.
Ing. Ema Havelková, MBA

