



# OBEC HOSTAŠOVICE

## 741 01 Nový Jičín

Bc. Jana Bartošková  
Moravskoslezský kraj  
Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu  
Oddělení regionálního rozvoje  
28. října 117  
702 18 Ostrava

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka  
628 /18

Vyřizuje / linka  
Kelnar

Hostašovice  
7.11.2018

### **Žádost o prodloužení termínu realizace projektu**

Obracíme se na Vás s žádostí o schválení prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce chodníku v centru obce Hostašovice“, na který byla uzavřena smlouva a poskytnuta dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 204 700,-Kč. Žádáme o prodloužení realizace o pět měsíců, tedy do termínu 31.5.2019. Důvodem této žádosti je skutečnost, že při přípravě realizace projektu bylo zjištěno, že jednotná kanalizace pod tělesem chodníku, jehož rekonstrukce je předmětem dotace, je v nevyhovujícím stavu (což nám při podávání žádosti o dotaci nebylo známo). Proto byla ke zjištění skutečného stavu kanalizace objednána prohlídka televizní kamerou. Na základě prohlídky byl vyhodnocen úsek, který je potřeba opravit. Náklady na opravu byly posléze zapracovány do rozpočtu a v současné době je připravováno výběrové řízení na zhotovitele akce s požadovaným termínem realizace ihned na jaře 2019.

Za kladné vyřízení žádosti děkuji,

s pozdravem

Zdeněk Kelnar  
starosta