

## **Moravskoslezský kraj**

Odbor životního prostředí a zemědělství

Ing. Jan Filgas

Vedoucí odboru

### **Věc: Žádost o možnost odstoupit z projektu Centrum veřejných energetiků**

Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace (MEC) je nositelem projektu Centrum veřejných energetiků – poradenství pro energetickou transformaci MSK (dále CVE). Jedná se o strategický projekt Moravskoslezského kraje, který je financovaný z Fondu pro spravedlivou transformaci prostřednictvím Operačního programu Spravedlivá transformace (MŽP). Projekt získal dotaci rozhodnutím o poskytnutí dotace č. 22\_003/0000036 ze dne 2.5.2024. Projekt byl schválen usnesením č. 10/968 na 10. schůzi zastupitelstva kraje konané dne 15.12.2022.

Cílem projektu je podpora realizace transformačních cílů v souladu se závazky a strategickými dokumenty Evropské unie a České republiky. Klíčovými partnery projektu jsou Moravskoslezský kraj a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO), která je partnerem projektu CVE bez finančního příspěvku.

Předmětem projektu CVE je bezplatné poskytování odborného poradenství v oblasti energetiky, energetických služeb, energetického managementu a rozvoje čisté mobility. Cílovou skupinou jsou menší obce, městyse, města, sdružení obcí a dobrovolné svazky obcí. Klíčovými tématy poradenských a konzultačních služeb jsou zejména úspory energie, využití obnovitelných zdrojů energie, možné formování strategie v energetice, energetický management, poradenství v oblasti nákupu energií, procesy a řízení v energetice, energetické komunity, možnosti čisté mobility aj. Výstupem činnosti CVE nejsou běžně dostupné komerční služby (zpracování energetických studií, energetických auditů a posudků, žádostí o dotace, projektové dokumentace apod.),

Celkové náklady projektu CVE jsou předpokládány ve výši 150 mil. Kč, a to pro celé období projektu včetně přípravné fáze v roce 2022 až po jeho samotnou realizaci od 1. 1. 2023 do 31. 12.2027.


**Po detailní analýze projektu jsme došli k závěru, že další pokračování tohoto projektu je velmi komplikované a neefektivní. Důvody pro odstoupení z projektu jsou následující:**

- Jedním z hlavních rizik spojených s projektem je nedůvěra ze strany uživatelů. Tato nedůvěra pramení především z nedostatečné odbornosti „veřejných energetiků“. Nabízejí pouze základní konzultace a otázka je také ohledně efektivity poskytovaných služeb a jejich reálného dopadu. Dále se objevují pochybnosti o dlouhodobé udržitelnosti projektu. Některé osoby, které měly projekt realizovat jsou v současnosti trestně stíhané, přičemž kauza byla medializována a vrhá to špatný dojem na MEC a jeho zřizovatele kterým je Moravskoslezský kraj. V případě dalších fází trestního řízení se může medializace ještě akcentovat.

- Dalším zásadním rizikem je nesplnění požadovaných indikátorů a výkonnostních parametrů projektu. Tento projekt byl schválen s určitými cíli a očekáváními, avšak dosavadní výsledky naznačují, že plánované ukazatele výkonu a přínosu nebudou naplněny. Nesplnění těchto kritérií může mít za následek případné finanční důsledky, především krácení poskytnuté dotace. Indikátory a výkonnostní parametry byly nastaveny tak, že jsou objektivně obtížně splnitelné i za standardní situace v organizaci MEC.  
Jedná se hlavně o energetickou platformu, která má být dokončena v termínu 9/2025 a hrozí vážné nesplnění termínu a s tím spojené krácení dotace. Platforma měla být založena na online řešeních webu, řídicích, komunikačních a úložných nástrojích.
- Dalším významným rizikem je nedostatek lidských zdrojů potřebných k realizaci projektu. Nedostatek kvalifikovaných odborníků vede k narušení plynulého fungování projektu, prodlužování lhůt a zvyšování provozních nákladů. Cílem projektu je mít 22 veřejných energetiků, přičemž v současnosti jich vykonává svou činnost pouze 12. Tato situace může dále prohloubit stávající problémy a zpochybnit schopnost projektu naplnit své cíle v požadovaném časovém rámci.
- Projekt je rovněž nevhodný pro realizaci v rámci naší příspěvkové organizace, protože realizace složitých a finančně náročných energetických projektů vyžaduje vyšší míru flexibility, odbornosti a finančního plánování. Tento faktor představuje další významnou překážku v efektivním řízení projektu a jeho úspěšné implementaci.
- Navíc v současnosti již poskytují bezplatné poradenství (byť v omezené míře s limitem pro počet konzultačních hodin) v oblasti energetiky tzv. Energetická konzultační a informační střediska (EKIS) a dále Energetičtí koordinátoři Místních akčních skupin (MAS), umístění ve všech regionech Moravskoslezského kraje. Tyto poradenské služby jsou financovány Ministerstvem průmyslu a obchodu a jsou zdarma pro širokou veřejnost, tedy občany, podnikatele, firmy i obce.

**S ohledem na výše uvedená rizika Vás žádáme o možnost odstoupit z projektu a o spolupráci při realizaci nezbytných administrativních kroků vedoucích k jeho ukončení.**

V Ostravě 10.2.2025



zastoupená Ing. Tomáš Lyčka, statutární zástupce ředitele

## **Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.  
Vstupující dokument nebyl podepsán.

**Typ vstupního dokumentu:** .PDF

**Otisk souboru:** 257C7530B3FAA4715A059A74F445E9DC0AB2F2C92531689314A16AB3965F42B2

**Použitý algoritmus:** SHA256\_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

**Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:**

Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 70200 Ostrava, posta@msk.cz

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:**

10.2.2025

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

Moravskoslezský kraj