



MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

NÁMĚSTEK HEJTMANA KRAJE

28. října 2771/117, 702 00 Ostrava



Čj.: MSK 46034/2025
Sp. zn.: EP/7340/2025/Bel
0
Vyřizuje: Ing. Michaela Bellová
Odbor: Odbor evropských projektů
Telefon: 595 622 598
Fax: 595 622 126
E-mail: posta@msk.cz

Bc. Adam Hanus
zastupitel Moravskoslezského kraje

Odpověď na dotaz ze zastupitelstva MSK ze dne 17.3.2025

Vážený pane zastupiteli,

dovolte mi touto cestou reagovat na Váš dotaz z jednání zastupitelstva Moravskoslezského kraje konaného dne 17. 3. 2025 k materiálu č. 5/6 s názvem Zahájení realizace projektu "Výstavba sportovního plaveckého bazénu" týkajícího se financování a zahájení realizace nového sportovního plaveckého bazénu při Sportovním gymnáziu Dany a Emila Zátopkových v Ostravě.

O dotčeném projektu jednalo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje, a to dne 16. 6. 2022, kdy svým usnesením č. 8/751 rozhodlo zahájit přípravu projektu „Výstavba sportovního plaveckého bazénu při Sportovním gymnáziu Dany a Emila Zátopkových v Ostravě“ financovatelného z externích finančních zdrojů pro období 2021–2027 s předpokládanými náklady 263.000.000 Kč. Tyto předpokládané náklady vycházely ze studie zpracované v červenci 2021.

Následně byl na základě výběrového řízení vybrán zhotovitel projektové dokumentace, který projekt dále rozpracoval v dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení a nyní se zpracovává dokumentace pro provedení stavby. Během zpracování těchto stupňů projektové dokumentace je reagováno na řadu podnětů, ať už ze strany investora, uživatele, dotčených orgánů nebo jiných zainteresovaných stran. Předmět projekční činnosti se zpřesňuje jak po konstrukční, tak po stránce technologické nebo stránce interiérového vybavení oproti původním předpokladům se kterými pracovala studie. Zároveň vedle tohoto složitého procesu proběhl ve stavebnictví výrazný nárůst cen objektivně vyvolaný vnějšími vlivy.

Výsledkem je aktualizovaný odhad celkových nákladů projektu, které nyní činí 480.000.000 Kč. Navýšení je vyvoláno řadou faktorů, kdy mezi nejvýznamnější patří nárůst výměr objektu z 21.600 m³ uvedených ve studii na 28.400 m³ dle zpracované projektové dokumentace, významný nárůst cenových ukazatelů ve stavebnictví od roku 2021, podle kterých byla stanovena předpokládaná cena ve výše uvedené studii (např. průměrná cenová úroveň pro rok 2025 pro kategorii 801.5 - Budovy pro tělovýchovu se oproti roku 2021 zvýšila o 45,3 %) a dále rozpracování technologického a interiérového vybavení objektu, zvláště pak zapracování nové trafostanice a technologie zpětného zpracování vody.

Co se týče způsobilosti nákladů, tu bude přesně definovat budoucí výzva příslušného programu Národní sportovní agentury, jejíž vyhlášení je očekáváno koncem letošního roku. Pro ilustraci příkládám podmínky poslední podobné výzvy, kde jsou od strany 10 uvedena kritéria pro způsobilost a nezpůsobilost výdajů. V případě našeho projektu bude rozhodující limit maximální podpory, který byl v uvedené výzvě pro plavecké bazény stanoven na 120 mil. Kč. V případě zachování obdobných podmínek v nové výzvě budou s ohledem na

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800



www.msk.cz

tento limit pro náš projekt způsobilé všechny stavební práce úzce související s realizací akce až do výše cca 171,5 mil. Kč (podpora z NSA je 70 % celkových způsobilých výdajů).

S pozdravem

Ing. Šárka Šimoňáková
1. náměstkyně hejtmana kraje

