



MĚSTO ODRY
Městský úřad Odry
Odbor rozvoje města
Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše č.j.: MěÚO/08211/2025

Spis. Značka: MěÚO/20822/2024/07/ORM/Si

Vyřizuje: Ing. Petra Simertová

Telefon: 556 768 188

E-mail: petra.simertova@odry.cz

Datum: 24.04.2025

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Bc. Jana Bartošková
Odbor regionálního rozvoje a cestovního
ruchu
28. října 117
702 00 OSTRAVA

Žádost o prodoužení termínu ukončení realizace projektu „Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody“, agendové číslo 04289/2024/KH

Vážená paní Bartošková,

žádáme Vás o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „**Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody**“.

Důvodem žádosti o prodloužení termínu je skutečnost, že předmět kupní smlouvy (MěÚO/S/301/S024) uzavřené dne 27.11.2024 s prodávajícím KOBIT, spol. s r.o., Rozvojová 269, 165 00 Praha 6, IČ: 44792247 bude dle Článku 4, odstavce 1 dodán nejpozději do 16 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy, tj. do 27.3.2026. Což znamená, že dodávka cisterny bude provedena až v roce 2026.

Tento termín je v rozporu se stanoveným termínem, který vyplývá ze Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Dle článku V., odstavce 3c) Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, agendové číslo: 04289/2024/KH, se příjemce zavazuje dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 31.12.2025.

Vzhledem k těmto okolnostem Vás žádáme o prodloužení termínu realizace projektu do 31.5.2026, aby bylo možné projekt úspěšně dokončit v souladu s podmínkami dotace.

S pozdravem a poděkováním

Ing. Libor Helis
starosta města