



O · B E C P Í Š Ť, okres Opava
747 18 Píšť čp. 58

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: OÚP/378/2025

VYŘIZUJE: Bc. Fichna D.

TEL.: 595 055 944

DATUM: 2025-04-29

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD

Bc. Petr Zajac

referent pro dotace z externích zdrojů

oddělení regionálního rozvoje

odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

28. října 117

702 18 Ostrava

Kód programu: **RRC/03/2018**

Číslo smlouvy: **00404/2019/RRC**

Název projektu: **Odkanalizování obce a výstavba ČOV Píšť**

Žádost o prodloužení termínu

Vážený poskytovateli dotace,

na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (číslo smlouvy: 00404/2019/RRC) a Dodatku č. 1 (číslo smlouvy: 00404/2019/RRC/1) z Programu na podporu financování akcí s podporou EU (kód programu: RRC/03/2018) na poskytnutí investiční dotace na spolufinancování vlastního podílu na uznatelných investičních nákladech v rámci projektu **Odkanalizování obce a výstavba ČOV Píšť**, který je realizován v rámci Operačního programu Životní prostředí (reg. č.: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007226), Vás zdvořile žádáme o opětovného prodloužení termínu k předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce. Termín dle Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace je aktuálně stanoven do 30.06.2025.

Důvodem pro prodloužení termínu je složitý administrativní proces poskytovatele dotace (SFŽP ČR) u takto objemné investiční akce. Obec Píšť předložila v prosinci loňského roku všechny potřebné doklady vč. Zpracovaného nástroje udržitelnosti projektů OPŽP 2014-2020. Dle informací od našeho manažera však proces kontroly poskytovatelem dosud nebyl zahájen a existuje reálné riziko nedodržení termínu.

Z výše uvedených důvodů Vás žádáme o prodloužení termínu ukončení realizace projektu. Navrhujeme termín pro dosažení stanoveného účelu (předložit potvrzené závěrečné vyhodnocení projektu poskytovatelem dotace), tedy zrealizování projektu **do 30.06.2026**.

Děkujeme za posouzení naší žádosti, těšíme se na další spolupráci a zůstáváme s pozdravem

Bc. Daniel Fichna

Digitálně podepsal Bc. Daniel Fichna
Datum: 2025.04.29 13:17:28 +02'00'

Bc. Daniel Fichna
starosta obce Píšť