



město Nový Jičín
Městský úřad Nový Jičín
Odbor rozvoje a investic

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše č.j.: MUNJ-40996/2025/ORI-Ond

Spis. značka: ORI/102270/2021/Ond

Moravskoslezský kraj

Odbor regionálního rozvoje a cestovního
ruchu

28. října č. p. 2771/117

702 00 Ostrava

Vyřizuje: Ing. Lenka Ondřejová

Pracoviště: Masarykovo nám. 1/1

Telefon: 556 768 251

Mobil:

E-mail: lenka.ondrejova@novyjicin.cz

Datum: 09.04.2025

Žádost o zmírnění podmínky pro poskytnutí dotace a o prodloužení lhůty k doložení dokladů o využití projektové dokumentace v rámci Smlouvy o poskytnutí dotace č. 03093/2022/RRC

Vážení,

mezi Moravskoslezským krajem jako poskytovatelem a městem Nový Jičín jako příjemcem byla dne 24.08.2022 uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03093/2022/RRC z programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2022 na realizaci projektu „Revitalizace veřejného prostranství bývalého Horního nádraží v Novém Jičíně“, na základě níž byla městu poskytnuta dotace ve výši max. 399.900 Kč

Na základě této smlouvy, město Nový Jičín splnilo podmínky související s účelem, na nějž byla dotace poskytnuta ve výši 293.304 Kč. Kompletní projektová dokumentace řešící revitalizaci veřejného prostranství bývalého Horního nádraží v Novém Jičíně byla předána a uhrazena 25.06.2024 s celkovou cenou 488.840 Kč vč. DPH, a to bylo kraji předloženo v rámci závěrečného vyúčtování dne 03.07.2024.

Uzavřením této smlouvy se město Nový Jičín dále zavázalo k doložení dokladů o využití projektové dokumentace, a to nejpozději do 31.12.2025, a to prostřednictvím buď podané žádosti o dotaci do národních či evropských dotačních titulů nebo doložením kolaudačního souhlasu, v případě, že záměr by byl realizován z vlastních prostředků města.

V této souvislosti poskytovatele dotace zdvořile žádáme o zmírnění podmínky pro poskytnutí dotace a o prodloužení lhůty k doložení dokladů o využití projektové dokumentace týkající se revitalizace veřejného prostranství bývalého Horního nádraží v Novém Jičíně.

Důvodem žádosti je, že v rámci daného záměru město z vlastních prostředků aktuálně realizuje či v nejbližší době bude realizovat pouze část celkové revitalizace, která zahrnuje demolici dvou skladovacích objektů, výstavbu pumtrack parku s asfaltovým povrchem a chodníkového tělesa, pořízení mobiliáře a dále sadové a vegetační úpravy. Stavba by měla být dokončena a kolaudační rozhodnutí vydáno do 31.12.2025. Z finančních, provozních i stavebních důvodů byla celá revitalizace areálu bývalého vlakového nádraží

ADRESA

Město Nový Jičín
Masarykovo nám. 1/1
741 01 Nový Jičín

KONTAKTY

ISDS: ywmb4nc
e-podatelna@novyjicin.cz
+420 556 768 222

WWW.NOVYJICIN.CZ

facebook.com/novyjicin
IČO 00298212

rozdělena do více etap. Na poslední etapu revitalizace město intenzivně hledá vhodný dotační titul, ať už z národních či evropských fondů. Bohužel, ale náš záměr není v souladu s podmínkami dotačních výzev, které do této chvíle byly vyhlášeny a nesplňuje tak kritéria přijatelnosti a obáváme se, že ani do konce roku 2025 nebude vyhlášena adekvátní výzva, do které bychom mohli předložit tento záměr a splnit tak závazek vyplývající ze smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že by v dohledné době žádný vhodný dotační titul nebyl vyhlášen, bude město připraveno realizovat poslední etapu revitalizace z vlastních zdrojů.

S ohledem na tyto skutečnosti Váš žádáme o prodloužení lhůty stanovené v čl. V. odst. 3 písm. r) smlouvy o poskytnutí dotace, a to do 31.12.2028. Věříme, že toto prodloužení nám umožní splnit podmínky, ke kterým jsme se uzavřením smlouvy zavázali.

Pevně věříme ve vstřícnost poskytovatele a schválení naší žádosti.

S pozdravem

JUDr. Václav Dobrozemský
místostarosta