



Žadatel:

Město Břidličná

Nábřežní 452, 793 51 Břidličná

IČO: 00295906

Zastoupené: Miroslavem Kladníčkem, starostou

Agendové číslo dotace: 00145/2025/RRC

Identifikátor: KUMSX033NCBH

Název projektu: Projektová dokumentace – Vnitřní rekonstrukce společenského domu v Břidličné

Dotační program: Vouchery pro veřejný sektor – příprava projektů v Moravskoslezském kraji

Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

v Břidličné dne 30. 04. 2025

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu

Vážená paní Šostá,

v souladu s článkem V odst. 3 písm. c) smlouvy o poskytnutí dotace, uzavřené dne 25.4 2024 mezi Moravskoslezským krajem a Městem Břidličná, si dovoluujeme požádat o prodloužení termínu realizace projektu s názvem "Projektová dokumentace – Vnitřní rekonstrukce společenského domu v Břidličné".

Zdvořile žádáme o prodloužení termínu realizace z důvodu prodloužení lhůty dodání PD ze strany zhotovitele dokumentace, který požádal o prodloužení z důvodu dostatečného času pro vytvoření kvalitní a komplexní projektové dokumentace. Žádáme o posun původního termínu realizace projektu z 31. 5. 2025 na nový termín do 31. 12. 2025.

Věříme, že tomuto odůvodněnému prodloužení vyhovíte. Jsme připraveni poskytnout doplňující informace nebo další podklady k žádosti.

Děkujeme za vstřícnost a spolupráci.

S úctou,

Miroslav Kladníček

starosta města Břidličná