



Žádost o podstatnou změnu v projektu

Vouchery pro veřejný sektor – příprava projektů v Moravskoslezském kraji

Žadatel	Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Sídlo, adresa	Nám. Dr. E. Beneše 555/6, Moravská Ostrava, 70200
IČO	00845451
Název projektu	„Rekonstrukce kuchyně – ZŠ a MŠO Ostrčilova, PO“ - projektová dokumentace

Charakter plánované změny projektu

Pozn.: Popište charakter plánované změny Vašeho projektu [musí se jednat o změnu/změny, která/které mají dopad na charakter, cíl, rozpočet (např. vzájemné převody mezi investiční a neinvestiční částí dotace), celkovou délku a časový posun realizace projektu či na předpokládané datum ukončení projektu atd. a nenaplnují definici nepodstatné změny – blíže podmínky programu čl. XVII odst. 3]:

Žádáme o prodloužení termínu realizace projektu do 31.12.2025.

Odůvodnění plánované změny/plánovaných změn v projektu

Pozn.: Odůvodněte plánovanou změnu/plánované změny Vašeho projektu (např. proč vyvstala potřeba této změny, jaké okolnosti vedly k potřebě změny v projektu, co je motivem této změny, proč je tato změna nutná, co se stane, pokud změna nebude realizována, jaký bude efekt v případě akceptace požadované změny atd.).

Jde o přípravu komplexní projektové dokumentace, kdy se až v průběhu její přípravy ukázala nutnost doprojektovat samostatnou trafostanici. Z tohoto důvodu došlo k prodloužení administrace projektové dokumentace na stavebním úřadě a není jisté že, v nyní nastaveném termínu, bude projektová dokumentace kompletní a předána zpracovatelem.