



OBEC HRČAVA
Hrčava 53
739 98 Hrčava
IČ:00296732

Ev.č. akce: MSK 171832/2022
Název a kód programu: Drobné vodohospodářské akce ŽPZ/01/2023
Název projektu: Posílení vodovodního řadu – vrtaná studna
Vyřizuje: Ivana Tabarová
Dne: 3.3.2025
Agendové číslo: 01486/202/ŽPZ

Moravskoslezský kraj
28.října 117
702 18 Ostrava

Věc: Žádost o změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace - posunutí termínů plnění.

Obec Hrčava uzavřela s Moravskoslezským krajem Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve vyhlášeném dotačním programu „Drobné vodohospodářské akce“ na realizaci projektu Posílení vodovodního řadu – vrtaná studna.

Stavba samotného vrtu již je zrealizovaná s úspěšností dostatečného vodního přítoku. Dne 16.1.2025 Obec Hrčava podala žádost o zahájení kolaudačního řízení. K řízení je zapotřebí vydané závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje. Vzorky surové vody odebrané 5.2. 2025 však obsahovaly nepřipustné množství chemických prvků. Další kontrolní odběr byl objedнан na 27.2.2025 s obdobným výsledkem. Z vrtu je každodenně odpouštěná voda a současně je zahájeno řízení s dodavatelem stavby o opětovném vyčištění vrtu. Vrt se nachází mimo zdroje možného znečištění. Na zájmové ploše pozemku nejsou na trase této zvodněné vrstvy žádné stávající jímací ani vsakovací studny ani jiné možné potenciální zdroje znečištění vody. Pravděpodobnost, že voda z vrtu bude po několikerém vyčištění kvalitní, je vysoká. Již nyní je zřejmé, že proces čerpání, odkalování, odpískování a vyčerení bude delší než bylo předpokládáno. V případě, že se výsledek nedostaví je nutné zavést vhodnou technologii pro úpravu surové vody. Vzhledem k tomu, že se v původní projektu nepočítalo s nutností dalších úprav vody, bude tento proces delší než je stanovená lhůta k dokončení projektu.

Z výše uvedených důvodů se Obec Hrčava na vás obrací se žádostí o posunutí termínu dokončení projektu do 30.6. 2026.

Za vstřícnost předem děkujeme.
S pozdravem

Petr Gořalka

Tel.: +420 724 055 077
e-mail: urad@obechrcava.cz

Petr
Gořalka

Digitálně podepsal
Petr Gořalka
Datum: 2025.03.03
16:05:21 +01'00'

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 04.03.2025 6:12:38.

Zaručený elektronický podpis byl shledán platným, dokument nebyl změněn a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů k datu 04.03.2025 5:25:29. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 015F2C90, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Petr Gořalka, Obec Hřčava. Elektronický podpis nebyl označen platným časovým razítkem.

Typ vstupního dokumentu: .PDF

Otisk souboru: 5457470AE9D11B8721CBB23F5696BF49D998E15A26134FF7014D369B5346E4BA

Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:

Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 70200 Ostrava, posta@msk.cz

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

4.3.2025

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Moravskoslezský kraj