



STAROSTA MĚSTA BÍLOVCE

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 6.5.2025
NAŠE ZN.: MBC/12835/25/RR/VMR 3417/2023
VYŘIZUJE: Bc. Veronika Mrázková
TEL: 556 312 133
E-MAIL: veronika.mrazkova@bilovec.cz

**Moravskoslezský kraj
28. října č. p. 2771/117
702 00 Ostrava**

DATUM: 15.05.2025

Žádost o změnu smlouvy Moravskoslezského kraje č. 04292/2024/KH o poskytnutí účelové investiční dotace na „Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky“ do vybavení jednotek požární ochrany sboru dobrovolných hasičů a dodatku č. 1

Vážený pane/paní,

tímto si Vás dovoluujeme požádat o zaslání dodatku č. 1 ke smlouvě č. 04292/2024/KH poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, spočívající v prodloužení termínu realizace projektu „Obec Bílovec – Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody“ do 30. 6. 2026.

Rádi bychom Vás zároveň informovali o skutečnosti, že původně stanovený termín dokončení do 31.12.2025, nebude možné dodržet. Hlavním důvodem posunu termínu je dodací lhůta na výrobu cisternové automobilové stříkačky.

Z výše uvedeného důvodu žádáme o úpravu termínu realizace projektu a následného uzavření dodatku ke smlouvě.

Informujte nás prosím o výsledku projednání prodloužení termínu realizace akce Dodatkem č. 1 ke Smlouvě č. 04292/2024/KH v orgánech Moravskoslezského kraje.

Děkujeme za pochopení a vstřícnost.

Ing. arch. Tereza Grabcová Hozová
Digitálně podepsal
Ing. arch. Tereza
Grabcová Hozová
Datum: 2025.05.15
13:01:40 +02'00'

Ing. arch. Tereza Grabcová Hozová
místostarostka města Bílovec

Příloha: Kupní smlouva