



Moravskoslezský kraj

Bc. Pavla Tichá

28. října 117

702 18 Ostrava

Věc: Žádost o prodloužení termínu vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu MSK v dotačním programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2023“

Číslo smlouvy: **03614/2023/RRC**

Název projektu: PD Chodník ke hřbitovu Bítov

Příjemce: Obec Bítov, IČO 64629929, Bítov 117, 743 01 Bítov

Žádáme MSK tímto o **prodloužení termínu** pro dosažení stanoveného účelu, tedy **zrealizování projektu nejpozději do 31.12.2025** (nyní do 30.06.2025) a **termínu pro závěrečné vyúčtování dotace do 31.1.2026** (nyní do 30.7.202) v dotačním programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2023“

Zároveň žádáme o **prodloužení následných termínů** pro doložení skutečnosti, že žádost o dotaci na plánovaný záměr, jejíž součástí bude projektová dokumentace financovaná z dotace poskytnuté dle této smlouvy, do programu na národní či evropské úrovni, splňujícího podmínky uvedené v článku III podmínek Dotačního programu, a doložit poskytovateli doklad, že žádost o spolufinancování včetně podpořené projektové dokumentace splnila kritéria formálních náležitostí a kritéria přijatelnosti, a to nejpozději **do 30.6.2027**, nebo pokud nebude vyhlášena adekvátní výzva v rámci uvedených programů, realizovat plánovaný záměr vlastními prostředky a doložit **do 31.6.2027** poskytovateli kolaudační souhlas; (viz článek V. Závazky smluvních stran, bod 3., písmeno r) Smlouvy o poskytnutí dotace MSK).

Důvody naší žádosti jsou následující:

- v roce 2024 bylo realizováno výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace, projektová dokumentace je aktuálně ve fázi před podáním na příslušný stavební úřad (MěÚ Bílovec). Vzhledem ke komplikovaným procesům na stavebním úřadu se obáváme, že stávající termín pro vyúčtování dotace do 30.6.2025 nelze stihnout,
- změny a prodloužení v programech pro následné financování projektu z fondů EU nebo národních dotačních titulů včetně možnosti splnění aktuálních podmínek pro poskytnutí dotace před vypsáním vlastního výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace.

Investiční záměr bychom po získání stavebního povolení a vypracování PD pro provádění stavby chtěli začít realizovat v roce 2026 s využitím financování z dotačních programů SFDI nebo MAS Poodří.

Obec BÍTOV

Bítov 117, 743 01 Bítov

IČO 64629929

Tel. 556 410 229 Email: urad@obecbitov.cz



Realizace projektové dokumentace záměru PD Chodník ke hřbitovu v prodlouženém termínu do 31.12.2025 je reálná.

V Bítově dne 22.5.2025

OBEC BÍTOV
BÍTOV č.p. 117
1 p. Bílovec 1
64629929