

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor regionálního rozvoje
Oddělení regionálního rozvoje
a cestovního ruchu
Bc. Pavla Tichá
28. října 117
702 18 Ostrava

V Krmelíně, dne 17. 05. 2025

Věc: ŽÁDOST o prodloužení termínu ukončení realizace projektu (03555/2023/RRC)

Vážená paní Tichá,

v návaznosti na uzavřenou Smlouvu o poskytnutí dotace (03555/2023/RRC) ze dne 20. 10. 2023 k projektu: „Chodník podél silnice III/4841, vč. parkování před OÚ v Krmelíně“ Vás tímto chci **požádat o prodloužení termínu ukončení realizace projektu z původního termínu 30. 06. 2025 na nově požadovaný termín 31. 12. 2025.**

Dne 04. 04. 2025 požádal písemně zhotovitel projektové dokumentace Ing. Igor Sauer o prodloužení termínu plnění do 31. 12. 2025 z důvodu problematického a časově neodhadnutelného termínu projednání řešení projektové dokumentace s dotčenými orgány a úřady vykonávající správní úkony a obdobně se správci dotčených inženýrských sítí.

V této souvislosti došlo mezi zhotovitelem a Obcí Krmelín k uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo se zhotovitelem, v rámci kterého jsou navrženy aktualizované termíny plnění. Tento Dodatek je přílohou této Žádosti o prodloužení termínu ukončení realizace projektu.

Pevně věřím, že naší žádosti vyhovíte a Obec Krmelín bude tak schopna řádně zrealizovat plánovaný záměr vyhotovení projektové dokumentace k výstavbě nového chodníku, vč. parkovacích ploch před OÚ v Krmelíně.

V případě jakýchkoli dotazů, je Vám k dispozici naše externí projektová manažerka – Ing. Lucie Žurková (tel. 775 159 609, email: LZurkova@seznam.cz).

S pozdravem

Ing. Yveta
Kovalčíková

 Digitálně podepsal Ing. Yveta Kovalčíková
Datum: 2025.05.19 07:55:04 +02'00'

Ing. Yveta KOVALČÍKOVÁ
starostka

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 19.05.2025 14:14:52.

Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným, dokument nebyl změněn a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů k datu 19.05.2025 14:14:52. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 016B55EA, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Ing. Yveta Kovalčíková, Obec Krmelín. Elektronický podpis nebyl označen platným časovým razítkem.

Typ vstupního dokumentu: .PDF

Otisk souboru: 63FC63BD6A0486A5AE290C786913F5B943817A383EF13CF7FAACD26F3A637B65

Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:

Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 70200 Ostrava, posta@msk.cz

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

19.5.2025

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Moravskoslezský kraj