



Adresát:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
28. října 117
702 18 Ostrava

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.:

Sp. zn.:

PID:

MUVP 6651/2025

MUVPX00CG8DK

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Renata Rapánová

554 795 103

renata.rapanova@vrbnopp.cz

Datum:

16.06.2025

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu včetně doložení ZVA a úpravu smlouvy

Vážená paní, Vážený pane,
na základě **Smlouvy 03610/2023/RRC** uzavřené mezi obcí Vrbno pod Pradědem a Moravskoslezským krajem na realizaci projektu „**Revitalizace veřejného prostranství ve Vrbně pod Pradědem**“, z projektu „**Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2023**“ Vás zdvořile žádáme, o projednání možnosti prodloužení termínu realizace a závěrečného vyúčtování poskytnuté dotace.

K tomuto projektu vzhledem ke své náročnosti na zpracování dokumentace, bylo vydáno stavební povolení dne 02.04.2025, od kterého má zpracovatel povinnost do 16 týdnů projekt dokončit, jelikož se nachází v poslední IV. fázi zpracování s názvem Prováděcí dokumentace (DPS). Za tuto poslední fázi proběhne úhrada vzniklých nákladů po předání díla projektu.

Z toho důvodu Vás zdvořile žádáme o zmírnění podmínek programu, tj. o prodloužení termínu realizace projektu do 30.11.2025 a termínu pro doložení dokladů pro závěrečné vyúčtování do 20.12.2025.

Děkujeme Vám za kladné vyřízení naší žádosti.

Petr Kopínek
starosta