



Vyřizuje: Lorková
Datum: 14.7.2025
Č.j. 293/2025
Tel.: 595055106
e-mail: obec@zavada.cz

Krajský úřad MSK
Odbor regionálního rozvoje a
cestovního ruchu
28. října 117
702 18 Ostrava

Věc: Žádost o prodloužení termínu v článku V, odst.3, písmeno r) a t) ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK – akce „II. etapa rekonstrukce kanalizace a vybudování KČOV v obci Závada“

Žádám o prodloužení termínu uvedeného v článku V **Závazky smluvních stran odstavec 3 písm. r) a t) ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK evidenční číslo 06788/2018/RRC ze dne 6.8.2018** (a následného dodatku č. 3 ze dne 20.7.2023), a to ze stávajícího termínu **do 31. 12. 2025 na nový termín do 31. 12. 2027.**

Tento požadavek se týká povinnosti předložit žádost o dotaci na plánovaný záměr do příslušného programu na národní či evropské úrovni.

Důvodem této žádosti je skutečnost, že doposud nebylo vydáno stavební povolení k realizaci stavby. V současné době obec intenzivně řeší majetkoprávní vypořádání pozemku určeného pro výstavbu čistírny odpadních vod se Státním pozemkovým úřadem (SPÚ). Dokončení těchto procesů je nezbytným předpokladem pro vydání stavebního povolení a následné podání žádosti o financování projektu z vhodného dotačního titulu.

Věříme, že náš požadavek bude posouzen kladně. Ujišťujeme Vás, že obec Závada vyvíjí maximální úsilí pro přípravu a realizaci projektu v co nejkratší možné době.

Děkuji za pochopení a vstřícnost.

S pozdravem,

Ing.Andrea Lorková,
starostka

OBEC ZÁVADA
ZÁVADA 106
747 19 Bohuslavice