



Žádost o podstatnou změnu v projektu

Vouchery pro veřejný sektor – příprava projektů v Moravskoslezském kraji

Žadatel	Obec Lichnov (Br)
Sídlo, adresa	Lichnov č. 42, 793 15
IČO	00296163
Název projektu	Komunální FVE – Lichnov MŠ a ZŠ

Charakter plánované změny projektu

Pozn.: Popište charakter plánované změny Vašeho projektu [musí se jednat o změnu/změny, která/které mají dopad na charakter, cíl, rozpočet (např. vzájemné převody mezi investiční a neinvestiční částí dotace), celkovou délku a časový posun realizace projektu či na předpokládané datum ukončení projektu atd. a nenaplnují definici nepodstatné změny – blíže podmínky programu čl. XVII odst. 3]:

Změna čl. smlouvy č. VI. Bod 1 a) realizace projektu od 1.9.2024 do 30.6.2027

Odůvodnění plánované změny/plánovaných změn v projektu

Pozn.: Odůvodněte plánovanou změnu/plánované změny Vašeho projektu (např. proč vyvstala potřeba této změny, jaké okolnosti vedly k potřebě změny v projektu, co je motivem této změny, proč je tato změna nutná, co se stane, pokud změna nebude realizována, jaký bude efekt v případě akceptace požadované změny atd.).

V žádosti o dotaci bylo ve formuláři chybně zapsáno zahájení projektu - 1.9.2025. Skutečné zahájení je - 1.9.2024. Žádáme o opravu smlouvy KUMSX0359EX5. Jedná se o omyl, prepisovou chybu administrátora projektu.

Datum: _____ Podpis: _____