



Žádost o podstatnou změnu v projektu

Vouchery pro veřejný sektor – příprava projektů v Moravskoslezském kraji

Žadatel	Obec Raduň
Sídlo, adresa	Gudrichova 79, Raduň
IČO	00300624
Název projektu	FVE pro objekty obce Raduň

Charakter plánované změny projektu

Pozn.: Popište charakter plánované změny Vašeho projektu [musí se jednat o změnu/změny, která/které mají dopad na charakter, cíl, rozpočet (např. vzájemné převody mezi investiční a neinvestiční částí dotace), celkovou délkou a časový posun realizace projektu či na předpokládané datum ukončení projektu atd. a nenaplnují definici nepodstatné změny – blíže podmínky programu čl. XVII odst. 3]:

Posunout začátek realizace projektu z 31.3.2025 na 1. 6. 2024

Odůvodnění plánované změny/plánovaných změn v projektu

Pozn.: Odůvodněte plánovanou změnu/plánované změny Vašeho projektu (např. proč vyvstala potřeba této změny, jaké okolnosti vedly k potřebě změny v projektu, co je motivem této změny, proč je tato změna nutná, co se stane, pokud změna nebude realizována, jaký bude efekt v případě akceptace požadované změny atd.).

Důvodem žádosti o podstatnou změnu projektu je zjištění administrativní chyby – překlepu v žádosti o dotaci, která se následně promítla do Smlouvy. Již v době, kdy jsme podávali žádost, byla uzavřena dodavatelská smlouva s termínem plnění do konce října 2024, proto datum zahájení projektu 31. 3. 2025 uvedené v žádosti nebylo od začátku v souladu s plánem realizace projektu, a ani my ani administrátor si překlepu nevšimli.

Datum: 16.6.2025

Podpis: _____